

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 25/2024/OSMI/sml.
„MK Ve Strouze“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Vodňany,**
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Martinem Macháčem, starostou města
IČ / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **HIKI, spol.s r.o.,**
Chelčice 106, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiřím Irale, jednatelem
IČ / DIČ: 450 22 143 / CZ45022143
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 25/2024/OSMI/sml., uzavřené dne 20. 9. 2024 a ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 5. 12. 2024 a Dodatku č. 2, uzavřeného dne 27. 2. 2025, **se mění:**

IV.

Splatnost, platební místo a cena díla

2) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč, sazba 21%	Cena celkem v Kč včetně DPH
Kanalizace	424.871,29 Kč	89.222,97 Kč	514.094,26 Kč
Oprava komunikace	1.854.579,61 Kč	389.461,71 Kč	2.244.041,33 Kč
Oprava VO	352.941,71 Kč	74.117,76 Kč	427.059,47 Kč
Oprava vodovodu	975.063,82 Kč	204.763,40 Kč	1.179.827,22 Kč
CELKEM	3.607.456,43 Kč	757.565,85 Kč	4.365.022,28 Kč

Cena díla se zvyšuje o 218.262,72 Kč bez DPH – vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 28. 5. 2025

V Chelčicích dne 2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Martin Macháč,
starosta města

Jiří Iral,
jednatel

Schváleno Radou města dne 26. 5. 2025, usnesením č. 1854.