


NABÍDKA

NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A VYŘÍZENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Kolumbarium - hřbitov Lovosice

p.p.č.: 2212, k.ú. Lovosice

Město Lovosice
Technické služby města Lovosice



POPIS:

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení a pro provedení stavby pod názvem akce: „**Kolumbarium - hřbitov Lovosice**“ na základě poskytnutých základních informací. Projektová dokumentace vyhovuje požadavkům vyhl. 131/2024 Sb ve znění následujících novel.

PŘÍPRAVNÉ PODKLADY:

Přípravné podklady:

Celkem bez DPH

- Geometrické zaměření pozemku - výškopis, polohopis

Celkem přípravné podklady bez DPH:

8 500 Kč

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

- projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu vyhl. 131/2024 Sb. (části minimalizované, tzn. pouze nutné části pro vydání stavebního povolení). V této části PD bude rozpracována poskytnutá a odsouhlasená studie.

Celkem bez DPH

- Stavební část

- Položkový rozpočet stavby

- Tisková sada - 5 paré

Celkem PD - DPZ bez DPH:

48 500 Kč

INŽENÝRSKÁ ČINNOST:


Inženýrská činnost:	Celkem bez DPH
- Vyřízení stanovisek DOSS a IS zajištění všech vyjádření dotč. účastníků stavebního řízení a správců sítí, vlastní stavební řízení) - Územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení - Správní poplatky - SŘ	 hradí investor přímo stavebnímu úřadu (nejsou v nabídce započteny)
Celkem inženýrská činnost bez DPH:	19 000 Kč

ZPŮSOBY / TERMÍNY PLATBY :

Položka	Termín platby
- Přípravné podklady	Platba po provedení geometrického zaměření a předání podkladu objednateli
- DPZ	Doplatek po předání jednoho paré PD
- Inženýrská činnost	Platba po vydání stavebního povolení.



PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PRO REALIZACI:



Přípravné práce	do 4 týdnů	od objednání prací
PD - DPZ	do 8 týdnů	od odsouhlasené studie
Stavební řízení - stanoviska DOSS	do 4-5 týdnů***	od dokončení PD
SŘ - podání žádosti o spojené ÚR+SP	do 1 týdne	od získání všech souhlasných stanovisek DOSS a správců sítí
SŘ - stavební povolení	do 6 týdnů	od podání žádosti (orientační termín s ohledem na vliv třetí strany)


Termíny lze po dohodě upravit dle potřeb stavebníka. Termíny týkající se stavebního řízení jsou pouze orientační z důvodu vlivu třetí osoby (úřadů, vlastníků sousedních nemovitostí). Termíny nelze garantovat.

Možné je dohodnout i dílčí práce popř. dílčí části projektu. Varianty je možné kombinovat.

Realizaci vzorových projektů je možné shlédnout na našich internetových stránkách www.pleyer.cz a na přání je možné zajistit i prohlídku referenčních staveb.

Platnost nabídky na realizaci projekčních prací je po dobu 3 měsíců. Stejná platnost se váže i na dílčí části zakázky při přerušení či zpoždění prací ze strany investora. Kupříkladu při době delší než 3 měsíce, kdy nebude dodána zpětná vazba ze strany investora, je za potřebí aktualizovat ceny navazujících prací.

V Litoměřicích dne 29.4.2025



Architektonický atelier PLEYER ARCHITECTS

