



Číslo dodatku smlouvy objednatele: 000417 05 16

Číslo smlouvy objednatele: 000417 00 16

**DODATEK Č. 5 K DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ A
DODATEK Č. 3 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO**
(dále souhrnně jako „**Dodatek č. 5**“)

Číslo smlouvy Objednatele: [000417 00 16]

Číslo smlouvy Zhotovitele: [6840/MP]

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. B 847
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**DPP**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Holešovice
Zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895 – plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn. B 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dodatek č. 5 k Dohodě o vypořádání ze dne 13. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dohoda o vypořádání**“) a dodatek č. 3 k rámcové smlouvě č. 000417 00 16 ze dne 4. 7. 2016, ve znění pozdějších dodatků (dále „**Rámcová smlouva**“), která byla uzavřena mezi Smluvními stranami, a to na základě zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky „Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby trasy pražského metra I. D“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), a kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a Objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení (Dohoda o vypořádání a Rámcová smlouvy komplexně rovněž jako „**Smlouva**“).

Preambule

Tento Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 a současně v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).



V souvislosti s předchozími úpravami Smlouvy a s tím spojenými změnami dokumentace pro stavební povolení v části stavebního oddílu (SOD) 19 - Stanice Nové Dvory je nezbytné uzavřít tento Dodatek č. 5, jehož obsahem je úprava vybraných práv a povinností Zhotovitele v souvislosti plněním předmětu Veřejné zakázky dle uzavřené Smlouvy.

Předmětem Dodatku č.5 je nezbytná aktualizace dokumentace pro provedení stavby (SOD) 19 - Stanice Nové Dvory, která navazuje na následující změny:

- 1) Aktualizace územního plánu hlavního města Prahy v letech 2010-2023 – byly zpracovány další územní studie (pořizovatel – hlavní město Praha, magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje) mimo jiné pro oblast stanice Nové Dvory.
- 2) Územní studie Nové Dvory (zpracovatel Unit Architekti s.r.o.) - schválená 20. 9. 2022. Číslo podle registračního listu Evidence územně plánovací činnosti je 1241703. Změna zadání je dána usnesením RHMP č.175 ze dne 12.2.2024. V rámci těchto studií dochází k nové zástavbě území nad a v těsné blízkosti výše uvedených stanic metra D.
- 3) V oblasti stanice dále dochází k umístění nové tramvajové trati (investice Objednatele), projektová dokumentace Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory, s jejímž obsahem je nutné investiční záměr metra D koordinovat a lokálně upravovat z důvodu překryvu záměrů.
- 4) Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 2225 ze dne 21.10.2024 k možnosti využití geotermální energie z metra I.D ve stanici Nové Dvory.

Výše uvedené změny jsou důsledkem vnějších okolností a skutečností, které Objednatel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nemohl přes vynaloženou a náležitou péči předpokládat a tyto ani sám nezpůsobil. Tyto změny nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jsou toliko reflexí uvedených objektivních skutečností do podmínek technického řešení díla.

I. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Článek 2. Předmět smlouvy, odst. 2.3. se doplňuje o nový bod 2.3.2. ve znění:

2.3.2. Aktualizace vybraných částí projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 v podrobnosti PDPS dle dokumentace Změna záměru (ZDUSP) stanice Nové Dvory z 31.1.2025.

Článek 4. Termín a místo plnění, odst. 4. 1. se doplňuje o nový bod 4.1.3. ve znění:

4.1.3. Práce dle Dodatku č. 5

- 1) Koncept aktualizace SOD 19 – Stanice Nové Dvory **do 30.9.2025**
- 2) Čistopis aktualizace SOD 19 – Stanice Nové Dvory **do 1 měsíce od vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu**

Článek 5. Cena, odst. 5. 1. se ruší a nově zní:

5.1 Cena Děl je následující:

Dílo „1. etapa – Pankrác (včetně) – Depo Písnice (bez depa)“	350 290 000 Kč bez DPH
Dílo „2. etapa – Pankrác (mimo) – Náměstí Míru“	84 593 600 Kč bez DPH
Dílo „3. etapa – depo Písnice včetně terminálu P + R“	4 813 000 Kč bez DPH
Dílo „4. etapa – naváděcími systém P + R včetně přípojek“	278 800 Kč bez DPH
Cena celkem	439 975 400,-Kč bez DPH
Cena prací v rozsahu dodatku č. 1	0,-Kč bez DPH



Cena prací v rozsahu dodatku č. 2	0,-Kč bez DPH
Cena prací v rozsahu dodatku č. 3	17 747 500,-Kč bez DPH
Cena prací v rozsahu dodatku č. 4	0,-Kč bez DPH
Cena prací v rozsahu Dodatku č. 5	38 700 000,-Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č. 5	496 422 900,-Kč bez DPH

2. Podrobná kalkulace ceny Dodatku č. 5 je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.
3. Smluvní strany si dále stanovují následující splatnost části ceny za zhotovení části díla dle předmětu Dodatku č. 5, a to následujícím způsobem:

Plnění dle 2.3.2 Aktualizace SOD 19 – Stanice Nové Dvory dle Dodatku č. 5

- 80% ceny bude fakturováno při předání konceptu SOD 19 – Stanice Nové Dvory
- 20% ceny bude fakturováno při předání čistopisu SOD 19 – Stanice Nové Dvory

Článek 6. Platební podmínky, odst. 6.5 se ruší nově zní:

- 6.5** „Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

Článek 6. Platební podmínky se doplňuje o odst. 6. 7 a 6.8 a nově zní:

6.7 Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: *epodatelna@dpp.cz*
- Fyzicky předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.
- V případě volby elektronické formy faktury musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží **Zhotovitel** potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou **Objednatele**. Jestliže **Zhotovitel** tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný



*pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, **Zhotovitel** potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.*

- *Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.*

- 6.8 *Pokud zasláná faktura nebude mít náležitosti účetního a daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této Smlouvě nebo nebude obsahovat náležitosti požadované touto Smlouvou (včetně podmínek elektronické faktury výše uvedených) nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) **Objednatel** oprávněn vrátit **Zhotoviteli** ve lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. V takovém případě se **Objednatel** nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury **Objednateli**.*

Smlouva se se doplňuje o nový čl. 17, který zní:

17. TRESTNĚPRÁVNÍ A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

1. Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu Objednatele/DP.
2. Poskytovatel/dodavatel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly Objednatele.
3. Etický kodex dostupný zde <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex>,
4. Protikorupční pravidla dostupná zde <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla>.
5. Poskytovatel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro Objednatele, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje:
 - a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),
 - b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO,
 - c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu,
 - d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a Protikorupční program.
7. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,



- c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
 - e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu zájmů.
8. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
9. Poskytovatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoliv podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro Objednatele prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dostupného zde: <https://www.dpp.cz/spolecnost/ospolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitri-oznamovaci-system>, na tyto oznamovací kanály:
- a) osobně či telefonicky přímo příslušným osobám Objednatele, zaměstnancům útvaru 900320 oddělení Compliance, na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9,
 - b) písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky důvěry s adresou: [redacted] případně do datové schránky DPP: fhidrk6, kdy podání by mělo obsahovat v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“,
 - c) písemně podáním na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“
 - d) ústně telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry se záznamníkem na tel. [redacted] nebo příslušné osobě v její pracovní době na uvedené telefonní číslo.
10. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro Objednatele. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany Poskytovatele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se Poskytovatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30 000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120 000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu.
11. Objednatel se zavazuje, že Poskytovatel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.
12. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může Objednatel dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Poskytovateli.
13. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

II. Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a účinnosti.



2. Tento Dodatek č. 5 je Smluvními stranami podepsán elektronicky.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon č. 340/2015 Sb.**“).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě a/nebo v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1 Cenová kalkulace

V Praze dne:

Za Objednatele:

V Praze dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.