

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uzavřená
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní
akademie, a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Znojmo, příspěvková organizace

Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo

IČ: 49438816, DIČ: CZ49438816

Zastoupený: 

(dále jen jako „Objednatel“) na

straně jedné a

H8M spol. s r.o.

8. května 122,

669 02 Kuchařovice

IČ: 00568911, DIČ: CZ00568911

Zastoupený: 

jednatelů

(dále jen jako „Zhotovitel“)

na straně druhé

I. Předmět dodatku

(1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy ze dne 28. 4.2025, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. Předmětem tohoto dodatku (dále jen Dodatek) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen vícepráce) v rámci plnění zakázky Oprava vstupu do budovy škola Dolní Česká.

Vícepráce: rozšíření rámců vlevo i vpravo o 110 mm, samozavírač na poli č. 1, reflexní skla Antelio, nerezová madla a kliky a s tím spojené stavební práce.

II. Cena a způsob její úhrady

- (I) Původní cena díla činila: 242 232,- Kč (vč. DPH).
Nová cena díla činí: 296 926,- Kč (vč. DPH). Zhotovitel je plátcem DPH.
Došlo o navýšení ceny o vícepráce o 54 694,- Kč (vč. DPH).


Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 28. 4. 2025 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka.

Ve Znojmě dne



Ve Znojmě dne

