

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-835/OMH
ze dne 31.7.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	MONZAS, spol. s r.o.
Sídlo:	Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	František Sobotka, jednatel společnosti
IČO:	442 22 734
DIČ:	CZ44222734
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

Dle SoD č. objednatele 2024-835/OMH ze dne 31.7.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4.399.949,75,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou uvedeny jako méněpráce.

Zhotovitel nebude realizovat VO v ulici U Rybníka z důvodu kolize plánovaných stožárů VO s vrchním vedením NN společnosti ČEZ Distribuce a jejich plánovanou přeložkou vedení do země. Dále se nerealizoval finální povrch chodníků v ul. Ptačí z důvodu plánované kompletní rekonstrukce ul. Ptačí a z důvodu zjištění stávajících rozvodů v navazujících ulicích.

V souvislosti s rovnoměrností nasvětlení ul. Ptačí bylo navrženo, projednáno a TDS odsouhlaseno umístění dalšího sloupu VO v křižovatce ul. Ptačí a Václavovská.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SoD č. 2024-835/OMH bez DPH:	4.399.949,75 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	113.875,59 Kč
Cena méněprací celkem bez DPH	-1.756.790,70 Kč

Celková cena díla bez DPH	2.757.034,64 Kč


Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. RM 25 09 37 09 dne 6.5.2025
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:



.....
Za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



.....
Za zhotovitele
František Sobotka
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Kód: 20220913
 Stavba: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

KSO:
 Místo: Děčín

Zadavatel:
 Statutární město Děčín

Zhotovitel:
 MONZAS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 5.12.2024

IČ:
 DIČ: 00261238

IČ:
 DIČ: 442 22 734
 CZ44222734

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Původní cena bez DPH 4 399 949,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 399 949,75	923 989,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Původní cena s DPH v CZK 5 323 939,20

Změna ceny bez DPH -1 642 915,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 642 915,14	-345 012,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Změna ceny s DPH v CZK -1 987 927,32

Nová cena bez DPH 2 757 034,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 757 034,64	578 977,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Nová cena s DPH v CZK 3 336 011,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A ZMĚNOVÝCH SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220913

Stavba: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

Místo: Děčín

Datum: 05.12.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Původní cena bez DPH	Změna ceny bez DPH	Nová cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 255 949,75	-1 642 915,14	2 613 034,64	3 161 771,91
SO 01	Instalace nového zemního kabelového vedení včetně ocel. lamnových stožárků	4 255 949,75	-1 642 915,14	2 613 034,64	3 161 771,91
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu				144 000,00	174 240,00

s r. o.
37/62
abem
2734

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

Objekt:

SO 01 - Instalace nového zemního kabelového vedení včetně ocel. lampových stožárků

KSO:

Místo: Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.12.2024

IC:

DIČ:

00261238

IC:

DIČ:

442 22 734

CZ44222734

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Původní cena bez DPH				4 255 949,75
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	4 255 949,75	21,00%		893 749,45
snížená	0,00	15,00%		0,00
Původní cena s DPH			v CZK	5 149 699,20
Změna ceny bez DPH				-1 642 915,14
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-1 642 915,14	21,00%		-345 012,18
snížená	0,00	15,00%		0,00
Změna ceny s DPH			v CZK	-1 987 927,32
Nová cena bez DPH				2 613 034,64
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	2 613 034,64	21,00%		548 737,27
snížená	0,00	15,00%		0,00
Nová cena s DPH			v CZK	3 161 771,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

Objekt: SO 01 - Instalace nového zemního kabelového vedení včetně ocel. lampových stožárů

Místo: Děčín

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 05.12.2024

Projektant:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
01. - Stávající roz. pilíř ul. Popovická	4 255 949,75	-1 642 915,14	2 613 034,64
02. - Překop ul. Popovická	13 987,01	0,00	13 987,01
03. - Zemní práce ul. Václavovská	103 321,11	-97 213,12	6 107,99
04. - Zemní práce v ul. Ptačí	1 260 565,02	46 421,69	1 306 986,73
06. - Zemní práce ul. Větrná	578 952,67	-307 565,36	271 387,32
07. - Zemní práce ul. U Rybníka	206 225,52	-176 585,52	29 640,00
10. - Nové lampové stožáry ul. Václavovská	712 230,64	-712 230,64	0,00
11. - Nové lampové stožáry v ul. Ptačí	386 460,31	0,00	386 460,31
12. - Nové lampové stožáry v ul. U Rybníka	190 792,76	67 453,90	258 246,66
13. - Rozpojovací a rozvodné pilíře	288 655,22	-288 655,22	0,00
14. - Ostatní	196 890,99	-52 087,77	144 803,22
15. - Demontáž	165 992,40	-26 040,00	139 952,40
	151 876,10	-96 413,10	55 463,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka
Objekt: SO 01 - Instalace nového zemního kabelového vedení včetně ocel. lampových stožárků
Místo: Děčín
Zadavatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 05.12.2024
Projektant:
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

- 01. - Stávající roz. pilíř ul. Popovická
- 02. - Překop ul. Popovická
- 03. - Zemní práce ul. Václavovská
- 04. - Zemní práce v ul. Ptačí
- 06. - Zemní práce ul. Větrná
- 07. - Zemní práce ul. U Rybníka
- 10. - Nové lampové stožáry ul. Václavovská
- 11. - Nové lampové stožáry v ul. Ptačí
- 12. - Nové lampové stožáry v ul. U Rybníka
- 13. - Rozpojovací a rozvodné pilíře
- 14. - Ostatní
- 15. - Demontáž

Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
4 255 949,75	-1 642 915,14	2 613 034,64
13 987,01	0,00	13 987,01
103 321,11	-97 213,12	6 107,99
1 260 565,02	46 421,69	1 306 986,73
578 952,67	-307 565,36	271 387,32
206 225,52	-176 585,52	29 640,00
712 230,64	-712 230,64	0,00
386 460,31	0,00	386 460,31
190 792,76	67 453,90	258 246,66
288 655,22	-288 655,22	0,00
196 890,99	-52 087,77	144 803,22
165 992,40	-26 040,00	139 952,40
151 876,10	-96 413,10	55 463,00

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

Objekt: SO 01 - Instalace nového zemního kabelového vedení včetně ocel. lampových stožárků

Místo: Děčín

Zadavatel: Statutární město Děčín

Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o.

Datum:

05.12.2024

Projektant:

0

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Změna množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									4 255 949,75	-1 642 915,14	2 613 034,64
D	01.		Stávající roz. pilíř ul. Popovická						13 987,01	0,00	13 987,01
1	K	46091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř. I skupiny 3	m3	0,360	0,000	0,360	3 750,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroj	kus	8,000	0,000	8,000	1 340,00	10 720,00	0,00	10 720,00
3	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,003	0,000	0,003	301 724,41	905,17	0,00	905,17
6	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuštěním z hornin tříd I skupiny 3	m3	0,360	0,000	0,360	560,00	201,60	0,00	201,60
7	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	3,000	0,000	3,000	50,38	151,14	0,00	151,14
8	M	35825230	pojistka nožová 40A nízkozátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	0,000	3,000	219,70	659,10	0,00	659,10
D	02.		Překop ul. Popovická						103 321,11	-97 213,12	6 107,99
9	K	460912211	Očištění vybouraných obručků chodníkových od spojovacího materiálu	m	1,000	-1,000	0,000	56,55	56,55	-56,55	0,00
10	K	96104111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,100	-0,100	0,000	4 150,00	415,00	-415,00	0,00
11	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	0,300	-0,300	0,000	165,25	49,58	-49,58	0,00
12	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	0,600	0,000	0,600	600,00	360,00	0,00	360,00
13	K	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř. I skupiny 3	m	0,600	0,000	0,600	160,00	96,00	0,00	96,00
14	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,016	0,000	0,016	301 724,41	4 827,59	0,00	4 827,59
15	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvoupřístřková korugovaná (chráněná) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	18,000	-18,000	0,000	25,35	456,30	-456,30	0,00
16	K	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D do 32 mm	m	18,000	-18,000	0,000	48,10	865,80	-865,80	0,00
17	K	210950121	Zařízení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	18,000	0,000	18,000	45,80	824,40	0,00	824,40
18	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	16,000	-16,000	0,000	17,60	281,60	-281,60	0,00
19	M	JTA.0013703.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	16,000	-16,000	0,000	8,80	140,80	-140,80	0,00
20	K	460992121	Osazení betonového obručnicku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m	1,000	-1,000	0,000	375,70	375,70	-375,70	0,00
21	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	1,000	-1,000	0,000	202,80	202,80	-202,80	0,00
22	K	468011142.1	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živa II přes 5 do 10 cm	m2	15,000	-15,000	0,000	227,00	3 405,00	-3 405,00	0,00
23	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	22,500	-22,500	0,000	938,00	21 105,00	-21 105,00	0,00
24	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,960	-3,960	0,000	2 780,00	11 008,80	-11 008,80	0,00
25	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	2,720	-2,720	0,000	1 349,40	3 670,37	-3 670,37	0,00
26	K	460871133	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisku se zhuštěním při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m2	8,000	-8,000	0,000	148,00	1 184,00	-1 184,00	0,00
27	M	SCC8/10	BETON SC C8/10	m3	1,040	-1,040	0,000	8 492,25	8 831,94	-8 831,94	0,00
28	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopách při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	8,000	-8,000	0,000	381,00	3 048,00	-3 048,00	0,00
29	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	8,000	-8,000	0,000	86,79	694,32	-694,32	0,00
30	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	1,230	-1,230	0,000	9 516,00	11 704,68	-11 704,68	0,00
31	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	2,500	-2,500	0,000	58,76	146,90	-146,90	0,00
32	M	58942406	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	2,310	-2,310	0,000	3 471,00	8 018,01	-8 018,01	0,00
33	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překopách při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	15,000	-15,000	0,000	196,00	2 940,00	-2 940,00	0,00
34	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamenní kód odpadu 17 05 04	t	0,408	-0,408	0,000	500,00	204,00	-204,00	0,00
35	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	16,000	-16,000	0,000	900,00	14 400,00	-14 400,00	0,00
36	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř. I skupiny 3	m	16,000	-16,000	0,000	240,00	3 840,00	-3 840,00	0,00
37	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	0,300	-0,300	0,000	73,70	22,11	-22,11	0,00
38	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,408	-0,408	0,000	357,50	145,86	-145,86	0,00
D	03.		Zemní práce ul. Václavovská						1 260 565,02	46 421,69	1 306 986,73
39	K	460912211	Očištění vybouraných obručků chodníkových od spojovacího materiálu	m	6,000	0,000	6,000	56,55	339,30	0,00	339,30
40	K	96104111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,700	0,000	0,700	4 150,00	2 905,00	0,00	2 905,00
41	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	52,000	0,000	52,000	165,25	8 593,00	0,00	8 593,00
42	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	144,000	0,000	144,000	600,00	86 400,00	0,00	86 400,00
43	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř. I skupiny 3	m	144,000	0,000	144,000	160,00	23 040,00	0,00	23 040,00
44	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	141,600	0,000	141,600	900,00	127 440,00	0,00	127 440,00
45	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř. I skupiny 3	m	141,600	0,000	141,600	240,00	33 984,00	0,00	33 984,00
46	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,350	0,000	0,350	301 724,41	105 603,54	0,00	105 603,54
47	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvoupřístřková korugovaná (chráněná) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	360,000	0,000	360,000	25,35	9 126,00	0,00	9 126,00
48	K	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D do 32 mm	m	360,000	0,000	360,000	48,10	17 316,00	0,00	17 316,00
49	K	210950121	Zařízení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	350,000	0,000	350,000	45,80	16 030,00	0,00	16 030,00
50	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	17,60	0,000	17,60	17,60	6 160,00	0,00	6 160,00
51	M	JTA.0013703.UR S	EXTRUNET I - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	8,80	0,000	8,80	8,80	3 080,00	0,00	3 080,00
52	K	460892121	Osazení betonového obručnicku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m	375,70	0,000	375,70	375,70	2 254,20	0,00	2 254,20
53	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	442,78	0,000	442,78	442,78	2 656,68	0,00	2 656,68
54	K	468011142.1	Odstanění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živa II přes 5 do 10 cm	m2	227,00	0,000	227,00	227,00	20 934,56	0,00	20 934,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Změna množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
53	K	468041112	Rezáni betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	174,700	19,000	193,700	938,00	163 868,60	17 822,00	181 690,60
54	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	32,020	1,629	33,649	2 780,00	89 015,60	4 517,50	93 533,10
55	M	58344197	šterkodit frakce 0/63	t	29,460	1,495	30,955	1 349,40	39 753,32	2 017,35	41 770,68
56	K	460871133	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhuťněním při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m2	86,650	4,400	91,050	148,00	12 824,20	651,20	13 475,40
57	M	SCC8/10	BETON SC C8/10	m3	19,140	0,960	20,100	8 492,25	162 541,67	8 152,56	170 694,23
58	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopecích při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	86,650	4,400	91,050	381,00	33 013,65	1 676,40	34 690,05
59	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	86,000	4,000	90,000	66,79	7 463,94	347,16	7 811,10
60	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	13,340	0,667	14,007	9 516,00	126 943,44	6 347,17	133 290,61
61	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	35,000	1,750	36,750	58,76	2 056,60	102,83	2 159,43
62	M	58942406	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	10,674	0,534	11,208	3 471,00	37 049,45	1 853,51	38 902,97
63	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překopecích při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	121,310	6,155	127,465	196,00	23 776,76	1 206,38	24 983,14
64	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	76,728	0,000	76,728	500,00	38 364,00	0,00	38 364,00
67	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	52,000	0,000	52,000	73,70	3 832,40	0,00	3 832,40
68	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	76,780	0,000	76,780	357,50	27 448,85	0,00	27 448,85
72	K	460871131	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhuťněním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	2,000	0,000	2,000	95,40	190,80	0,00	190,80
73	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	0,714	0,000	0,714	698,10	498,44	0,00	498,44
74	K	460871141	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodit se zhuťněním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	14,000	0,000	14,000	113,55	1 589,70	0,00	1 589,70
75	M	58344121	šterkodit frakce 0/8	t	1,190	0,000	1,190	570,70	679,13	0,00	679,13
76	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodit se zhuťněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	14,000	0,000	14,000	256,00	3 584,00	0,00	3 584,00
77	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	4,760	0,238	4,998	1 388,40	6 808,78	330,44	6 939,22
78	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	1,200	0,000	1,200	5 830,50	6 996,60	0,00	6 996,60
D 04. Zemní práce v ul. Plačič									578 952,67	-307 565,36	271 387,32
79	K	460912211	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m	1,000	0,000	1,000	56,55	56,55	0,00	56,55
80	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,100	0,000	0,100	4 150,00	415,00	0,00	415,00
81	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,123	0,000	0,123	301 724,41	37 112,10	0,00	37 112,10
82	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	139,000	0,000	139,000	25,35	3 523,65	0,00	3 523,65
83	K	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D do 32 mm	m	139,000	0,000	139,000	48,10	6 685,90	0,00	6 685,90
84	K	210950121	Zařízení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	139,000	0,000	139,000	45,80	6 366,20	0,00	6 366,20
85	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	123,000	0,000	123,000	17,60	2 164,80	0,00	2 164,80
86	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s poliskem	m	123,000	0,000	123,000	8,80	1 082,40	0,00	1 082,40
87	K	460892121	Osazení betonového obrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m	1,000	0,000	1,000	375,70	375,70	0,00	375,70
88	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	1,000	0,000	1,000	442,78	442,78	0,00	442,78
89	K	46801142.1	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	147,600	0,000	147,600	227,00	33 505,20	0,00	33 505,20
90	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	38,960	-19,960	19,000	2 780,00	108 308,80	-55 488,80	52 820,00
91	K	460871133	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhuťněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	147,600	-147,600	0,000	148,00	21 844,80	-21 844,80	0,00
92	M	SCC8/10	BETON SC C8/10	m3	7,990	-7,990	0,000	8 492,25	67 853,08	-67 853,08	0,00
93	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překopecích při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	61,500	-61,500	0,000	381,00	23 431,50	-23 431,50	0,00
94	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	61,000	-61,000	0,000	66,79	5 294,19	-5 294,19	0,00
95	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	9,471	-9,471	0,000	9 516,00	90 126,04	-90 126,04	0,00
96	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	20,000	-20,000	0,000	58,76	1 175,20	-1 175,20	0,00
97	M	58942406	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	12,900	-12,900	0,000	3 471,00	44 775,90	-44 775,90	0,00
98	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,580	-19,880	16,700	500,00	18 290,00	-9 940,00	8 350,00
99	K	460871131	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhuťněním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	147,600	0,000	147,600	95,40	14 081,04	0,00	14 081,04
100	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	0,714	-0,714	0,000	698,10	498,44	-498,44	0,00
101	K	460871141	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodit se zhuťněním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	61,500	0,000	61,500	113,55	6 983,33	0,00	6 983,33
102	M	58344121	šterkodit frakce 0/8	t	5,220	-5,220	0,000	570,70	2 979,05	-2 979,05	0,00
103	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodit se zhuťněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	61,500	0,000	61,500	256,00	15 744,00	0,00	15 744,00
104	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	20,910	11,410	32,320	1 388,40	29 031,44	15 841,64	44 873,09
105	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	0,150	0,000	0,150	5 830,50	874,58	0,00	874,58
106	K	460161132	Hlobení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tl I skupiny 3	m	123,000	0,000	123,000	210,00	25 830,00	0,00	25 830,00
107	K	460431142	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tl I skupiny 3	m	123,000	0,000	123,000	56,00	6 888,00	0,00	6 888,00
108	K	460061121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení	kus	7,000	0,000	7,000	286,00	2 002,00	0,00	2 002,00
109	K	460061122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění	kus	7,000	0,000	7,000	173,00	1 211,00	0,00	1 211,00
D 06. Zemní práce ul. Větrná									206 225,52	-176 585,52	29 640,00
110	K	460161312	Hlobení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tl I skupiny 3	m	30,000	-4,000	26,000	900,00	27 000,00	-3 600,00	23 400,00
111	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tl I skupiny 3	m	30,000	-4,000	26,000	240,00	7 200,00	-960,00	6 240,00
112	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,030	-0,030	0,000	301 724,41	9 051,73	-9 051,73	0,00
113	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	32,000	-32,000	0,000	25,35	811,20	-811,20	0,00
114	K	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D do 32 mm	m				48,10			0,00
115	K	210950121	Zařízení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m				45,80			0,00
116	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m				17,60			0,00
117	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s poliskem	m				8,80			0,00
118	K	46801142.1	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2				227,00			0,00
119	K	468041112	Rezáni betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m				938,00			0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Změna množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
120	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	11,880	-11,880	0,000	2 780,00	33 026,40	-33 026,40	0,00
121	M	58344197	štrkové frakce 0/63	t	5,100	-5,100	0,000	1 349,40	6 881,94	-6 881,94	0,00
122	K	460871133	Podklad vozovky a chodníku ze štrkové písky se zhuštění při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	15,000	-15,000	0,000	148,00	2 220,00	-2 220,00	0,00
123	M	SCC8/10	BETON SC C8/10	m3	1,950	-1,950	0,000	8 492,25	16 559,89	-16 559,89	0,00
124	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	15,000	-15,000	0,000	381,00	5 715,00	-5 715,00	0,00
125	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	15,000	-15,000	0,000	86,79	1 301,85	-1 301,85	0,00
126	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	2,310	-2,310	0,000	9 516,00	21 981,96	-21 981,96	0,00
127	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	29,000	-29,000	0,000	58,76	1 704,04	-1 704,04	0,00
128	M	58942406	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	3,960	-3,960	0,000	3 471,00	13 745,16	-13 745,16	0,00
129	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	45,000	-45,000	0,000	196,00	8 820,00	-8 820,00	0,00
130	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,315	-9,315	0,000	500,00	4 657,50	-4 657,50	0,00
132	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	0,100	-0,100	0,000	5 830,50	583,05	-583,05	0,00
D 07. Zemní práce ul. U Rybníka											
133	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tl I skupiny 3	m	32,000	-32,000	0,000	600,00	19 200,00	-19 200,00	0,00
134	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 80 cm z horniny tl I skupiny 3	m	32,000	-32,000	0,000	160,00	5 120,00	-5 120,00	0,00
135	K	460871131	Podklad vozovky a chodníku ze štrkové písky se zhuštěním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	25,940	-25,940	0,000	95,40	2 474,68	-2 474,68	0,00
136	M	58337308	štrkové frakce 0/2	t	1,710	-1,710	0,000	698,10	1 193,75	-1 193,75	0,00
137	K	460871141	Podklad vozovky a chodníku ze štrkové písky se zhuštěním při elektromontážích tl do 5 cm	m2	25,940	-25,940	0,000	113,55	2 945,49	-2 945,49	0,00
138	M	58344121	štrkové frakce 0/8	t	1,100	-1,100	0,000	570,70	627,77	-627,77	0,00
139	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štrkové písky se zhuštěním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm	m2	12,970	-12,970	0,000	256,00	3 320,32	-3 320,32	0,00
140	M	58344171	štrkové frakce 0/32	t	4,400	-4,400	0,000	1 388,40	6 108,96	-6 108,96	0,00
141	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tl I skupiny 3	m	30,000	-30,000	0,000	900,00	27 000,00	-27 000,00	0,00
142	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 120 cm z horniny tl I skupiny 3	m	120,000	-120,000	0,000	240,00	28 800,00	-28 800,00	0,00
143	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,212	-0,212	0,000	301 724,41	63 965,57	-63 965,57	0,00
144	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korupovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	205,000	-205,000	0,000	25,35	5 196,75	-5 196,75	0,00
145	K	460791111	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D do 32 mm	m	205,000	-205,000	0,000	48,10	9 860,50	-9 860,50	0,00
146	K	210950121	Zařízení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	211,300	-211,300	0,000	45,80	9 677,54	-9 677,54	0,00
147	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	205,000	-205,000	0,000	17,60	3 608,00	-3 608,00	0,00
148	M	JTA.0013703.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	205,000	-205,000	0,000	8,80	1 804,00	-1 804,00	0,00
149	K	460811142.1	Odstupnění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	80,170	-80,170	0,000	227,00	18 198,59	-18 198,59	0,00
150	K	465041112	Rozání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	162,340	-162,340	0,000	938,00	152 274,92	-152 274,92	0,00
151	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	21,160	-21,160	0,000	2 780,00	58 824,80	-58 824,80	0,00
152	M	58344197	štrkové frakce 0/63	t	20,060	-20,060	0,000	1 349,40	27 068,96	-27 068,96	0,00
153	K	460871133	Podklad vozovky a chodníku ze štrkové písky se zhuštěním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	59,000	-59,000	0,000	148,00	8 732,00	-8 732,00	0,00
154	M	SCC8/10	BETON SC C8/10	m3	7,670	-7,670	0,000	8 492,25	65 135,56	-65 135,56	0,00
155	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	59,000	-59,000	0,000	381,00	22 479,00	-22 479,00	0,00
156	M	BRM.R5746	VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové emulze	litr	39,000	-39,000	0,000	86,79	3 384,81	-3 384,81	0,00
157	M	58943115	beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70	t	6,170	-6,170	0,000	9 516,00	58 713,72	-58 713,72	0,00
158	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	30,000	-30,000	0,000	58,76	1 762,80	-1 762,80	0,00
159	M	58942406	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 11+ pojivo asfalt 50/70	t	7,050	-7,050	0,000	3 471,00	24 470,55	-24 470,55	0,00
160	K	460921121	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm	m2	80,170	-80,170	0,000	196,00	15 713,32	-15 713,32	0,00
161	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,060	-21,060	0,000	500,00	10 530,00	-10 530,00	0,00
162	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	4,220	-4,220	0,000	5 830,50	24 604,71	-24 604,71	0,00
163	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva litého při elektromontážích	m2	25,940	-25,940	0,000	387,00	10 038,78	-10 038,78	0,00
164	K	460912211	Očištění vybouraných ohrubníků chodníkových od spojovacího materiálu	m	6,600	-6,600	0,000	56,55	373,23	-373,23	0,00
165	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,110	-0,110	0,000	4 150,00	456,50	-456,50	0,00
166	K	460692121	Osazení betonového ohrubníku chodníkového ležatého do betonu při elektromontážích	m	6,600	-6,600	0,000	375,70	2 479,62	-2 479,62	0,00
167	M	59217001	ohrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3,000	-3,000	0,000	202,80	608,40	-608,40	0,00
168	M	LSV.100346	ohrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý	kus	3,000	-3,000	0,000	428,92	1 286,76	-1 286,76	0,00
169	M	4470199972	Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg	kg	125,000	-125,000	0,000	15,00	1 875,00	-1 875,00	0,00
170	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	15,490	-15,490	0,000	165,25	2 559,72	-2 559,72	0,00
171	K	460531111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	15,490	-15,490	0,000	73,70	1 141,61	-1 141,61	0,00
172	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tliděná	t	21,060	-21,060	0,000	357,50	7 528,95	-7 528,95	0,00
173	K	460030023	Odstupnění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého při elektromontážích	m2	6,200	-6,200	0,000	175,00	1 085,00	-1 085,00	0,00
D 10. Nové lampové stožáry ul. Václavovská											
174	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	2,940	0,000	2,940	165,25	386 460,31	0,00	386 460,31
198	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	3,200	0,000	3,200	73,70	485,84	0,00	485,84
175	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tl I skupiny 3	m3	3,136	0,000	3,136	2 100,00	6 585,60	0,00	6 585,60
176	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuštěním z hornin třídy I skupiny 3	m3					1 742,72		1 742,72
177	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t					2 664,00		2 664,00
178	M	1290538	STOŽAROVÉ POUZDRO SP 200/1000	kus					10 951,20		10 951,20
179	M	1000271726	K 6 stožár sadový tříslplový	kus					69 731,76		69 731,76
180	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus					31 860,00		31 860,00
181	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3					18 284,45		18 284,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Změna množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
182	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	64,000	0,000	64,000	645,60	41 318,40	0,00	41 318,40
183	K	741130006.1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	60,000	0,000	60,000	1 340,00	80 400,00	0,00	80 400,00
184	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	8,000	0,000	8,000	294,00	2 352,00	0,00	2 352,00
185	M	PKB.711030.2	CYKY-J 4x16 RE	km	0,028	0,000	0,028	301 724,41	8 448,28	0,00	8 448,28
186	M	1394456	EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN	kus	8,000	0,000	8,000	997,10	7 976,80	0,00	7 976,80
187	M	1030026835	EATON 10GN01 10GN01 Vymezovací vložky D01 10A E14	kus	8,000	0,000	8,000	25,05	200,40	0,00	200,40
188	M	1000269892	Pojistková hlavice E14 - 1 pól	kus	8,000	0,000	8,000	59,15	473,20	0,00	473,20
189	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	0,048	0,000	0,048	37 219,52	1 786,54	0,00	1 786,54
190	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	8,000	0,000	8,000	437,25	3 498,00	0,00	3 498,00
191	M	SVÍTIDLO.	Svítidlo 11 micro LED I ST0.5a 24,5 W	kus	8,000	0,000	8,000	9 991,80	79 934,40	0,00	79 934,40
192	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	12,000	0,000	12,000	90,10	1 081,20	0,00	1 081,20
193	K	741420020	Montáž svorky hromosvodná s jedním šroubem	kus	8,000	0,000	8,000	112,00	896,00	0,00	896,00
194	M	8500173722	Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A	kus	8,000	0,000	8,000	49,33	394,64	0,00	394,64
195	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	252,000	0,000	252,000	57,98	14 610,96	0,00	14 610,96
196	K	ZEM2.1	manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá	kus	8,000	0,000	8,000	8,45	67,60	0,00	67,60
197	M	35442110	šlítek plastový - čísla svodů	kus	24,000	0,000	24,000	20,02	480,48	0,00	480,48
D 11. Nové lampové stožáry v ul. Ptačí									190 792,76	67 453,90	258 246,66
199	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,568	0,392	1,960	2 100,00	3 292,80	823,20	4 116,00
200	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,556	0,392	1,948	560,00	871,36	219,52	1 090,88
201	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,664	0,666	3,330	500,00	1 332,00	333,00	1 665,00
202	M	1290538	STOZAROVE POUZDRO SP 200/1000	kus	4,000	1,000	5,000	1 368,90	5 475,60	1 368,90	6 844,50
203	M	1000271726	K 6 stožár sadový třístupňový	kus	4,000	1,000	5,000	8 716,47	34 865,88	8 716,47	43 582,35
204	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1,000	5,000	3 982,50	15 930,00	3 982,50	19 912,50
205	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	1,568	0,392	1,960	5 830,50	9 142,22	2 285,56	11 427,78
206	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	32,000	10,000	22,000	645,60	20 659,20	25 824,00	46 483,20
207	K	741130006.1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	28,000	7,000	21,000	1 340,00	37 520,00	9 380,00	46 900,00
208	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	4,000	1,000	5,000	294,00	1 176,00	294,00	1 470,00
209	M	PKB.711030.2	CYKY-J 4x16 RE	km	0,016	0,001	0,017	301 724,41	4 827,59	301,72	5 129,31
210	M	1394456	EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN	kus	4,000	1,000	5,000	997,10	3 988,40	997,10	4 985,50
211	M	1030026835	EATON 10GN01 10GN01 Vymezovací vložky D01 10A E14	kus	4,000	1,000	5,000	25,05	100,20	25,05	125,25
212	M	1000269892	Pojistková hlavice E14 - 1 pól	kus	4,000	1,000	5,000	59,15	236,60	59,15	295,75
213	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	0,024	0,006	0,030	37 219,52	893,27	223,32	1 116,59
214	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	4,000	1,000	5,000	437,25	1 749,00	437,25	2 186,25
215	M	SVÍTIDLO..1	Svítidlo 11 micro LED I ST0.5a 24,5 W	kus	4,000	1,000	5,000	9 991,80	39 967,20	9 991,80	49 959,00
216	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	6,000	1,500	7,500	90,10	540,60	135,15	675,75
217	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	4,000	1,000	5,000	112,00	448,00	112,00	560,00
218	M	8500173722	Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A	kus	4,000	1,000	5,000	49,33	197,32	49,33	246,65
219	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	126,000	31,500	157,500	57,98	7 305,48	1 826,37	9 131,85
220	K	ZEM2.1	manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá	kus	4,000	1,000	5,000	8,45	33,80	8,45	42,25
221	M	35442110	šlítek plastový - čísla svodů	kus	12,000	3,000	15,000	20,02	240,24	60,06	300,30
D 12. Nové lampové stožáry v ul. U Rybníka									288 655,22	-288 655,22	0,00
222	K	460030011	Sejmuti drnu při elektromontážích jakéhokoli tloušťky	m2	0,980	-0,980	0,000	165,25	161,95	-161,95	0,00
246	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	0,960	-0,960	0,000	73,70	70,75	-70,75	0,00
223	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,352	-2,352	0,000	2 100,00	4 939,20	-4 939,20	0,00
224	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	2,334	-2,334	0,000	560,00	1 307,04	-1 307,04	0,00
225	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,996	-3,996	0,000	500,00	1 998,00	-1 998,00	0,00
226	M	1290538	STOZAROVE POUZDRO SP 200/1000	kus	6,000	-6,000	0,000	1 368,90	8 213,40	-8 213,40	0,00
227	M	1000271726	K 6 stožár sadový třístupňový	kus	6,000	-6,000	0,000	8 716,47	52 298,82	-52 298,82	0,00
228	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	-6,000	0,000	3 982,50	23 895,00	-23 895,00	0,00
229	M	58932312	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16	m3	2,352	-2,352	0,000	5 830,50	13 713,34	-13 713,34	0,00
230	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,000	-48,000	0,000	645,60	30 988,80	-30 988,80	0,00
231	K	741130006.1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	44,000	-44,000	0,000	1 340,00	58 960,00	-58 960,00	0,00
232	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	6,000	-6,000	0,000	294,00	1 764,00	-1 764,00	0,00
233	M	PKB.711030.2	CYKY-J 4x16 RE	km	0,024	-0,024	0,000	301 724,41	7 241,39	-7 241,39	0,00
234	M	1394456	EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN	kus	6,000	-6,000	0,000	997,10	5 982,60	-5 982,60	0,00
235	M	1030026835	EATON 10GN01 10GN01 Vymezovací vložky D01 10A E14	kus	6,000	-6,000	0,000	25,05	150,30	-150,30	0,00
236	M	1000269892	Pojistková hlavice E14 - 1 pól	kus	6,000	-6,000	0,000	59,15	354,90	-354,90	0,00
237	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	0,024	-0,024	0,000	37 219,52	893,27	-893,27	0,00
238	K	210202025	Montáž svítidlo výbojkové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	6,000	-6,000	0,000	437,25	2 623,50	-2 623,50	0,00
239	M	SVÍTIDLO..2	Svítidlo 11 micro LED I ST0.5a 24,5 W	kus	6,000	-6,000	0,000	9 991,80	59 950,80	-59 950,80	0,00
240	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	9,000	-9,000	0,000	90,10	810,90	-810,90	0,00
241	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus				112,00	672,00	-672,00	0,00
242	M	8500173722	Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A	kus				49,33			0,00
243	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				57,98			0,00
244	K	ZEM2.1	manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá	kus				8,45			0,00
245	M	35442110	šlítek plastový - čísla svodů	kus				20,02			0,00
D 13. Rozpojovací a rozvodné pilíře											144 803,22
247	K	460030011	Sejmuti drnu při elektromontážích jakéhokoli tloušťky	m2				165,25			38,67

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Změna množství	Nové množství	J.cena [CZK]	Původní cena celkem	Změna celkové ceny	Nová cena celkem [CZK]
248	K	460131113	Hloubení nezapálených jam při elektromontážích ručně v hornině tří skupiny 3	m3	0,281	-0,094	0,187	2 100,00	590,10	-196,70	393,40
249	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuštěním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,240	-0,080	0,160	560,00	134,40	-44,80	89,60
250	M	4470229768	Písek zásypaný Cemix 9210 25 kg	kg	100,000	-33,333	66,667	157,17	15 717,00	-5 239,00	10 478,00
266	M	1233648	POJISTKOVÁ SKRIN SR422/NKW2	kus	2,000	0,000	2,000	50 960,00	101 920,00	0,00	101 920,00
283	M	1208941	POJISTKOVÁ SKRIN SR322/NKW2 CEZ	kus	1,000	-1,000	0,000	37 180,00	37 180,00	-37 180,00	0,00
252	K	210191532	Montáž skříní plastových do výklenku typ SS300, SR301, SR202, SR302, ER112, ER122, ER212, ER513 bez zapojení vodičů	kus	3,000	-1,000	2,000	277,00	831,00	-277,00	554,00
253	M	1186176	ZEMNICE PASKA FEZN 30x4 (BAL=25KG)	kg	126,000	-42,000	84,000	76,31	9 613,06	-3 205,02	6 410,04
254	K	741410001	Montáž vodičů uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	6,000	-2,000	4,000	143,00	858,00	-286,00	572,00
255	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjotovávání a očištění	m	4,600	-1,533	3,067	45,70	210,22	-70,07	140,15
256	K	741910611	Montáž příchytky kovové pro kabelové lánky a žebříky kabel D do 40 mm	kus	18,000	-6,000	12,000	16,80	302,40	-100,80	201,60
257	M	1030125428	DT 200080 KP 12 Kabelová příchytky SONAP 8 - 12 mm	kus	18,000	-6,000	12,000	113,23	2 038,14	-679,38	1 358,76
258	M	35442110	Štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000	-4,000	8,000	20,02	240,24	-80,08	160,16
259	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	12,000	-4,000	8,000	14,00	168,00	-56,00	112,00
260	K	ZEM2	manžeta - označení uzemnění - zoleňožlutá	kus	4,000	-1,000	3,000	8,45	33,80	-8,45	25,35
261	M	M010	ZNACENÍ UZEMNENÍ FEZN 30/4 SMRST. TRUBICI	KS	4,000	-1,000	3,000	104,78	419,12	-104,78	314,34
262	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	-2,000	8,000	1 340,00	13 400,00	-2 680,00	10 720,00
263	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,020	-0,007	0,013	301 724,41	6 034,49	-2 011,50	4 022,99
264	M	35825228	pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG	kus	15,000	-6,000	9,000	219,70	3 295,50	-1 318,20	1 977,30
265	M	35825226	pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	3,000	9,000	219,70	1 318,20	659,10	1 977,30
281	M	35825230	pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000	3,000	9,000	219,70	1 318,20	659,10	1 977,30
282	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	24,000	3,000	27,000	50,38	1 209,12	151,14	1 360,26
D 14.			Ostatní						165 992,40	-26 040,00	139 952,40
284	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	0,000	1,000	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
299	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	0,000	1,000	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00
285	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podélní silnice	km	0,380	0,000	0,380	1 230,00	467,40	0,00	467,40
286	K	4600	Vytýčení pevných bodů - lampové stojáky	kus	22,000	0,000	22,000	1 850,00	40 700,00	0,00	40 700,00
287	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000	0,000	2,000	5 070,00	10 140,00	0,00	10 140,00
288	K	741820001	Měření zemních odporů zemníce	kus	22,000	-7,000	15,000	3 720,00	81 840,00	-26 040,00	55 800,00
290	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	40,000	0,000	40,000	78,90	3 156,00	0,00	3 156,00
291	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	29,000	0,000	29,000	151,00	4 379,00	0,00	4 379,00
D 15.			Demontáž						151 876,10	-96 413,10	55 463,00
292	K	218040409	Demontáž izolátorů kladkových	kus	33,000	-33,000	0,000	21,70	716,10	-716,10	0,00
295	K	218040512	Demontáž ukončení vodičů nn spojených svorkováním	kus	9,000	0,000	9,000	1 952,00	17 568,00	0,00	17 568,00
296	K	AlFe	Demontáž - Lano AlFe 16-AL1/ST1A	m	635,000	-632,000	203,000	150,00	125 250,00	-94 800,00	30 450,00
297	K	218202010	Demontáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní raménkové	kus	10,000	-3,000	7,000	299,00	2 990,00	-897,00	2 093,00
300	K	218204021	Demontáž stožárů osvětlení betonových ostatních	kus	3,000	0,000	3,000	1 680,00	5 040,00	0,00	5 040,00
301	K	218900601	Demontáž vodičů Al izolovaných plných nebo lanových žila 16 až 35 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	20,000	0,000	20,000	15,60	312,00	0,00	312,00

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Kód: 20220913
 Stavba: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

KSO:
 Místo: Děčín

Zadavatel:
 Statutární město Děčín

Zhotovitel:
 MONZAS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 5.12.2024
 IČ: 00261238
 DIČ:
 IČ: 442 22 734
 DIČ: CZ44222734
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Původní cena bez DPH 4 399 949,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 399 949,75	923 989,45
snížená	15,00%	0,00	0,00

Původní cena s DPH v CZK 5 323 939,20

Změna ceny bez DPH -1 642 915,14

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 642 915,14	-345 012,18
snížená	15,00%	0,00	0,00

Změna ceny s DPH v CZK -1 987 927,32

Nová cena bez DPH 2 757 034,64

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 757 034,64	578 977,27
snížená	15,00%	0,00	0,00

Nová cena s DPH v CZK 3 336 011,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

