

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Sobin
Objekt: Změnový list č.1 - Prohloubení základové spáry

Objednatel:
Zhotovitel: DEREZA spol. s
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15.5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							197 404,43	310 621,97	508 026,40	122,295	
1 Zemní práce							0,00	246 174,76	246 174,76	0,000	
2	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	52,000	1 433,43	0,00	74 538,36	74 538,36	0,000	0,000
Výměra dle PD											
52					52,000						
Součet					52,000						
3	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,000	296,18	0,00	15 401,36	15 401,36	0,000	0,000
Výměra dle PD											
52					52,000						
Součet					52,000						
4	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	520,000	22,50	0,00	11 700,00	11 700,00	0,000	0,000
52*10					520,000						
Součet					520,000						
6	R	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	83,200	1 737,20	0,00	144 535,04	144 535,04	0,000	0,000
52*1,6					83,200						
2 Zakládání							197 404,43	17 313,49	214 717,92	122,295	
301	011	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	52,000	4 040,00	193 140,48	16 939,52	210 080,00	2,301	119,653
Výměra dle PD											
52					52,000						
Součet					52,000						
302	011	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,148	4 040,00	4 263,95	373,97	4 637,92	2,301	2,642
13*(3,14*0,25*0,25)*0,45					1,148						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Sobin
Objekt: Změnový list č.1 - Prohloubení základové spáry

Objednatel:
Zhotovitel: DEREZA spol. s
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15.5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					1,148						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	47 133,72	47 133,72		0,000
87	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	122,295	385,41	0,00	47 133,72	47 133,72	0,000	0,000
119,653+2,642					122,295						
Součet					122,295						
Celkem							197 404,43	310 621,97	508 026,40		122,295