

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1810/2023

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Sanatorium Jablunkov, a.s.
se sídlem:	č.p. 442, 739 91 Jablunkov
zastoupen:	Ing. Jan Zawada – předseda představenstva Ing. Zuzana Mariňáková – místopředsedkyně
představenstva	
e-mail:	reditel@sanatorium-jablunkov.cz
IČ:	27835545
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Jablunkov
č. účtu:	43-1848440227/0100
(dále jen objednatel)	
a	
1.2 Zhotovitel:	BOSS engineering, spol. s r.o.
se sídlem:	Družstevní 184, 685 01 Bučovice
zastoupen:	Ing. Pavel Omelka, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Pavel Omelka, jednatel, tel.: 777 720 678
e-mail:	omelka@bossbucovice.cz , boss@iol.cz
IČ:	03704271
DIČ:	CZ03704271
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	115-817780267/0100
(dále jen zhotovitel)	

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že technologické celky stavby jsou zkompletovány vyjma vyladění MaR. Podmínkou realizace tohoto kroku je provoz technologie (kogeneračních jednotek) paralelně s veřejnou elektrickou sítí, což je podmíněno souhlasem ČEZ (DS), který však doposud nebyl udělen.

Realizace doladění MaR a provedení závěrečné topné zkoušky je podmíněno odpovídajícími klimatickými podmínkami. V návaznosti na to se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně čl. 2. Doba a místo plnění odstavec 2.1.:

2. Doba a místo plnění

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo následovně:

- a) **Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti** – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Po vypracování technického řešení a jeho odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn objednávat dodávky technologie.
- b) **Realizace stavebních prací** – do 31.10.2025.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Jablunkově. dne

V Bučovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jan Zawada
předseda představenstva a

Ing. Zuzana Mariňáková
místopředsedkyně představenstva