

DODATEK Č. 1


**ke Smlouvě o dílo č. SML-00326-2024-953 (Červený p.II. v obci Čermná
ř.km.: 0,000 - 0,180) ze dne 8. 1. 2025**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený  Správy toků oblast povodí Labe, dle
Podpisového řáduve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns


(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Štěpán Vyhnálek

se sídlem Zmíný 6, 530 02 Dašice

IČO: 098 97 470

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu
Pardubicekontakt: tel.: bankovní spojení: 

datová schránka: f6rdfqn

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00326-2024-953 ze dne 8. 1. 2025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00326-2024-953 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Červený p.II. v obci Čermná ř.km.: 0,000 - 0,180“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. Při výrobním výboru konaném dne 2. 5. 2025 informoval zhotovitel objednatele o změně formy povolení této stavby. V rámci zadání projektové dokumentace se předpokládalo zajištění jednotného environmentálního stanoviska a navazujícího stavebního povolení. Městský úřad Trutnov akci povolil bez stavebního řízení na základě rozhodnutí dle §17 vodního zákona a stanoviska o zásahu do VKP. Dále zhotovitel informoval objednatele o nutnosti vypracování plánu BOZP z důvodu provádění prací v ochranném pásmu inženýrských sítí. Návrh plánu BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP zajistí zhotovitel.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na odečtení poplatku za stavební povolení, jako méněpráce a jako vícepráce na zpracování návrhu plánu BOZP koordinátorem BOZP.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, jež nově zní takto:

*„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena v celkové výši **138 000 Kč (slovy: jedno sto třicet osm tisíc korun českých) bez DPH.***

1.1. Z celkové ceny ve výši 141 000 Kč bez DPH činí cena za dílčí plnění:

- a) dle čl. II. odst. 5 písm. a) této smlouvy **91 000 Kč bez DPH***
- b) dle čl. II. odst. 5 písm. b) této smlouvy **35 000 Kč bez DPH***
- c) dle čl. II. odst. 5 písm. c) této smlouvy **12 000 Kč bez DPH**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zápisy z výrobního výboru ze dne 2. 5. 2025
Příloha č. 2 - Strukturovaná cenová nabídka k dodatku č.1

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Štěpán Vyhnálek

Zápis jednání

Název akce: Červený p.II. v obci Čermná ř.km.: 0,000 - 0,180

Datum : 2. 5. 2025

Účastníci:

LČR:

Projektant:



Bylo projednáno:

V rámci zadání projektové dokumentace se předpokládalo zajištění jednotného environmentálního stanoviska a navazujícího stavebního povolení. Městský úřad Trutnov akci povolil bez stavebního řízení na základě rozhodnutí dle §17 vodního zákona a stanoviska o zásahu do VKP.

Dále byla projektantem posouzena nutnost vypracování plánu BOZP. Vzhledem k tomu, že budou práce prováděny v ochranném pásmu inženýrských sítí, bude nutné zpracovat plán BOZP.

Na základě výše uvedeného bude uzavřen dodatek smlouvy na odečtení poplatku za stavební povolení, jako méněpráce (10 000,- Kč) a jako vícepráce zpracování návrhu plánu BOZP koordinátorem. Cenovou nabídku na zpracování plánu BOZP zašle projektant do 7. 5, 2025.

V Hradci Králové



Strukturovaná cenová nabídka k dodatku č.1

Název akce: Červený p.II. v obci Čermná ř.km.: 0,000 - 0,180

Dílčí plnění dle SOD			Cena bez DPH
	Zajištění podkladů pro zpracování PD:		
a)		Geodetické práce	20000
a)		Návrh technického řešení	45000
a)		Nový rozbory výkopku - dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 5, tabulka č. 5.3, 5.4	26000
b)	Projekční práce dokumentace pro povolení stavby		20000
b)	Inženýrská činnost pro povolení stavby		15000
c)	Návrh plánu BOZP		7000
c)	Zajištění povolení stavby včetně doložky, součástí jsou i náklady na správní poplatek. Dokumentace pro provádění stavby		5000
celkem za PD			138000
	Cena autorského dozoru kalkulovaný za jednu návštěvu projektanta na stavbě (Kč/den)		4000
	Předpokládaný počet dní autorského dozoru na stavbě 2x cena za návštěvu	2	8000
cena celkem za 2 účasti autorského dozoru na stavbě			8000
Nabídková cena celkem bez DPH			146000

Poznámka přidáno 5 000 Kč na výluhy

Poznámka: přidáno v rámci dodatku

Poznámka: poníženo z 15000 Kč na 5000 kč, tj. odečten poplatek za stavební povolení

