

SMLOUVA O DÍLO č. 80/2/2025

ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	statutární město Most
Sídlo:	Radniční 1/2, 434 01 Most
IČO:	00266094
DIČ:	CZ00266094
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:	27-1041368359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Markem Hrvolem, primátorem města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	[REDACTED] - vedoucí odboru investic [REDACTED] - referentka oddělení investic a údržby

(„**objednatel**“)

a

Název:	YSSEN – spol. s r.o.
Sídlo:	Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČO:	44566565
DIČ:	CZ44566565
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 2021
Zastoupení:	[REDACTED] , ředitelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	210461518/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	[REDACTED] , ředitelem společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

(„**zhotovitel**“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby („řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě výsledku řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby, jehož předmětem je realizace vnější hydroizolace stávajícího objektu základní školy („záměr“).
- 1.4. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci řízení po uzavření smlouvy.
- 1.5. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace k realizaci stavby s názvem akce „1. ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby objektu na parcele č. 4366/1 k.ú. Most II“, která byla přílohou zadávací dokumentace v řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Matěj Benda, Křesín 130, 410 02 Křesín. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
- 1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („ZodPH“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících ve vybudování sanace a opravy spodní stavby objektu ZŠ v ul. Svážná v Mostě.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, TKP a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- l) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- n) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla,
- o) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí,
- p) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudování do stavby

- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („nabídka“).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v řízení, zejména

projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).

- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto:

- a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic Objednatele,
- b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatele;
- c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH bude uzavřen dodatek/změnový list k této smlouvě, který musí být odsouhlasen ŘmM.

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně:

- a) text smlouvy,
- b) položkový rozpočet,
- c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení,
- d) textová část zadávací dokumentace k řízení,
- e) projektová dokumentace,
- f) nabídka,
- g) ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany zhotovitele, který je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace a dokumenty týkající se financování díla.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací a kontrolně zkušební plán podle tohoto článku. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, TKP a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|----------------------------|--|
| Termín předání staveniště: | do 1 týdne od odeslání písemné výzvy k předání staveniště (předpoklad 06/2025) |
| Zahájení stavebních prací: | do 1 týdne od předání staveniště |
| Dokončení díla: | do 14 týdnů od zahájení stavebních prací |
| Předání a převzetí díla: | do 10 dnů od dokončení díla. |
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to výhradou prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění):
- a) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tj. takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání) se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na díle. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byly nepříznivé klimatické podmínky a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro daný technologický postup nevhodné a nebylo možné provádět stavební/montážní práce.
 - b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební práce na zakázce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky.
 - c) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě není za prodlení odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro plnění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí být zapsány ve stavebním deníku.
- 4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem.
- 4.5. Místem plnění je Základní škola v ulici Svážná v Mostě. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 2.443.266,68 Kč

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované.
- 5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („**vícepráce**“),
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („**méněpráce**“),
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.5. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno objednatel. Dojde-li k provedení víceprací, které nebyly předem písemně schváleny objednatel dle čl. 5 smlouvy, pak platí, že tyto vícepráce neměly vliv na cenu díla a jejich cena je v ceně díla již zahrnuta.
- 5.6. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného:
- ☐ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s.
 - ☐ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - ☐ Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s.

- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrnych cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 5.7. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních dnů pro provedení předem schválených víceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli změnový list (příloha č. 2 této smlouvy), obsahující ocenění skutečně provedených víceprací formou v souladu s odst. 5.4., 5.5. a 5.6. této smlouvy.
- 5.8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy.
- 5.9. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.7., má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS či jiném otevřeném tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem DPH. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. DPH je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tedy zhotovitel.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.

- 6.7. Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli v elektronické podobě (ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem na e-mailovou adresu: faktury@mesto-most.cz. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo smluvního vztahu, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.
- 6.10. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části ceny díla.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předáním a převzetím celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů

a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Tomáš Suchý č. autorizace ČKAIT: 0400993. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele a objednatel, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci.
- 8.4. Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 8.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („AD“), a případného správce stavby a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.6. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS vykonává objednatel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

- 8.8. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o průběhu stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS, AD a objednatelem.
- 8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP.
- 8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.16. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.17. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě

dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:

- a) dokumentaci o průběhu stavby,
- b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy,
- c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
- d) plán údržby,
- e) doklady o likvidaci odpadů,
- f) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
- g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
- h) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzené příslušnou autorizovanou osobou,

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN nebo TKP, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem („záruční doba“).
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
- 11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba:

- a) prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy,
- b) které umožnil přístup na staveniště, nejedná-li se o zástupce objednatele,
- c) která neoprávněně vnikne na staveniště z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení.

11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména:

- a) škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním,
- b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato osoba vznesle vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla a jeho užíváním,
- c) škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci),

to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena.

11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností vč. škod způsobených pracovníky zhotovitele s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s. č. poj. Smlouvy 4588715154 na hodnoty škody (limit pojistného plnění) ve výši 30.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

13. SANKCE

- 13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu plnění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

- 13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,2% z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční době, činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 13.7. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.8. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.9. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH.
- 13.10. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v Sazebníku pokut, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 0,2% z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,2% z ceny díla bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 13.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.13. smlouvy činí 6 000 Kč za každý případ.
- 13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.14. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. a 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 13.15. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.16. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 14.1. až 14.4. smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 14.5. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

- 13.17. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ.
- 13.18. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.19. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.20. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 13.21. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.
- 13.22. Splátnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 14.3. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně podzhotovitelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
- 14.4. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 14.5. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého podzhotovitele (poddodavatele) vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 14.1. až 14.4. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).
- 14.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není oprávněn započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.1. až 14.4. smlouvy,
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti

- touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě.
- 16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými oběma smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / změnového listu.
- 16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásluku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku.
- 16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
- 16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 16.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 16.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o svobodném přístupu k informacím**“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.


- 16.14. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Mostu.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 16.16. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.17. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.18. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel v případě listinné formy smlouvy. V případě vyhotovení v elektronické formě je podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 16.20. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 2 – Změnový list
 - Příloha č. 3 – Sazebník pokut
 - Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Mostě dne:



Ing. Marek Hrvol
primátor
objednatel

V Litvínově dne:



ředitel společnosti
zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1

Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce:

Prohlašuji, že na akci „ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.		14133508	Elektroinstalace, revize
2.	X		
3.	X		
4.	X		
5.	X		
Až x. příp. vymazat			

V Litinově dne



.....
Podpis oprávněné osoby

PŘÍLOHA Č. 2

Změnový list

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most IČO: 00266094	Zhotovitel:		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:			
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla bez DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Název akce: ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby

Datum: _____
Zpracoval/a (jméno a příjmení): _____
Podpis: _____

PŘÍLOHA Č. 3

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí	1.000,- Kč za případ 1.000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1.500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucích z NV 101/2005 Sb.	5.000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5.000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5.000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1.000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5.000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5.000,- Kč u úrazu s hospitalizací. 15.000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů	2.000,- Kč za případ

1. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 406/2004 Sb.	5.000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5.000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů	1.000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1.000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1.000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5.000,- Kč za případ

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5.000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, při nakládání s odpady	3.000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5.000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5.000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3.000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1.500,- Kč za případ

6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5.000,- Kč za případ
---	---	----------------------

3. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2.000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2.000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2.000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5.000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2.000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2.000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2.000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1.000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1.000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5.000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10.000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

Kód:IMPORT

Stavba:427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

44566565

CZ44566565

18. 3. 2025

Poznámka:

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Cena bez DPH			2 443 266,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 443 266,68	Výše daně 513 086,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 956 352,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby

Místo:

Datum:

18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

YSSEN - spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 443 266,68	2 956 352,68
01	část 01	617 903,50	747 663,24
02	část 02	792 298,24	958 680,87
03	část 03	1 033 064,94	1 250 008,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt:
01 - část 01

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
YSEEN - spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			617 903,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	617 903,50	21,00%	129 759,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	747 663,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt: 01 - část 01

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: YSSEN - spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	617 903,50
HSV - Práce a dodávky HSV	539 775,74
1 - Zemní práce	104 936,46
2 - Zakládání	1 803,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 220,00
4 - Vodorovné konstrukce	738,00
5 - Komunikace pozemní	47 392,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	293 652,17
8 - Trubní vedení	81,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 572,53
997 - Přesun sutě	32 656,13
998 - Přesun hmot	14 723,34
PSV - Práce a dodávky PSV	51 627,76
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 000,00
712 - Povlakové krytiny	1 288,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	23 129,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 000,00
764 - Konstrukce klempířské	5 210,40
M - Práce a dodávky M	6 000,00
21-M - Elektromontáže	1 000,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt: 01 - část 01

Místo: Datum: 18. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: YSSEN - spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 617 903,50

D HSV Práce a dodávky HSV 539 775,74

D 1 Zemní práce 104 936,46

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	10,500	50,00	525,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111					
	VV		15*0,7		10,500			
	VV		"10"					
	VV		Součet		10,500			
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1,900	50,00	95,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111					
	VV		1,9		1,900			
	VV		"u svahovek"					
	VV		Součet		1,900			
3	K	111306023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111306023					
	VV		21+34		55,000			
	VV		"9"					
	VV		Součet		55,000			
4	K	111307042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	13,900	200,00	2 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111307042					
	VV		13,9		13,900			
	VV		"5"					
	VV		Součet		13,900			
5	K	111307132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	2,500	1 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111307132					
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		"lože ohrub"					
	VV		"3"					
	VV		Součet		2,500			
6	K	111307137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	8,030	1 200,00	9 636,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111307137					
	VV		8,03		8,030			
	VV		"6"					
	VV		Součet		8,030			
7	K	111307142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	1,390	180,00	250,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111307142					
	VV		13,9*0,1		1,390			
	VV		"5"					
	VV		Součet		1,390			
8	K	111304111	Vytrhání ohrub záhonových	m	2,500	54,10	135,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111304111					
	VV		2,5		2,500			
	VV		"3"					
	VV		Součet		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	43,250	950,00	41 087,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
	VV		43,25		43,250			
	VV		"11"					
	VV		Součet		43,250			
10	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,420	950,00	1 349,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
11	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102101					
	VV		"11"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
12	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102111					
	VV		30		30,000			
	VV		"11"					
	VV		Součet		30,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,250	88,20	3 814,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		43,25		43,250			
	VV		"11"					
	VV		Součet		43,250			
14	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162302111					
15	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	28,000	1,72	48,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162702119					
	VV		2*14 "Přepočtené koeficientem množství		28,000			
	VV		Součet		28,000			
16	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	10,500	11,80	123,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání drnu ze skládky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167102111					
	VV		10.5		10,500			
	VV		"10"					
	VV		Součet		10,500			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
18	K	174111101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	43,250	300,00	12 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
19	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	33,50	335,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411141					
20	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,200	159,00	31,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,200			
	VV		Součet		0,200			
21	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	2 310,00	11 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
D	2		Zakládání				1 803,40	
22	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,420	1 270,00	1 803,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,42		1,420			
	VV		"zásyp svahovek"					
	VV		Součet		1,420			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 220,00	
23	K	327111111	Zídka z betonových svahovek kolmá výšky do 1,5 m šířky 440 mm - přírodní	m2	4,750	1 520,00	7 220,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Betonové svahovky vyplněné zeminou zídka z bloků kolmá výšky do 1,5 m tloušťka stěny 440 mm přírodní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327111111					
D	4		Vodorovné konstrukce				738,00	
24	K	457571111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	1,000	738,00	738,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457571111					
	VV		1"zásyp tvarovek"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	5		Komunikace pozemní				47 392,71	
25	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,000	247,00	12 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261011					
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	80,000	320,00	25 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
27	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní (doplnění dlažby)	m2	36,096	261,60	9 442,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		24,064*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		36,096			
	VV		Součet		36,096			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				293 652,17	
28	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)	m2	102,960	400,00	41 184,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323112					
	VV		102,96		102,960			
	VV		"1.1"om1					
	VV		Součet		102,960			
29	M	BMT.209150V25	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)	t	1,030	6 060,00	6 241,80	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)					
	VV		102,96*0,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1,030			
	VV		Součet		1,030			
30	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om1)	m2	102,960	350,00	36 036,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325121					
	VV		102,96		102,960			
	VV		"1.2"om1					
	VV		Součet		102,960			
31	M	BMT.209160Z35	Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)	t	1,853	23 532,00	43 604,80	
	PP		Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)					
	VV		102,96*0,018 "Přepočtené koeficientem množství"		1,853			
	VV		Součet		1,853			
32	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)	m2	102,960	350,00	36 036,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711113127					
	VV		102,96		102,960			
	VV		"1.3"om1					
	VV		Součet		102,960			
33	M	BMT.209110R01	Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)	t	0,412	48 000,00	19 776,00	
	PP		Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)					
	VV		102,96*0,004 "Přepočtené koeficientem množství"		0,412			
	VV		Součet		0,412			
34	K	985323112.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)	m2	102,960	400,00	41 184,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	VV		102,96		102,960			
	VV		"1.4"om1					
	VV		Součet		102,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	BMT.209150V25.1	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)	t	1,030	6 060,00	6 241,80	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)					
	VV		102,96*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,030			
	VV		Součet		1,030			
36	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)	m2	102,960	220,00	22 651,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311101					
	VV		102,96		102,960			
	VV		"1.5"om1					
	VV		Součet		102,960			
37	M	BMT.209150r02	Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)	t	1,133	11 892,00	13 473,64	
	PP		Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)					
	VV		102,96*0,011 "Přepočtené koeficientem množství		1,133			
	VV		Součet		1,133			
38	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)	m2	17,160	50,00	858,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		17,16		17,160			
	VV		"1.6"om1					
	VV		Součet		17,160			
39	M	BMT.209150r03	Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)	l	3,432	38,00	130,42	
	PP		Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)					
	VV		17,16*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		3,432			
	VV		Součet		3,432			
40	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)	m2	17,160	75,00	1 287,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011					
	VV		17,16		17,160			
	VV		"1.6"om1					
	VV		Součet		17,160			
41	M	BMT.101320R05	Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)	l	6,006	55,78	335,01	
	PP		Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)					
	VV		17,16*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		6,006			
	VV		Součet		6,006			
42	K	985323112.A	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om2)	m2	2,750	400,00	1 100,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
43	M	BMT.209150V25.A	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2)	t	0,027	6 060,00	163,62	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2)					
	VV		2,7*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		0,027			
	VV		Součet		0,027			
44	K	622325121.A	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)	m2	2,750	350,00	962,50	
	PP		Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)					
45	M	BMT.209160Z35.A	Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)	t	0,050	23 532,00	1 176,60	
	PP		Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)					
	VV		2,754*0,018 "Přepočtené koeficientem množství		0,050			
	VV		Součet		0,050			
46	K	622311101.A	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)	m2	2,750	220,00	605,00	
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)					
47	M	BMT.209150r02.A	Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)	t	0,030	11 892,00	356,76	
	PP		Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)					
	VV		2,74*0,011 "Přepočtené koeficientem množství		0,030			
	VV		Součet		0,030			
48	K	622131121.A	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)	m2	2,750	50,00	137,50	
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)					
49	M	BMT.209150r03.A	Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om2)	l	0,550	38,00	20,90	
	PP		Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om2)					
	VV		2,75*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,550			
	VV		Součet		0,550			
50	K	622151011.A	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om2)	m2	2,750	75,00	206,25	
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om2)					
51	M	BMT.101320R05.A	Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om2)	l	0,963	55,78	53,72	
	PP		Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om2)					
	VV		2,75*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		0,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,963			
52	K	985323112.2	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	5,000	400,00	2 000,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm					
	VV		5		5,000			
	VV		"3.1"b1					
	VV		Součet		5,000			
53	M	BMT.101320R08	Kontaktní můstek pro reprofilační malty sanace betonů, 3kg/m2 (B1)	kg	15,000	20,05	300,75	
	PP		Baumit BETHAFT 3kg/m2 (B1)					
54	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm (B1)	m2	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm (B1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311114					
	VV		5		5,000			
	VV		"3.2"b1					
	VV		Součet		5,000			
55	M	BMT.101320R09	Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3 80kg/m2 40 mm (B1)	kg	400,000	14,32	5 728,00	
	PP		Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3, 80kg/m2 40 mm (B1)					
56	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm (B51)	m2	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312111					
	VV		5		5,000			
	VV		"3.3"b1					
	VV		Součet		5,000			
57	M	BMT.101320R10	Finální jemnozrná stěrka s hladkým povrchem pro sanace betonu 3kg/m2 2 mm (B1)	kg	15,000	20,06	300,90	
	PP		Finální jemnozrná stěrka s hladkým povrchem pro sanace betonu 3kg/m2 2 mm (B1)					
	D	8	Trubní vedení				81,00	
58	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	2,000	40,50	81,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211811					
	VV		2		2,000			
	VV		"venkovní potrubí pro jezírko"					
	VV		"1"					
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 572,53	
59	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,150	290,00	8 453,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231113					
60	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	43,725	84,00	3 672,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		29,15*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		43,725			
	VV		Součet		43,725			
61	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,900	120,00	1 788,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113					
	VV		13,9+1		14,900			
	VV		"4"					
	VV		Součet		14,900			
62	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	80,000	8,93	714,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909331					
63	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	2,000	713,00	1 426,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952905111					
64	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300	3 000,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
	VV		3*0,1		0,300			
	VV		"lapače 3ks"					
	VV		"2"					
	VV		Součet		0,300			
65	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,750	163,00	448,25	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		2,75		2,750			
	VV		"8"					
	VV		Součet		2,750			
66	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	102,960	163,00	16 782,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		85,8*1,2		102,960			
	VV		"14"					
	VV		Součet		102,960			
67	K	979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překozech inženýrských sítí	m	2,500	54,80	137,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979021111					
68	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm (SA3)	m2	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112113					
	VV		5		5,000			
	VV		"7"					
	VV		Součet		5,000			
	D	997	Přesun sutě				32 656,13	
69	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	21,348	100,00	2 134,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
70	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	21,348	150,00	3 202,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
71	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	298,872	8,00	2 390,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	VV		21,348*14 "Přepočtené koeficientem množství		298,872			
	VV		Součet		298,872			
72	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,159	250,00	2 039,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601					
73	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602					
74	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,150	2 270,00	11 690,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
75	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,660	13 300,00	8 778,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
76	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,000	673,00	673,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858					
77	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,823	300,00	1 146,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				14 723,34	
78	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	39,234	375,27	14 723,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				51 627,76	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 000,00	
98	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	170,000	100,00	17 000,00	
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S 85*2					
VV			"dmt. izol. stáv"					
VV			Součet					
D 712			Povlakové krytiny				1 288,00	
79	K	712999002	Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	4,000	322,00	1 288,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712999002					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				23 129,36	
80	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	25,000	675,00	16 875,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
81	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	794,00	2 382,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242106					
82	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	3,000	233,00	699,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242804					
83	K	721910R11	Tlakové pročištění kanalizace (tlakový vůz)	m	50,000	62,50	3 125,00	
PP			Pročištění šikmého připojovacího potrubí do DN 100					
84	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,052	930,00	48,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				5 000,00	
85	K	741420R12	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
D 764			Konstrukce klempířské				5 210,40	
86	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	6,000	183,00	1 098,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131					
87	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	6,000	221,00	1 326,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svod kruhový Pz 150mm					
88	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	12,000	68,10	817,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508132					
89	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm trn 150mm	kus	12,000	51,10	613,20	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka svodu Pz 80mm trn 150mm					
90	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	3,000	152,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru odboček					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508133					
91	M	NCL.073347	OKAPOVÝ SYSTÉM - DN 125/45° Š koleno svodu	kus	3,000	300,00	900,00	
PP			OKAPOVÝ SYSTÉM - DN 125/45° Š koleno svodu					
VV			1*3 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
D M			Práce a dodávky M				6 000,00	
D 21-M			Elektromontáže				1 000,00	
92	K	218220102	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220102					
VV			10					
VV			"13"					
VV			Součet					
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží a záznamem (50m)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731051					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
94	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě zaměření/pasport	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
D VRN3			Zařízení staveniště				12 500,00	
95	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
96	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
97	K	460010R003	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru dle PD a sdělení provozovatele (sítě veřejné infrastr. a vnitroareálových dle sdělení stavebníka)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt:
02 - část 02

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
YSEEN - spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			792 298,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	792 298,24	21,00%	166 382,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	958 680,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt: 02 - část 02

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: YSSEN - spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	792 298,24
HSV - Práce a dodávky HSV	700 918,09
1 - Zemní práce	109 954,33
5 - Komunikace pozemní	64 895,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	408 724,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 865,03
997 - Přesun sutě	40 724,94
998 - Přesun hmot	16 753,55
PSV - Práce a dodávky PSV	65 080,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 600,00
712 - Povlakové krytiny	1 610,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 186,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 000,00
764 - Konstrukce klempířské	8 684,00
M - Práce a dodávky M	5 800,00
21-M - Elektromontáže	800,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby

Objekt: 02 - část 02

Místo: Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: YSSEN - spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								792 298,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				700 918,09	
D	1		Zemní práce				109 954,33	
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	62,000	120,00	7 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023					
	VV		62		62,000			
	VV		"8"					
	VV		Součet		62,000			
85	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	13,900	200,00	2 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107042					
	VV		13,9		13,900			
	VV		"4"					
	VV		Součet		13,900			
2	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	4,410	1 200,00	5 292,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107137					
	VV		31,5*0,7*0,2		4,410			
	VV		"5"					
	VV		Součet		4,410			
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	2,205	180,00	396,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107142					
	VV		31,5*0,7*0,1		2,205			
	VV		"4"					
	VV		Součet		2,205			
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	55,396	950,00	52 626,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
5	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102101					
6	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102111					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,370	88,20	4 883,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
	VV		55,37		55,370			
	VV		"9"					
	VV		Součet		55,370			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	55,396	300,00	16 618,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		62*0,6+31,4*0,26+21,6*0,44+8,8*0,06		55,396			
	VV		"2.9"					
	VV		Součet		55,396			
10	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	33,50	335,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411141					
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,200	159,00	31,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,200			
	VV		Součet		0,200			
12	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	2 310,00	11 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	D	5	Komunikace pozemní				64 895,40	
13	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	93,000	247,00	22 971,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261011					
	VV		93		93,000			
	VV		"2.10"					
	VV		Součet		93,000			
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	93,000	320,00	29 760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		62		62,000			
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		93,000			
15	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní (doplnění dlažby)	m2	46,500	261,60	12 164,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní (doplnění dlažby)					
	VV		31*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		46,500			
	VV		Součet		46,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				408 724,84	
16	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622135000					
17	K	622325119	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000	700,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325119					
18	K	622325359	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325359					
19	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)	m2	128,600	400,00	51 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323112					
	VV		128,6		128,600			
	VV		"1.1"om1					
	VV		Součet		128,600			
20	M	BMT.209150V25	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)	t	1,286	6 060,00	7 793,16	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)					
	VV		128,6*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,286			
	VV		Součet		1,286			
21	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om1)	m2	128,600	350,00	45 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325121					
	VV		128,6		128,600			
	VV		"1.2"om1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		128,600			
22	M	BMT.209160Z35	Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)	t	2,315	23 532,00	54 476,58	
	PP		Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)					
	VV		128,6*0,018 "Přepočtené koeficientem množství		2,315			
	VV		Součet		2,315			
23	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)	m2	128,600	350,00	45 010,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711113127					
	VV		128,6		128,600			
	VV		"1.3"om1					
	VV		Součet		128,600			
24	M	BMT.209110R01	Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)	t	0,514	48 000,00	24 672,00	
	PP		Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)					
	VV		128,6*0,004 "Přepočtené koeficientem množství		0,514			
	VV		Součet		0,514			
25	K	985323112.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)	m2	128,600	400,00	51 440,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	VV		128,6		128,600			
	VV		"1.4"om1					
	VV		Součet		128,600			
26	M	BMT.209150V25.1	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)	t	1,201	6 060,00	7 278,06	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)					
	VV		120,12*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,201			
	VV		Součet		1,201			
27	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)	m2	128,600	220,00	28 292,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311101					
	VV		128,6		128,600			
	VV		"1.5"om1					
	VV		Součet		128,600			
28	M	BMT.209150R02	Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)	t	1,415	11 892,00	16 827,18	
	PP		Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)					
	VV		128,6*0,011 "Přepočtené koeficientem množství		1,415			
	VV		Součet		1,415			
29	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)	m2	23,110	50,00	1 155,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		23,11		23,110			
	VV		"1.6"om1					
	VV		Součet		23,110			
30	M	BMT.209150R03	Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)	l	4,622	38,00	175,64	
	PP		Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)					
	VV		23,11*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,622			
	VV		Součet		4,622			
31	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)	m2	23,110	75,00	1 733,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011					
	VV		23,11		23,110			
	VV		"1.6"om1					
	VV		Součet		23,110			
32	M	BMT.101320R05	Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)	l	8,089	55,78	451,20	
	PP		Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)					
	VV		23,11*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		8,089			
	VV		Součet		8,089			
33	K	985323112.A	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om2)	m2	4,000	400,00	1 600,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		"2.1"om					
	VV		Součet		4,000			
34	M	BMT.209150V25.A	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2)	t	0,040	6 060,00	242,40	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2)					
	VV		4*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		0,040			
	VV		Součet		0,040			
35	K	622325121.A	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)	m2	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.2"om2					
	VV		Součet		4,000			
36	M	BMT.209160Z35.A	Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)	t	0,072	23 532,00	1 694,30	
	PP		Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)					
	VV		4*0,018 "Přepočtené koeficientem množství		0,072			
	VV		Součet		0,072			
37	K	622311101.A	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)	m2	4,000	220,00	880,00	
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)					
	VV		4		4,000			
	VV		"2.3"om2					
	VV		Součet		4,000			
38	M	BMT.209150R02.A	Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)	t	0,044	11 892,00	523,25	
	PP		Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)					
	VV		4*0,011 "Přepočtené koeficientem množství		0,044			
	VV		Součet		0,044			
39	K	622131121.A	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)	m2	4,000	50,00	200,00	
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)					
	VV		4		4,000			
	VV		"2.4"om2					
	VV		Součet		4,000			
40	M	BMT.209150R03.A	Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om2)	l	0,800	38,00	30,40	
	PP		Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om2)					
	VV		4*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		0,800			
	VV		Součet		0,800			
41	K	622151011.A	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek (om2)	m2	4,000	75,00	300,00	
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om2)					
	VV		4		4,000			
	VV		"2.5"om2					
	VV		Součet		4,000			
42	M	BMT.101320R05.A	Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om2)	l	1,400	55,78	78,09	
	PP		Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om2)					
	VV		4*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		1,400			
	VV		Součet		1,400			
43	K	985323112.2	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	11,100	400,00	4 440,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm					
	VV		11,1		11,100			
	VV		"3.1"b1					
	VV		Součet		11,100			
44	M	BMT.101320R08	Kontaktní můstek pro reprofilační malty sanace betonů,3kg/m2 (B1)	kg	33,300	20,05	667,67	
	PP		Kontaktní můstek pro reprofilační malty sanace betonů, 3kg/m2 (B1)					
	VV		11,1*3 "Přepočtené koeficientem množství		33,300			
	VV		Součet		33,300			
45	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm (B1)	m2	11,100	2 000,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm (B1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311114					
	VV		11,1		11,100			
	VV		"3.2"b1					
	VV		Součet		11,100			
46	M	BMT.101320R09	Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3, 80kg/m2 40 mm (B1)	kg	888,000	14,32	12 716,16	
	PP		Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3, 80kg/m2 40 mm (B1)					
	VV		11,1*80 "Přepočtené koeficientem množství		888,000			
	VV		Součet		888,000			
47	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm (B51)	m2	11,100	300,00	3 330,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312111					
	VV		11,1		11,100			
	VV		"3.3"b1					
	VV		Součet		11,100			
48	M	BMT.101320R10	Finální jemnozrná stěrka s hladkým povrchem pro sanace betonu 3kg/m2 2 mm (B1)	kg	33,300	20,06	668,00	
	PP		Finální jemnozrná stěrka s hladkým povrchem pro sanace betonu 3kg/m2 2 mm (B1)					
	VV		11,1*3 "Přepočtené koeficientem množství		33,300			
	VV		Součet		33,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 865,03	
49	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	43,000	290,00	12 470,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231113					
	VV		9+5+18+10+1		43,000			
	VV		Součet		43,000			
50	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	64,500	84,00	5 418,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		43*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		64,500			
	VV		Součet		64,500			
51	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	31,500	120,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113					
	VV		4,3+17,5+9,7		31,500			
	VV		"3"					
	VV		Součet		31,500			
52	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	93,000	8,93	830,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909331					
53	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	3,299	3 000,00	9 897,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
	VV		2,65*4,15*0,3		3,299			
	VV		"2"					
	VV		Součet		3,299			
54	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,000	163,00	652,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		2*1*2		4,000			
	VV		"7"sa2					
	VV		Součet		4,000			
55	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	128,580	163,00	20 958,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		62*1,2+31,4*0,9+21,6*1,2		128,580			
	VV		"12"SA1					
	VV		Součet		128,580			
56	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním	m3	0,450	1 920,00	864,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981511112					
	VV		0,45		0,450			
	VV		"1_d. pítka"					
	VV		Součet		0,450			
57	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	11,100	450,00	4 995,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112113					
	VV		3,7*2+3,7		11,100			
	VV		"6"SA3					
	VV		Součet		11,100			
D	997		Přesun sutě				40 724,94	
58	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	28,341	100,00	2 834,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
59	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	28,341	150,00	4 251,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
60	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	396,774	8,00	3 174,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
	VV		28,341*14 "Přepočtené koeficientem množství		396,774			
	VV		Součet		396,774			
61	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,640	250,00	2 910,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601					
62	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	2,700	300,00	810,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602					
63	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,720	2 270,00	24 334,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
86	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,037	300,00	2 411,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
D		998	Přesun hmot				16 753,55	
65	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	44,644	375,27	16 753,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				65 080,15	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 600,00	
87	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	246,000	100,00	24 600,00	
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S					
VV			123*2			246,000		
VV			"dmt izol. stáv"					
VV			Součet			246,000		
D		712	Povlakové krytiny				1 610,00	
66	K	712999002	Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	5,000	322,00	1 610,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712999002					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 186,15	
67	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	25,000	675,00	16 875,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
VV			25			25,000		
VV			Součet			25,000		
68	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	794,00	3 970,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242106					
VV			5			5,000		
VV			Součet			5,000		
69	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,000	233,00	1 165,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242804					
70	K	721910R11	Tlakové pročištění kanalizace (tlakový vůz)	m	50,000	62,50	3 125,00	
PP			Pročištění šikmého připojovacího potrubí do DN 100					
71	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,055	930,00	51,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				5 000,00	
72	K	741420R12	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
VV			"12"					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
D		764	Konstrukce klempířské				8 684,00	
73	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	10,000	183,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	10,000	221,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svod kruhový Pz 150mm					
75	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	20,000	68,10	1 362,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508132					
76	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm trn 150mm	kus	20,000	51,10	1 022,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		objímka svodu Pz 80mm trn 150mm					
77	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	5,000	152,00	760,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru odboček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508133					
78	M	NCL.073347	OKAPOVÝ SYSTÉM - DN 125/45° Š koleno svodu	kus	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		OKAPOVÝ SYSTÉM - DN 125/45° Š koleno svodu					
	VV		1,66666666666667*3 "Přepočtené koeficientem množství		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D M			Práce a dodávky M				5 800,00	
D 21-M			Elektromontáže				800,00	
79	K	218220102	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220102					
	VV		8		8,000			
	VV		"11"					
	VV		Součet		8,000			
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				5 000,00	
80	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží se záznamem (50m)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731051					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
81	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě zaměření/pasport	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
D VRN3			Zařízení staveniště				12 500,00	
82	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
83	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
84	K	460010R003	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru dle PD a sdělení provozovatele (sítě veřejné infrastr. a vnitroareálových dle sdělení stavebníka)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt:
03 - část 03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
YSEEN - spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 033 064,94	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 033 064,94	21,00%	216 943,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 250 008,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby
Objekt: 03 - část 03

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: YSSEN - spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 033 064,94
HSV - Práce a dodávky HSV	918 548,65
1 - Zemní práce	108 868,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 148,80
5 - Komunikace pozemní	47 834,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	547 533,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 620,24
997 - Přesun sutě	31 019,70
998 - Přesun hmot	38 523,72
PSV - Práce a dodávky PSV	88 416,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 400,00
712 - Povlakové krytiny	8 444,64
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 811,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 000,00
762 - Konstrukce tesařské	20 076,50
764 - Konstrukce klempířské	8 684,00
M - Práce a dodávky M	5 600,00
21-M - Elektromontáže	600,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 427_2024_ZŠ v ul. Svážná – sanace a oprava spodní stavby

Objekt: 03 - část 03

Místo: Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: YSSEN - spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 033 064,94
D	HSV	Práce a dodávky HSV					918 548,65	
D	1	Zemní práce					108 868,56	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	155,500	50,00	7 775,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111					
VV			155,5					155,500
VV			"5"					
VV			Součet					155,500
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023					
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107132					
4	K	113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107137					
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	45,216	950,00	42 955,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
6	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102101					
7	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151102111					
8	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 100 do 1000 m	m2	155,500	50,00	7 775,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162302111					
VV			155,5					155,500
VV			Součet					155,500
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,320	88,20	3 115,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
10	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	2 177,000	1,72	3 744,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162702119					
11	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	155,500	11,80	1 834,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání drnu ze skládky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167102111					
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,780	200,00	3 956,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		9,89*2		19,780			
	VV		Součet		19,780			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	35,320	300,00	10 596,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
	VV		35,32		35,320			
	VV		"2.10"					
	VV		Součet		35,320			
14	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	33,50	335,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411141					
15	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,200	159,00	31,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní parková okrasná					
	VV		10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,200			
	VV		Součet		0,200			
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,000	2 310,00	11 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				57 148,80	
17	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,480	6 560,00	3 148,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231116					
	VV		0,48		0,480			
	VV		"2.13"					
	VV		Součet		0,480			
18	K	382413R11	Vyložkování PP deskami (st. Jímka 2/3/2m _nově stěny a dno z desek PP vč. zaměření a dílenské dokumentace)	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	
	PP		Vyložkování PP deskami (st. Jímka 2/3/2m _nově stěny a dno z desek PP vč. zaměření a dílenské dokumentace)					
	D	5	Komunikace pozemní				47 834,15	
19	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	49,450	247,00	12 214,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261011					
	VV		49,45		49,450			
	VV		"2.11"					
	VV		Součet		49,450			
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	320,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
21	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní (doplnění dlažby)	m2	75,000	261,60	19 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba zámková betonová tvaru l 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		50*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				547 533,48	
22	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151001					
23	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000	308,00	924,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321111					
24	K	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000	416,00	1 248,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622322141					
25	K	622381022	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	6,000	467,00	2 802,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622381022					
26	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)	m2	110,040	400,00	44 016,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323112					
	VV		110,04		110,040			
	VV		"1.1"om1					
	VV		Součet		110,040			
27	M	BMT.209150V25	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)	t	1,100	6 060,00	6 666,00	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)					
	VV		110,04*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			
	VV		Součet		1,100			
28	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om1)	m2	110,040	350,00	38 514,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325121					
	VV		110,04		110,040			
	VV		"1.2"om1					
	VV		Součet		110,040			
29	M	BMT.209160Z35	Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)	t	1,981	23 532,00	46 616,89	
	PP		Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om1)					
	VV		110,04*0,018 "Přepočtené koeficientem množství		1,981			
	VV		Součet		1,981			
30	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)	m2	110,040	350,00	38 514,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711113127					
	VV		110,04		110,040			
	VV		"1.3"om1					
	VV		Součet		110,040			
31	M	BMT.209110R01	Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)	t	0,440	48 000,00	21 120,00	
	PP		Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí 4kg/m2 (om1)					
	VV		110,04*0,004 "Přepočtené koeficientem množství		0,440			
	VV		Součet		0,440			
32	K	985323112.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om1)	m2	110,040	400,00	44 016,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	VV		110,04		110,040			
	VV		"1.4"om1					
	VV		Součet		110,040			
33	M	BMT.209150V25.1	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)	t	1,100	6 060,00	6 666,00	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om1)					
	VV		110,04*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			
	VV		Součet		1,100			
34	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)	m2	110,040	220,00	24 208,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311101					
35	M	BMT.209150R02	Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)	t	1,210	11 892,00	14 389,32	
	PP		Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om1)					
	VV		110,04*0,011 "Přepočtené koeficientem množství		1,210			
	VV		Součet		1,210			
36	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om1)	m2	110,040	50,00	5 502,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
	VV		110,04		110,040			
	VV		"1.6"om1					
	VV		Součet		110,040			
37	M	BMT.209150R03	Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)	l	22,008	38,00	836,30	
	PP		Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om1)					
	VV		110,04*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		22,008			
	VV		Součet		22,008			
38	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)	m2	110,040	75,00	8 253,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011					
	VV		110,04		110,040			
	VV		"1.6"om1					
	VV		Součet		110,040			
39	M	BMT.101320R05	Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)	l	38,514	55,78	2 148,31	
	PP		Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om1)					
	VV		110,04*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		38,514			
	VV		Součet		38,514			
40	K	985323112.A	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm (om2)	m2	128,070	400,00	51 228,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm					
	VV		128,07		128,070			
	VV		"2.1"om					
	VV		Součet		128,070			
41	M	BMT.209150V25.A	Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2)	t	1,281	6 060,00	7 762,86	
	PP		Sanační podhoz pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování, Součást systému WTA, 25 kg (om2)					
	VV		128,07*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,281			
	VV		Součet		1,281			
42	K	622325121.A	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)	m2	128,070	350,00	44 824,50	
	PP		Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně (om2)					
	VV		128,07		128,070			
	VV		"2.2"om2					
	VV		Součet		128,070			
43	M	BMT.209160Z35.A	Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)	t	2,305	23 532,00	54 241,26	
	PP		Vysoce porézní sanační omítka, Certifikovaná podle WTA, 35 kg (om2)					
	VV		128,06*0,018 "Přepočtené koeficientem množství		2,305			
	VV		Součet		2,305			
44	K	622311101.A	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)	m2	128,070	220,00	28 175,40	
	PP		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (om2)					
	VV		128,07		128,070			
	VV		"2.3"om2					
	VV		Součet		128,070			
45	M	BMT.209150R02.A	Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)	t	1,409	11 892,00	16 755,83	
	PP		Jednovrstvá vápenotrasová omítka 11 kg/m2 (om2)					
	VV		128,07*0,011 "Přepočtené koeficientem množství		1,409			
	VV		Součet		1,409			
46	K	622131121.A	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)	m2	128,070	50,00	6 403,50	
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (om2)					
	VV		128,07		128,070			
	VV		"2.4"om2					
	VV		Součet		128,070			
47	M	BMT.209150R03.A	Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om2)	l	25,614	38,00	973,33	
	PP		Kontaktní můstek pro nenasákavé a nasákavé podklady 0,2l/m2 (om2)					
	VV		128,07*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		25,614			
	VV		Součet		25,614			
48	K	622151011.A	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om2)	m2	128,070	75,00	9 605,25	
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn (om2)					
	VV		128,07		128,070			
	VV		"2.5"om2					
	VV		Součet		128,070			
49	M	BMT.101320R05.A	Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om2)	l	44,825	55,78	2 500,34	
	PP		Silikátová barva pro sanace a renovace - 0.35 l/m2 (om2)					
	VV		128,07*0,35 "Přepočtené koeficientem množství		44,825			
	VV		Součet		44,825			
50	K	985323112.2	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	4,620	400,00	1 848,00	
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm					
	VV		4,62		4,620			
	VV		"3.1"b1					
	VV		Součet		4,620			
51	M	BMT.101320R08	Kontaktní můstek pro reprofilační malty sanace betonů, 3kg/m2 (B1)	kg	13,860	20,05	277,89	
	PP		Kontaktní můstek pro reprofilační malty sanace betonů, 3kg/m2 (B1)					
	VV		4,62*3 "Přepočtené koeficientem množství		13,860			
	VV		Součet		13,860			
52	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm (B1)	m2	4,620	2 000,00	9 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm (B1)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311114					
	VV		4,62		4,620			
	VV		"3.2"b1					
	VV		Součet		4,620			
53	M	BMT.101320R09	Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3, 80kg/m2 40 mm (B1)	kg	369,600	14,32	5 292,67	
	PP		Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3, 80kg/m2 40 mm (B1)					
	VV		4,62*80 "Přepočtené koeficientem množství		369,600			
	VV		Součet		369,600			
54	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm (B51)	m2	4,620	300,00	1 386,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312111					
	VV		4,62		4,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.3"b1					
	VV		Součet		4,620			
55	M	BMT.101320R10	Finální jemnozrná stěrka s hladkým povrchem pro sanace betonu 3kg/m2 2 mm (B1)	kg	13,860	20,06	278,03	
	PP		Finální jemnozrná stěrka s hladkým povrchem pro sanace betonu 3kg/m2 2 mm (B1)					
	VV		4,62*3 "Přepočtené koeficientem množství		13,860			
	VV		Součet		13,860			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 620,24	
56	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,000	290,00	25 230,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231113					
57	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	130,500	84,00	10 962,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm					
	VV		87*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		130,500			
	VV		Součet		130,500			
58	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	31,500	120,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735113					
	VV		4,3+17,5+9,7		31,500			
	VV		"3"					
	VV		Součet		31,500			
59	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	93,000	8,93	830,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909331					
60	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	2,000	713,00	1 426,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952905111					
61	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,500	3 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042121					
	VV		1.5		1,500			
	VV		"1"					
	VV		Součet		1,500			
62	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	128,070	163,00	20 875,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		4,05+1,65+54+3,45+27,45+19,47+2,6+6+9,4		128,070			
	VV		"sa2_4"					
	VV		Součet		128,070			
63	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	110,045	163,00	17 937,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019391					
	VV		70,65*1,5+4,07		110,045			
	VV		"9"SA1					
	VV		Součet		110,045			
64	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	4,620	450,00	2 079,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985112113					
	VV		2,97+1,65		4,620			
	VV		"3"SA3					
	VV		Součet		4,620			
D	997		Přesun sutě				31 019,70	
65	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	28,871	100,00	2 887,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
66	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	28,871	150,00	4 330,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
67	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	404,194	8,00	3 233,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519 28,871*14 "Přepočtené koeficientem množství Součet					404,194 404,194
68	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	22,800	250,00	5 700,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601						
69	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602						
70	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,000	2 270,00	13 620,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631						
71	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,000	673,00	673,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858						
108	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,918	300,00	275,40	CS ÚRS 2025 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875						
VV			0,918"pastáv"		0,918				
VV			Součet		0,918				
D	998	Přesun hmot					38 523,72		
72	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	102,656	375,27	38 523,72	CS ÚRS 2025 01	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					88 416,29		
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					20 400,00		
107	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svíslé	m2	204,000	100,00	20 400,00		
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svíslé S						
VV			102*2		204,000				
VV			"dmt st. izolace"						
VV			Součet		204,000				
D	712	Povlakové krytiny					8 444,64		
73	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	2,000	204,00	408,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352						
74	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353						
75	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	3,000	308,00	924,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363356						
76	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	6,000	344,00	2 064,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363359						
77	K	712363362	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm	m	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2025 01	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363362						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	3,250	122,00	396,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363411					
79	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	3,788	313,00	1 185,64	CS ÚRS 2025 01
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm					
VV			3,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství	3,788				
VV			Součet	3,788				
80	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	3,250	56,00	182,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
81	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	3,754	13,60	51,05	CS ÚRS 2025 01
PP			geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m					
VV			3,25*1,155 "Přepočtené koeficientem množství	3,754				
VV			Součet	3,754				
82	K	712961703	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 330 mm přilepenou v plné ploše	m	3,000	116,00	348,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce zesílení spár fólií rš 330 mm přilepenou v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712961703					
83	M	28322023	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily barevná tl 1,5mm	m2	1,110	495,00	549,45	CS ÚRS 2025 01
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily barevná tl 1,5mm					
VV			3*0,37 "Přepočtené koeficientem množství	1,110				
VV			Součet	1,110				
84	K	712999002	Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	5,000	322,00	1 610,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712999002					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
				25 811,15				
85	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	25,000	675,00	16 875,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721173316					
VV			25	25,000				
VV			Součet	25,000				
86	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	794,00	3 970,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242106					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
87	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,000	233,00	1 165,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242804					
88	K	721910R11	Tlakové pročištění kanalizace (tlakový vůz)	m	60,000	62,50	3 750,00	
PP			Pročištění šikmého přípojovacího potrubí do DN 100					
89	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,055	930,00	51,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721103					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
				5 000,00				
90	K	741420R12	Zpětná montáž hromosvodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Montáž hromosvodního vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
VV			"12"					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
D 762			Konstrukce tesařské					
				20 076,50				
91	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
92	K	762341012	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	3,500	339,00	1 186,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 12 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341012					
93	K	762713111	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	30,000	255,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762713111					
94	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
D 764			Konstrukce klempířské	8 684,00				
95	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	10,000	183,00	1 830,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508131					
96	M	55344212	svod kruhový Pz 150mm	m	10,000	221,00	2 210,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svod kruhový Pz 150mm					
97	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	20,000	68,10	1 362,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508132					
98	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm trn 150mm	kus	20,000	51,10	1 022,00	CS ÚRS 2025 01
PP			objímka svodu Pz 80mm trn 150mm					
99	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	5,000	152,00	760,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svodu kruhového, průměru odboček					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764508133					
100	M	NCL.073347	OKAPOVÝ SYSTÉM - DN 125/45° Š koleno svodu	kus	5,000	300,00	1 500,00	
PP			OKAPOVÝ SYSTÉM - DN 125/45° Š koleno svodu					
VV			1,66666666666667*3 "Přepočtené koeficientem množství	5,000				
VV			Součet	5,000				
D M			Práce a dodávky M	5 600,00				
D 21-M			Elektromontáže	600,00				
101	K	218220102	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru přes 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220102					
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5 000,00				
102	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží záznamem (60m)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731051					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	20 500,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00				
103	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě zaměření/pasport	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
D VRN3			Zařízení staveniště	12 500,00				
104	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
105	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
106	K	460010R003	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru dle PD a sdělení provozovatele (sítě veřejné infrastr. a vnitroareálových dle sdělení stavebníka)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					