

1	2	3	4	5	6	7
Fáze	Služba/činnost/výstup	měrná jednotka	předpokládaný počet jednotek	jednotková cena	cena	cena fáze
příprava	Výkon Správce stavby ve fázi Příprava					
	příprava	postupová zpráva dokument	1			
návrh	Výkon Správce stavby ve fázi Návrh					
	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Pozn.: dle PIR: milníky 1-6)					
	návrh	iterace/milník	6			
		dílčí část - 1. iterace				
		dílčí část - 2. iterace				
		dílčí část - 3. iterace				
		dílčí část - 4. iterace				
		dílčí část - 5. iterace				
		dílčí část - 6. iterace				
	návrh	Kontrolní rozpočet	6			
		dílčí část - 1. iterace				
		dílčí část - 2. iterace				
		dílčí část - 3. iterace				
		dílčí část - 4. iterace				
		dílčí část - 5. iterace				
		dílčí část - 6. iterace				
	návrh	Produktová knihovna	6			
	návrh	ElR_Stavba	1			
	návrh	Šablona preBEP_Stavba	1			
	návrh	Aktualizované PIR	1			
		postupová zpráva: obsahující popis úkonů řízení projektu v rozsahu dle smluvního ustanovení; cena musí zahrnovat nejen tvorbu dokumentů, ale - a to zejména - cenu výkonů samotných (tzn. "práce")	1			
	návrh	dokument	1			
před realizací stavby	Výkon Správce stavby ve fázi před realizací Stavby					
	před realizací stavby	AIIR	1			
	před realizací stavby	postupová zpráva ve smyslu smluvního ustanovení	1			
realizace stavby	Výkon Správce stavby ve fázi realizace Stavby					
	měsíční postupová zpráva ve smyslu smluvního ustanovení, mj.: obsahující popis úkonů řízení/managementu Projektu a popis prováděných procesů řízení v řešené fázi projektu (např. popis komunikace a úkonů nad stavbou v roli "technický dozor stavebníka", popis podpory dislokace). Cena musí zahrnovat nejen tvorbu dokumentů, ale - a to zejména - cenu výkonů samotných (tzn. "práce").					
	realizace stavby	dokument	24			
dokončení a uvedení do provozu	Výkon Správce stavby ve fázi Dokončení a uvedení do provozu					
	AIM: jde pouze o management tvorby modelu, nikoli o tvorbu samotnou	model	1			
	finální PIM: jde pouze o management tvorby modelu, nikoli o tvorbu samotnou	model	1			
	DSPS "Zajištění sídla SÚRAO": jde pouze o management tvorby projektové dokumentace, nikoli o tvorbu samotnou	projektová dokumenta	1			
	dokončení a uvedení do provozu	závěrečná zpráva	1			
	dokončení a uvedení do provozu	předávací protokol "Zajištění sídla SÚRAO"	1			
	dokončení a uvedení do provozu	kolaudační souhlas, vč. podkladů "Zajištění sídla SÚRAO": jde pouze o management zajištění kolaudace;	1			
	dokončení a uvedení do provozu	inventurní soupis: jde pouze o management inventarizace, nikoli o tvorbu inventarizace samotné	1			
celkem (bez DPH)						
	DPH			21,00%		
celkem (vč. DPH)					8 542 950,59 Kč	

Ing. Tomáš Beswald

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Beswald

Datum: 2025.05.27 14:15:05 +02'00'