



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2024/ŽP/0000168/SML ze dne 25.03.2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

se sídlem
zastoupené

IČO

DIČ

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Ing. Žaneta Štefková, referentka odboru životního prostředí

tel. č. 558 604 186, email: zstefkova@frydlantno.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.

Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Petrem Švarcem, předsedou představenstva

25351079

CZ25351079

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1391

na straně druhé jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2024 smlouvu o dílo č. 2024/ŽP/0000168/SML (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení lesních hospodářských osnov s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov Ostravice 2025-2034“ pro lesní majetky (do výměry 50 ha) zařizovacího obvodu, kat. územím Malenovice, Bílá, Ostravice 1, Staré hamry 2, Staré Hamry 1, Ostravice 2, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Čeladná (část kat. území) v rámci územní působnosti Města Frýdlant nad Ostravicí (obce s rozšířenou působností), pro období od 01.01.2025 do 31.12.2034 (dále jen „LHO“) v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že uvedená smlouva o dílo se mění následovně:

1. V Článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY v bodě 1.1 se věta ve znění:

„Předpokládaný rozsah předmětu plnění je cca 806,76 ha (dle podkladů od ÚHUL).“

mění a **nově zní takto:**

„Skutečný rozsah předmětu plnění je dle plochové tabulky 803,56 ha.“ Plochová tabulka je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku III. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY se bod 3.1 mění a **nově zní takto:**

- 3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo stanovenou cenu ve výši:

Cena za 1 ha bez DPH:	730 Kč
DPH 21%	153,3 Kč
Cena za 1 ha s DPH:	883,3 Kč
Cena za 803,56 ha bez DPH:	586 598,8 Kč
DPH 21%	123 185,74 Kč
Cena za 803,56 ha s DPH:	709 784,54 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3. V článku III. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY se odstavec 3.6.2 mění a **nově zní takto:**

3.6.2 zbylá část ceny bude zhotovitelem vyfakturována závěrečnou fakturou a objednatel uhradí po zhotovení zbylého díla „zhotovení závěrečných kontrol, dokončení zpracování, finálních výstupů LHO, vlastnických separátů, zhotovení tisku mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, konečné předání díla a vrácení podkladů“ s termínem zhotovení a předání kompletního plnění do 30.6.2025 **(zbytek ceny díla činí 210 957,54 Kč s DPH, po zaokrouhlení 210 957 Kč s DPH).**

Celková cena byla zaokrouhlená směrem dolů v souladu s Oddílem III. směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016, o postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesních a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 05.05.2025 č. usnesení 50/5.1

Příloha: Sumář - Plochová tabulka

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 21.05.2025

Ve Frýdku-Místku dne 21.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Petr Švarc
předseda představenstva

