



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 300/2024/OR „Přípojka topné vody k objektům Za Penzionem“

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: FIS Instalace, s. r. o.
Vodní 250/25, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Mgr. Petr Pjajko, jednatel
IČ: 25881493
DIČ: CZ25881493

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 300/2024/OR s názvem „Přípojka topné vody k objektům Za Penzionem“, která byla uzavřena dne 04. 12. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu kolize stavebních prací investora bytového domu v místě napojení přípojek. Zhotoviteli jsou znemožněny do konce srpna výkopové práce z důvodu postaveného lešení a jeřábu při stavbě bytového domu investorem.
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla:	01. 03. 2025
Termín provedení díla nejpozději do:	01. 10. 2025

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost dřívější zahájení a převzetí provedeného díla. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 7.5.2025 usnesením č. 2124/83/RM/2025 .

V Mohelnici dne



objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Mohelnici dne



zhotovitel
FIS Instalace, s. r. o., Mgr. Petr Pjajko, jednatel