

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Trhové Sviny

Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00245551

Zastoupeno: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ROAD M.A.A.T. s.r.o..

SÍDLO: PŘEVŘÁTILSKÁ 330/15, 390 01 TÁBOR.

IČ: 04326083.

DIČ: CZ04326083.

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zpracování PD na dopravní stavby, Trhové Sviny“

(Todně) ze dne 12.04.2024,

kterým se mění následující ustanovení:

III. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo ve smyslu úplného a řádného dokončení dokumentace a to včetně podání k příslušnému úřadu / úřadům se žádostí o vydání povolení staveb se všemi zákonem předpokládanými přílohami a podklady, a to v následujících termínech:

DÚR včetně inženýrské činnosti - 10 měsíců od podpisu smlouvy (pokud bude zapotřebí)

DSP včetně inženýrské činnosti – 4 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí (10 měsíců od podpisu smlouvy, v případě, že nebude nutné DÚR)

DPS – 1 měsíc od nabytí právní moci stavebního povolení

Ve stejné lhůtě je zhotovitel ve sjednaném rozsahu povinen předat fyzicky dílo objednateli.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje
 - odeslat projektovou dokumentaci dotčeným orgánům a správcům sítí do 31.08.2025,
 - podat žádost o stavební povolení do 2 měsíců od odeslání projektové dokumentace na vyjádření dotčeným orgánům a správcům sítí.

Důvodem změny termínu je interní projednání investora, projednání s osadním výborem a vlastníky sousedních pozemků.

IV. CENA DÍLA

Původní znění:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí:

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	307.600,00.
DPH 21%	64.596,00.
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	372.196,00.

Nové znění:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele. Sjednaná cena činí:

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	356.160,00
DPH 21%	74.793,60
NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM	430.953,60

Důvody změn ceny jsou:

- 1) ve výši 26.000,00 Kč rozšíření řešeného území cca o 45 m na severozápad k stožáru VO a cca 80 m na západ k pozemku parc. č. 9/1 v k.ú. Todně
- 2) ve výši 22.560,00 Kč na provedení hydrogeologického průzkumu za účelem splnění zákonného požadavku k zajištění možností vsakování dešťových vod. Výsledky průzkumu budou součástí dokumentace.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel dodá s předáním díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, a to v následujících dílčích splátkách:

- K datu získání pravomocného územního rozhodnutí 50 % z celkové ceny díla (pokud bude zapotřebí)
- K datu získání pravomocného stavebního povolení 35 % z celkové ceny díla (85 % v případě, že nebude nutné DÚR)
- Dokumentace pro provedení stavby 15 % z celkové ceny díla

Nové znění:

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel dodá s předáním díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, a to v následujících dílčích splátkách:

- K datu odeslání projektové dokumentace na vyjádření dotčeným orgánům a správcům sítí 30 % z celkové ceny díla
- K datu podání žádosti o povolení stavebního záměru 30 % z celkové ceny díla
- K datu získání pravomocného povolení stavebního záměru 25 % z celkové ceny díla
- Dokumentace pro provedení stavby 15 % z celkové ceny díla

Ostatní ujednání, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 26.05.2025, číslo usnesení 170/2025.

V Trhových Svinech dne

V Táboře dne



