

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Trhové Sviny

Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 TRHOVÉ SVINY

IČ: 00245551

Zastoupeno: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ROAD M.A.A.T. s.r.o..

SÍDLO: PŘEVŘÁTILSKÁ 330/15, 390 01 TÁBOR.

IČ: 04326083.

DIČ: CZ04326083.

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Zpracování PD na dopravní stavby, Trhové Sviny“

(U CIHELNY) ze dne 12.04.2024 a dodatku č. 1 ze dne 10.01.2025

kterým se mění následující ustanovení:

III. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo ve smyslu úplného a řádného dokončení dokumentace a to včetně podání k příslušnému úřadu / úřadům se žádostí o vydání územního povolení stavby se všemi zákonem předpokládanými přílohami a podklady, a to v následujícím termínu:

DÚR včetně inženýrské činnosti - 10 měsíců od podpisu smlouvy

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje
 - odeslat projektovou dokumentaci dotčeným orgánům a správcům sítí do 06.06.2025,
 - podat žádost o stavební povolení do 2 měsíců od odeslání projektové dokumentace na vyjádření dotčeným orgánům a správcům sítí.

Důvodem změny termínu je interní projednání objednatele a projednání s místními občany včetně řešení vzniklých požadavků.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel dodá s předáním díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, a to v následujících dílčích splátkách:

- | | | |
|--|----|---|
| • K datu předání PD na správní úřad pro vydání územního rozhodnutí | 70 | % |
| z celkové ceny díla | | |
| • K datu získání územního povolení | 30 | % |
| z celkové ceny díla | | |

Nové znění:

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel dodá s předáním díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, a to v následujících dílčích splátkách:

- K datu odeslání projektové dokumentace na vyjádření dotčeným orgánům a správcům sítí 30 % z celkové ceny díla
- K datu podání žádosti o povolení stavebního záměru 30 % z celkové ceny díla
- K datu získání pravomocného povolení stavebního záměru 25 % z celkové ceny díla
- Dokumentace pro provedení stavby 15 % z celkové ceny díla

Ostatní ujednání, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 26.05.2025, číslo usnesení 168/2025.

V Trhových Svinech dne

V Táboře dne



