

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

## Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ J. Husa, Písek – 4. etapa

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany:

1.1 **Objednatel:** **Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725**

IČ: 70943141  
DIČ: CZ70943141  
Sídlo: Husovo nám. 725, 397 01 Písek  
Telefon: ...

Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zastoupený: Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

Zástupce objednatele ve věcech technických:

dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 **Zhotovitel:** **DV stav s.r.o.**

IČO: 281 42 551  
DIČ: CZ28142551  
Sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice, 370 01

Telefon:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zastoupený: Ing. Jiří Dvořák

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

### 3. Předmět plnění:

Na konec článku se doplňuje nový odstavec 3.9 v tomto znění:

„3.9 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 10. srpna 2017, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.“

#### **4. Čas plnění:**

Odstavec 4.1 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

„4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

<b>Předání staveniště:</b>	20.07.2017
<b>Zahájení plnění - sokl a severní fasáda:</b>	20.07.2017
<b>Dokončení - sokl a severní fasáda:</b>	17.08.2017
<b>Vyklizení staveniště sokl a severní fasáda :</b>	17.08.2017
<b>Zahájení plnění – okna :</b>	14.08.2017
<b>Dokončení plnění – okna a celá akce:</b>	16.08.2017
<b>Vyklizení staveniště:</b>	17.08.2017
<b>Předání díla:</b>	17.08.2017

#### **5. Cena díla:**

Odstavec 5.4 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

<b>Cena bez DPH celkem dle SoD</b>	<b>740.755,-- Kč</b>
<b>Rozpočet víceprací ze dne 10.8.2017</b>	<b>32.601,-- Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>773.356,-- Kč</b>

**K této ceně nebude připočtena DPH. Daň odvede zákazník. Bude uplatněna přenesená daňová povinnost.**

#### **12. Všeobecná ustanovení:**

12.1 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

12.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Dodatku č.1.

12.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je:

Příloha č.1: Nabídkový rozpočet ze dne 10. srpna 2017

V Českých Budějovicích, dne 10.8.2017  
za zhotovitele:

V Písku, dne 10.8.2017  
za objednatele:

---

Ing. Jiří Dvořák, jednatel

---

Mgr. Jan Adámek, ředitel školy