

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0987/OSIO/1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-327/2025 ze dne 29. 4. 2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 10R- 327 /2025 ze dne 30. 4. 2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO

Ing. Jiří Vinš, referent oprav OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

zapsaný v OR sp. zn. B 20074 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Ing. Milanem Fialem, členem správní rady

se sídlem: Praha 4 - Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 14700

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení Rady č. 21R-689/2024 ze dne 30. 10. 2024 byla dne 07. 11. 2024 se zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., Praha 4 - Braník, Ke Krči 28/735, PSČ 14700, IČO: 47114444 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2024/0987/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem **“Obnovy asfaltových krytů pěších komunikací v Praze 4“**.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla týkající se komunikace pro pěší Jihlavská, dle cenové nabídky ze dne 24. 9. 2024, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Předmět díla se zužuje o komunikaci pro pěší v ulici Jihlavská. Dílo se mění tak, že v odstavci 2.3 nebude provedena oprava chodníku u komunikace Jihlavská.

II. Cena díla

2.1. Cena díla dle smlouvy činí 5.695.247,46 Kč bez DPH, 21% DPH činí 1.196.001,97 Kč, celková cena díla je 6.891.249,43 Kč včetně DPH.

2.2. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se snižuje cena díla o částku ve výši:

805.136,15 Kč bez DPH

169.078,59 Kč DPH 21%

974.214,74 Kč včetně DPH

kdy celková cena díla po změně činí:

4.890.111,31 Kč bez DPH

1.026.923,37 Kč DPH 21%

5.917.034,68 Kč včetně DPH

III. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla dle SML/2024/0987/OSIO článku III. odstavce 3.3 se zněním dodatku č. 1 se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2024/0987/OSIO ze dne 07. 11. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 29-05-2025



za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4





za zhotovitele INPROS PRAHA a.s.
Ing. Milan Fial
člen správní rady

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 066-2024
Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Jihlavská

Sinpps s.r.o.

KSO:
Místo: Ul. Jihlavská

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH			805 136,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 805 136,15	Výše daně 169 078,59
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			974 214,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Kód: 066-2024
Stavba: Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Jihlavská
Místo: Ul. Jihlavská
Zadavatel: Městská část Praha 4
Uchazeč:
Datum: 24. 9. 2024
Projektant: Sinpps s.r.o.
Zpracovatel: Sinpps s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		805 136,15	974 214,74
SO100	Komunikace	805 136,15	974 214,74

SOUPIS PRACÍ

Sinpps s.r.o.

Stavba:

Chodníkový program 2024, MČ Praha 4 — Chodník Jihlavská

Objekt:

SO100 - Komunikace

Místo:

Ul. Jihlavská

Datum:

24. 9. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 4

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

805 136,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

700 576,15

D 1

Zemní práce

239 977,95

1	K	113107142	Odstanění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	156,000	227,00	35 412,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142								
VV 108 "Chodník					108,000			
VV 47 "Vozovka					47,000			
VV Součet					156,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	79,00	316,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123								
VV 4 "Hmotová dlažba					4,000			
3	K	113107130	Odstanění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	136,500	677,00	92 410,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107130								
VV 108+4 "Chodník					113,000			
VV 47/2 "Vozovka					23,500			
VV Součet					136,500			
4	K	113107122	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	113,000	383,00	43 279,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122								
VV 108+4 "Chodník					113,000			
5	K	113201112	Vytřetí obrub silničních ležatých	m	47,000	145,00	6 815,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112								
VV 47 "OP3 (70% obrub v dobrém technickém stavu bude znovu vyutřito)					47,000			
6	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
VV 5+1 "KCS					6,000			
7	K	113204111	Vytřetí obrub záhonových	m	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111								
VV 25 "50/250					25,000			
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	14,475	1 160,00	16 791,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101								
VV (5+44)*0,15 "Zeleň					7,350			
VV (110+4)*0,25*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad					7,125			
VV Součet					14,475			
9	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,650	1 640,00	5 988,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132								
VV 47*0,05 "OP3					2,350			
VV (5+1)*0,05 "KCS					0,300			
VV 25*0,04 "50/250					1,000			
VV Součet					3,650			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10 000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,450	312,00	4 508,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
VV 3,85 "zemina z hloubení rýh					3,650			
VV (5+44)*0,16*0,5 "vegetační úpravy (50% zůstane na stavbě, 50% bude nahrazeno novou zemínou)					3,675			
VV (110+4)*0,25*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad					7,125			
VV Součet					14,450			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	289,000	24,00	6 936,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
VV 14,45*20 "Přepočtené koeficientem množství					289,000			
12	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	49,000	47,00	2 303,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411132								
VV 5+44 "Zeleň					49,000			
13	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	2,450	132,00	323,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/00572410								
VV (5+44)*0,05 "Osivo					2,450			
14	K	182311123	Rozprostření omice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	49,000	289,00	14 161,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123								
VV 5+44 "Zeleň					49,000			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	6,615	510,00	3 373,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://hodiminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10364101								
VV (5+44)*0,5*0,15*1,8 "Zeleň					6,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	181152302	Úprava pláště pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	166,000	28,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		(110+4)*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad		28,500			
	VV		110+4+47/2 "všechny plochy pláště		137,500			
	VV		Součet		166,000			
	D	5	Komunikace pozemní				167 488,62	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	111,000	242,00	26 862,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	VV		111		111,000			
18	K	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	28,500	261,00	7 438,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564970315					
	VV		(110+4)*0,25 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad		28,500			
19	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC J) tl 120 mm	m2	23,500	395,00	9 282,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111					
	VV		47/2		23,500			
20	K	573191111	Postřík inkrustační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	111,000	23,00	2 553,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111					
	VV		111		111,000			
21	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	146,250	422,00	61 717,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135121					
	VV		111 "Chodník		111,000			
	VV		47*0,75 "Vozovka		35,250			
	VV		Součet		146,250			
22	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	158,000	16,00	2 528,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
	VV		109+2 "Chodník		111,000			
	VV		47 "Vozovka		47,000			
	VV		Součet		158,000			
23	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	158,000	334,00	52 772,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577133111					
	VV		109+2 "Chodník		111,000			
	VV		47 "Vozovka		47,000			
	VV		Součet		158,000			
24	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	585,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110					
	VV		4		4,000			
25	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,080	489,00	1 995,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,080			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				148 806,25	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	320,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		25		25,000			
27	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	25,500	182,00	4 641,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,500			
28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	387,00	18 189,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241113					
	VV		43+4		47,000			
29	M	58380004R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	10,812	3 212,00	34 728,14	
	VV		47 "nové osazení OP3		47,000			
	VV		-47*0,7 "znovu použité OP3		-32,900			
	VV		-3,5 "oblouky OP3		-3,500			
	VV		Součet		10,600			
	VV		10,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,812			
30	M	58380424R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	3,570	3 963,00	14 147,91	
	VV		3,5 "R2		3,500			
	VV		3,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,570			
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
	VV		5+1		6,000			
32	M	58380001R	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	3,080	1 020,00	3 121,20	
	VV		5+1		6,000			
	VV		-(5+1)*0,5 "znovu použité KS3 - předpoklad 50%		-3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,080			
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,650	4 120,00	15 038,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		47*0,05 "OP3		2,350			
	VV		25*0,04 "80/250		1,000			
	VV		(5+1)*0,05 "KS3		0,300			
	VV		Součet		3,650			
34	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	57,000	96,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		(110+4)*0,25*2 "sanace AZ 25% ploch v tl. 0,25 m - Odhad		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	918735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	53,000	196,00	10 388,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/918735123								
VV					53,000			
36	K	918735111.1	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 60 mm	m	106,000	96,00	10 176,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/918735111.1								
VV					106,000			
37	K	918732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	53,000	132,00	6 996,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/918732211								
VV					53,000			
38	K	918732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	135,000	104,00	14 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/918732221								
VV					135,000			
39	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	53,000	33,00	1 749,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443								
VV					5+1 "KS3	6,000		
VV					47 "OP3 (70% obrub v dobrém technickém stavu bude znovu využito)	47,000		
VV					Součet	53,000		
D 997 Přesun sutě							134 666,50	
40	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	107,257	280,00	31 104,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511								
Pozámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suti nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.								
VV					34,32"asfalt	34,320		
VV					34,848"beton	34,848		
VV					13,63"0,3+32,77+1,23"kámen	38,089		
VV					Součet	107,257		
41	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3 369,307	18,00	53 908,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519								
Pozámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suti nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.								
VV					116,183"29	3 369,307		
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	34,848	330,00	11 489,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861								
VV					32,76"bet. podklad	32,760		
VV					1,086"humat. dlažba	1,088		
VV					1"bet.obruby	1,000		
VV					Součet	34,848		
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,484	255,00	16 188,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873								
VV					32,77 "podkl. vrstva z kameniva	32,770		
VV					13,63"0,3+1,23/2 "kamená obruby	4,704		
VV					3,65"1,8 "zemina - rýhy	6,570		
VV					(5+44)"0,15"0,5 "1,8 "zemina - odkop	6,815		
VV					(110+4)"0,25"0,25"1,8"sanace	12,825		
VV					Součet	63,484		
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,320	640,00	21 964,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875								
VV					34,32	34,320		
D 998 Přesun hmot							9 836,83	
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,031	82,00	2 544,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111								
46	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	31,031	40,00	1 241,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225194								
47	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	155,155	39,00	6 051,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225195								
VV					31,031"5 "Přepočtené koeficientem množství	155,155		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							104 560,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							37 000,00	
48	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000								
49	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_02/012R03000								
D VRN3 Zařízení staveníště							23 000,00	
50	K	030001000	Zařízení staveníště	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_02/030001000								
D VRN6 Územní vlivy							21 000,00	
51	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_02/060001000								
D VRN7 Provozní vlivy							21 000,00	
52	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_02/070001000								
D VRN9 Ostatní náklady							2 560,00	
53	K	R4.1	Ochrana stromů bedněním	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	
VV		1			1,000			