

POZNÁMKY		
	mechanizace	
výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	8x S49- R350
SVK, TSO 1.TK - SČ600, čištění příkopů, výměna pryž. podložek, sanace ŽSp, broušení kolejnic		UZAVÍRKA P2026 - 2029 30.5. - 11.6.2025 ZHOTOVITEL
broušení kolejnic		
vým. LIS v km 12,190, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49-R350
výměna L jazyka a opornice v.č. 15, svařování,vým. LIS v km 12,190	termit, SSZT - přestavnik	3x R65
SVK 2.SK km 6,986 - 7,406		
SVK km 10,699 - 10,939, defektoskopie	REKLAMACE SWIETELSKY (záhl.), termit	4x S49
porost	SVP sek	
porost, odvoz materiálu	SVP sek, SVP bagr	
porost, odvoz materiálu	SVP sek, SVP bagr	
porost	SVP sek	
defekt.vada, svařování	termit	2x R65
výměna LIS u Se12	termit	4x R65
SVK	SVD - přejezd Lbín km 15,200	UZAVÍRKA LBÍN 15.-16.6. 2025
výměna LIS u náv. L, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49-R350
výměna L jazyka a opornice v.č. 6, výměna LIS v ZV6	termit	6x R65
defektoskopie, svařování	termit	4x R65
výměna LIS u L1,svařování, defektoskopie	termit, SSZT - lana	4x S49
výměna LIS u S6c, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
výměna KL, výměna LIS v km 34,3, svařování	termit, SVP bagr, SSZT - lana	4x R65
výměna LIS u L9, výměna KL, ruční oprava GPK, defektoskopie, svařování	termit, SVP bagr, SSZT - lana	2x S49
výměna KL, výměna LIS v km 34,3, svařování	termit, SVP bagr, SSZT - lana	4x S49
výměna LIS u ZV34, výměna KL, ruční oprava GPK, svařování	termit, SVP bagr, SVD - COT, SSZT - lana	4x R65
výměna ŠL a pražců	SVD - COT	2N
defektoskopie, výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	8x S49
výměna pražců	SVP bagr	
oprava nadjezdu km 47,200	CPS	
oprava nadjezdu km 47,200	CPS	
výměna LIS u Se3, svařování, výměna ŠL	termit, SSZT - lana, SVD - bagr	4x R65
výměna pražců ve v. č. 24	VIAMONT	
výměna pražců ve v. č. 35, svařování (38.SK)	VIAMONT, termit	2x S49
rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SVP bagr (30.6.,1.7.), SS Plzeň, do 18. 11. 2025	
budování základů	SS Plzeň	
budování základů, svařování	SS Plzeň, termit	8x S49
odvoz a návoz materiálu	SS Plzeň	
odvoz a návoz materiálu	SS Plzeň	
svaření srdcovky v.č. 8 po opravě srdcovkových šroubů	termit	4x S49
defektoskopie,svařování	termit, SVD - přechod	2x S49
defektoskopie, svařování	termit	8x R65
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
TTZ D4 - oprava v.č. 14, 21A, 21B, zdopravnění 1a koleje, úprava TV a ZZ	do 17. 7. 2025	
výměna pražců	SVD - minibagr	
oprava GPK, oprava povrchu přejezdu km 95,417 (P2153)	ASP, SSP, štěrk, SVD - přejezd	PO - PÁ není NAD LN-Chlumčany
oprava GPK, oprava povrchu přejezdu km 95,417 (P2153)	ASP, SSP, štěrk, SVD - přejezd	UZAVÍRKA P2153 7.30 2N 18.00
oprava GPK	ASP, SSP, štěrk	
oorava nástupiště	SVD - četa + minibagr	
oprava GPK, odstranění křovin, defektoskopie	termit (2), SVP sek., ASP, SSP, 4x štěrk, SSZT - počítadla np, MHS sek.	6x S49
SVP sek. - TO LOUNY		2x R65
výměna pražců, porost	SVP sek., MHS sek	
rozvoz pražců	SVP bagr	
oprava GPK	ASP, SSP	
oprava GPK, oprava přejezdů v km 15,814 (P1974), km 33,193 (P1982)-1.7.2025, km 33,689 (P1983), svařování	ASP, SSP, 8x štěrk, SVD - přejezdy, termit, VIAMONT	8x S49
		UZAVÍRKA P1974+1983 (23.-27.6.2025)
dokončovací práce po TSO	ASP - STRABAG, SSZT - vypnutí P2284; P2290; P2291	UZAVÍRKA P2285 - P2288 (2.6.2025), P2289 (3.6.2025)
dokončovací práce po TSO, oprava GPK, odstranění porostu	ASP, SSP, 1x štěrk, MHS sek. - VIAMONT (5.6.), SSZT - vypnutí P2284, P2290 - P2306, SVD - přejezdy	UZAVÍRKA P2295 + P2297 (5.6.2025)
porost, oprava povrchu přejezdu km 95,417 (P2153)	MHS sek.- VIAMONT, SSZT - vypnutí P2284, P2290 - P2311, SVD - přejezd	UZAVÍRKA P2153 7.30 - 18.00 4.-7.6.2025
porost, oprava povrchu přejezdu km 95,417 (P2153), úprava UT	MHS sek.- VIAMONT, SSZT - vypnutí P2284, P2290 - P2311, SVD - přejezd, termit	UZAVÍRKA P2153 7.30 - 18.00 4.-7.6.2025

