

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo KRPT- 119552/ČJ-2025-0700EU
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30.dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupená:  – vedoucím ekonomického odboru
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: 
e-mail: 
Telefon: 
DS: n5hai7v

(dále jen „objednatel“)

a

Marin Vaněk

Sídlo/místo podnikání: Ruská 1163/38, 703 00, Ostrava Vítkovice
IČO: 47830662
DIČ: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
DS: 3e846m4

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 na základě, kterého se navyšuje rozsah prací a cena o dílo následujícím způsobem.
2. Předmět díla se rozšiřuje o :
 - demontáž poškozené podlahy, výroba 2 nosných trámů, 4 m2 podlahy, broušení, nátěr, montáž,
 - dodání a montáž kotvení zábradlí.Rozsah prací a cena dle cenové nabídky z 28.5.2025 – viz. příloha č.1

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo dle základní smlouvy	186 620,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1	23 580,- Kč
CELKEM bez DPH	210 200,- Kč
DPH 21 %	44 142,- Kč
Cena celkem s DPH:	254 342,- Kč
Slovy: Dvěstěpadesátčtyřitisíctřistačtyřicetdvě koruny	

IV.
Doba plnění,

1. Termín zhotovení víceprací – do 12.6.2025.
2. Termín může být prodloužen z důvodu nepříznivého počasí ,


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti bez změny.

V Ostravě dne: 29. 05. 2025

V Ostravě dne: 29. 05. 2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:

