

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 12.05.2025 do 27.05.2025

Stavba : Oprava střechy na konzervačních dílnách
Mikulov

Zhotovitel : LKS, s.r.o.
Hlavní 131
69185 Dolní Dunajovice

IČO : 07177992
DIČ : CZ07177992

Objednatel : Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Zámek 1/4
69201 Mikulov

IČO : 00089613
DIČ : CZ00089613

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	88 430,00	0,00	88 430,00	0,00
DPH	21 %	18 570,30	0,00	18 570,30	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		107 000,30	0,00	107 000,30	0,00

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	64 430,00	0,00	64 430,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	12.05.2025	27.05.2025
Stavba:	Mikulov	Oprava střechy na konzervačních dílnách		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název		Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
1	317 23-1126.R00 m 1 600,00 Oprava římsy		24 000,00 15,00000	0,00 0,00000	24 000,00 15,00000	0,00 0,00000
762	Konstrukce tesařské		64 430,00	0,00	64 430,00	0,00
2	762 33-2110.R00 m 205,00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, námětky		9 225,00 45,00000	0,00 0,00000	9 225,00 45,00000	0,00 0,00000
3	605-15247R m3 11 210,00 Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 1 - 4 m		5 605,00 0,50000	0,00 0,00000	5 605,00 0,50000	0,00 0,00000
4	762 08-8113.R00 kus 6 200,00 Zakrývání provizorní plachtou 6x5m,vč.odstranění		49 600,00 8,00000	0,00 0,00000	49 600,00 8,00000	0,00 0,00000