

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 – Doly u Boru

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	31. 5. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	590	500	295 000	31. 5. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	590	110	64 900	31. 8. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	900	117 000	30. 6. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0			—
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	590	160	94 400	30. 9. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					574 300	30. 9. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	590	300	177 000	31. 5. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	300	6 000	31. 5. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 500	4 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	590	80	47 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300	6 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	700	3 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	590	540	318 600	31. 3. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					567 300	30. 6. 2019
3.3	Mapové dílo	ha	590	300	177 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					177 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	290	87 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					87 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	574 300,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	567 300,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	177 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	87 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 405 600,-
DPH 21% v Kč	295 176,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 700 776,-

V Plzni dne 16. 7. 2015

Za objednatele:

V Plzni dne 17. 7. 2015

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti