

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4/2025

DLE § 2586A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Valašské Klobouky
Sídlo	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupeno	Josefem Bělaškou, starostou
IČ	00284611
DIČ	CZ00284611
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Telefon	/
E-mail	

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	OBA-MONT s.r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)
se sídlem Lačnov 266, 756 12 Horní Lideč (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 29451124 . DIČ: CZ29451124 . zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54320 (v souladu s obchodním rejstříkem) jednající Radim Obadal, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 6175291329/0800 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) e-mail: , tel.:	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce objektů zázemí koupaliště Valašské Klobouky**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2025 ze dne 03. 03. 2025.
Dodatek č. 1 se mění doba provádění díla včetně protokolárního předání a převzetí díla.

Smluvní strany sjednávají následující:

I. Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2025 ze dne 03. 03. 2025 se mění článek IV. Doba plnění a místo plnění, bod 2 a to následujícím způsobem:

Doba provádění díla včetně protokolárního předání a převzetí díla: **16 týdnů od zahájení stavebních prací, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 19. 05. 2025

č. usnesení RM/62/220/2025

Ve Valašských Kloboukách dne 30. 05. 2025
objednatel

Město Valašské Klobouky

Josef Bělaška, starosta

V Lačnově dne 30. 05. 2025
zhotovitel

OBA-MONT s.r.o.

Radim Obadal, jednatel