

		1. měsíc					2. měsíc					3. měsíc				
Cena bez DPH		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cyklostezka Chlumeck - Doubravka - napojení na stávající komunikaci																
Předání staveniště (předpoklad zahájení prací 05/2025)	1 den															
SO 101	4 362 957,85 Kč															
Zemní práce	1 728 853,04 Kč															
Zakládání	11 510,57 Kč															
Svislé a kompletní konstrukce	111 887,65 Kč															
Vodorovné konstrukce	7 279,76 Kč															
Komunikace pozemní	1 755 796,53 Kč															
Vedení trubní dálková a přípojná	45 405,66 Kč															
Ostatní konstrukce a práce, bourání	691 992,85 Kč															
Přesun hmot	10 231,79 Kč															
VON	103 658,31 Kč															
Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	57 587,95 Kč															
Zařízení staveniště	28 793,91 Kč															
Provozní vlivy	17 276,39 Kč															
Předání díla včetně všech požadovaných dokladů																
Celková cena bez DPH	4 466 616,16 Kč	1 356 420,00 Kč					1 520 367,00 Kč					1 589 829,16 Kč				
DPH 21%	937 989,39 Kč	284 848,20 Kč					319 277,07 Kč					333 864,12 Kč				
Celková cena S DPH	5 404 605,55 Kč	1 641 268,20 Kč					1 839 644,07 Kč					1 923 693,28 Kč				