

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
IČ:	09713662
DIČ:	CZ09713662
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 25864
se sídlem:	Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany
místo podnikání:	Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky-Říčany
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
zastoupený:	[REDACTED], členem správní rady
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4006H1240037

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: „NPÚ SZ Sychrov - Instalace a výroba ozdobných prvků - erbů na litinové oplocení zámecký park“.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.3, který nově zní takto:
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.07.2025.

Zdůvodnění změny: Na základě čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.6 zhotovitel požaduje prodloužení termínu do 20.7.2025. Termín byl stanoven dle práva zhotovitele dle odst. 2.6 posunout termín o dobu od odeslání výzvy objednatele zhotoviteli na základě které zhotovitel zahájí plnění předmětu smlouvy. Tato výzva byla objednatelem odeslána 31.3. 2025 a je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 12.12.2024 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově

V Říčanech

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ
SPRÁVA NA SYCHROVĚ

Národní památkový ústav,
Územní památková správa na Sychrově
Valdštejnské nám. 162/3, Praha – malá strana, 118 01
Vyřizuje: [REDACTED]

Sychrov 31.03.2025

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany
(dále jen „Zhotovitel“)

Výzva k plnění předmětu smlouvy: NPÚ SZ Sychrov - Instalace a výroba ozdobných prvků - erbů
na litinové oplocení zámecký park.

Na základě této smlouvy č.j. NPU-440/98654/2024, č.e.: 4006H1240037, vyzývá objednatel: Národní
památkový ústav, Územní správa na Sychrově, zhotovitele: **ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.**
k plnění předmětu smlouvy dle čl.2 odst. 2.1.

Na Sychrově dne 31.3.2025

Na Sychrově dne 31.3.2025

