

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 2025/00364 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: Mgr. Romanem Schulzem, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

I.2 Zhotovitel: HALKO stavební společnost s.r.o., Václavské náměstí 28, 28002 Nová Ves

zastoupený: Ing. Janou Friedrichovou, jednatelkou

IČ: 43090150

DIČ: CZ 43090150

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla ve smlouvě č. 2025/00364

z důvodu překážky na straně zadavatele

Termín dokončení díla: 31.10.2025

V Poděbradech dne : 28.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitel: