

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na realizaci stavebních prací

„B) Dodávka FVE“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Česká republika-Státní oblastní archiv v Hradci Králové**
Zastoupený: Mgr. Ivo Šulc, ředitel
Sídlo: Balbínova 821/8, Hradec Králové PSČ 500 03
IČO: 70979201
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 10231881/0710
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz
ID datové schránky: 6msaiwp

Korespondenční adresa:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice

Karla IV. 42, P. O. BOX C34

530 01 Pardubice

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: MOBIS, spol. s r.o.
Zastoupený: Martin Svoboda, jednatel
Sídlo: Palackého třída 193/64, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 49452690
DIČ: CZ49452690
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č.ú. 1176746003/5500
E-mail: info@mobis.cz
ID datové schránky: qdhnaz8
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 12900
(dále jen zhotovitel)

Název zakázky: **Snížení energetické náročnosti SOKA Jičín, Dílčí část B)
Fotovoltaická elektrárna**

Místo realizace: budova Státního okresního archivu Jičín, Raisova čp. 533, 506 01
Jičín - Holínské Předměstí

Na základě Požadavku na změnu termínu se smluvní strany dohodly na změně v čl. 4.1 Doba plnění tak, že lhůta uvedená v části Dokončení díla bez vad a nedodělků se prodlužuje na 300 kalendářních dní od zahájení stavebních prací a dodávek, nejpozději však do 31. 10. 2025.

Položky rozpočtu se upravují dle Změnového listu č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

V Hradci Králové

V Brně

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Ivo Šulc
ředitel

Martin Svoboda
jednatel