

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 9 – DODATEK Č.1

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva na podporu provozu informačního systému CAAIS
Číslo RFC DIA	1567
Název RFC DIA	CAAIS – Napojení HOPSK na CAAIS – dodatek č.1
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	695467
Katalogový list	KL CAAIS 07 - 01 - objednávka
Typ odstavky	Případná odstavka bude souviset s nasazením nové verze

1. Předmět dodatku:

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 k PnČ č. 9 je změna bodu 4. „Návrh harmonogramu změnového požadavku“, který se mění a nově zní následovně.

4. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Milník	Počet prac. dní	Aktivita
T0	-	Odsouhlasený termín zahájení aktivity oběma smluvními stranami
T1=T0+214	214	Implementace změny proběhne pro nejbližší release. V termínu bude provedeno nasazení na produkční prostředí a akceptace.

- Termín dodání předmětu plnění může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti a z dalších relevantních důvodů na straně objednatele.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel (DIA) ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 z objektivních důvodů neposkytnul potřebnou součinnost poskytovateli služby - NAKIT s.p. ve smyslu bodu 8 PnČ č. 9. Důvody jsou blíže popsány v zápise z jednání hlavního provozního týmu č. 32 ze dne 14.5.2025.

	Objednatel	Poskytovatel
Jméno		
Datum		
Podpis		