

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 2407	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000415/2024/Pta
Název akce: Sladkovského – most přes Hamerský náhon M12	Org:6256

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
též „příkazce“ se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Ing. Petr Šedivý
též „příkazník“ se sídlem: [redacted]
IČ: [redacted] DIČ: [redacted]
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města Olomouce
pod sp. zn.
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Šedivý

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
Ing. Petr Šedivý [redacted])

Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
[redacted])

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele: 2407	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/000415/2024/Pta
Název akce: Sladkovského – most přes Hamerský náhon M12	Org: 6256

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/000415/2024/Pta ze dne 10.10.2024 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění, kterou si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1, bod a) nově zní:

**a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ),
a podání žádosti na stavební úřad**

do 30. 09. 2025

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list č. 1.

IV. Závěrečné ustanovení

- o Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- o Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- o Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
 Mgr. M. náměst statutární	 Ing. Petr Šedivý