

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 25040_VCP

Stavba: Instalace el. ohřívačů TUV 80 l ve 3 bytech, Nádražní 43, Nový Jičín - vícepráce - souhrn

JKSO:

Místo: Nádražní 43, Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2025

Objednatel:

Město Nový Jičín

IČ: 00298212

DIČ: CZ00298212

Zhotovitel:

Q-VAT, spol. s r.o.

IČ: 47671386

DIČ: CZ47671386

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 491,353
--------------------	-----------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000
-------------------------------------	-------

Cena bez DPH	6 491,353
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,000	0,000
--------------	--------	----	-------	-------

snížená	12,00%	ze	0,000	0,000
---------	--------	----	-------	-------

Cena bez DPH	v	CZK	6 491,353
---------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 25040_VCP

Stavba: Instalace el. ohřivačů TUV 80 l ve 3 bytech, Nádražní 43,
Nový Jičín - vícepráce - souhrn

Místo: Nádražní 43, Nový Jičín

Datum: 23. 5. 2025

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel: Q-VAT, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ir 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		6 491,353	6 491,353
25040_VCP	Instalace el. ohřivačů TUV 80 l ve 3 bytech, Nádražní 43, Nový Jičín - vícepráce	45 202,753	45 202,753
25040_MNP	Instalace el. ohřivačů TUV 80 l ve 3 bytech, Nádražní 43, Nový Jičín - méněpráce	-38 711,400	-38 711,400
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 491,353	6 491,353