

Harmonogram nasazení aplikace

(příloha č. 1 Licenční smlouvy číslo 202500001)

Nasazení aplikace bude probíhat ve čtyřech fázích, které zajišťují plynulé přizpůsobení aplikace potřebám úřadu. Harmonogram počítá s maximální délkou implementace **90 kalendářních dnů od podpisu licenční smlouvy**, za předpokladu, že nabyvatel poskytne všechny potřebné materiály, informace a součinnost nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

1. Vstupní analýza

- **Doba trvání:** 15 dnů od podpisu licenční smlouvy
- **Podmínka zahájení:** Poskytnutí veškerých materiálů a informací potřebných pro analýzu. Tyto materiály a informace zahrnují:
 - **Pro jednání zastupitelstva:** pozvánka, zápis, usnesení, výpis vybraného usnesení, podkladový materiál pro zastupitele.
 - **Pro jednání rady:** pozvánka, zápis, usnesení, výpis vybraného usnesení.
 - **Podrobnosti a veškeré potřebné informace** o integrovaných systémech nebo službách, například:
 - Struktura a přístup k **Active Directory** (např. uživatelské role, autentizační mechanismy),
 - Technické parametry a rozhraní **hlasovacího zařízení**,
 - Specifikace dalších externích aplikací nebo služeb používaných úřadem (např. exportní/importní formáty, API dokumentace, síťové požadavky, přístupové údaje apod.) - pokud budou zapotřebí..
- **Kooperace s uživateli:** Součástí analýzy je aktivní spolupráce s kompetentními uživateli úřadu, kteří se podílejí na přípravě a vedení jednání. Tito uživatelé pomohou:
 - Definovat celkový proces přípravy jednání,
 - Popsat průběh jednání,
 - Stanovit požadavky na vyhotovení finálních dokumentů.
- **Poznámka:** Poskytovatel během analýzy bude zasílat konkrétní požadavky na další potřebné informace, pokud jejich specifikace nebude jasná již z předaných materiálů.
- **Popis činností:**
 - Analýza stávajících dokumentů a procesů úřadu.
 - Koordinace s kompetentními uživateli k definování procesů.
 - Stanovení rozsahu úprav a přizpůsobení aplikace.
 - Zjištění možností **integrace externích aplikací či služeb**, včetně analýzy technických požadavků pro jejich realizaci.
- **Specifické požadavky:** Pokud během analýzy vyplynou specifické potřeby, které přesahují rámec běžného přizpůsobení aplikace nebo vyžadují integraci externích aplikací či služeb, poskytovatel vypracuje návrh cenového rozsahu pro odsouhlasení nabyvatelem. Tento postup platí nejen během implementace, ale i v průběhu řádného používání aplikace.

- **Výstup:** Dokumentace vstupní analýzy obsahující přehled požadavků, návrh přizpůsobení aplikace, specifikaci procesů a případný návrh na specifickou úpravu nebo integraci externích systémů.
-

2. Práce na datech vyplývajících ze vstupní analýzy

- **Doba trvání:** 40 dnů od podpisu licenční smlouvy
 - **Popis činností:**
 - Přizpůsobení aplikace na základě výstupů vstupní analýzy.
 - Zpracování a nastavení:
 - Grafické podoby dokumentů, např. pozvánek, zápisů, usnesení a výpisů.
 - Automatizace číslování usnesení a struktury podkladů.
 - Procesů souvisejících s přípravou a průběhem jednání zastupitelstva a rady.
 - **Příprava a implementace integrace externích aplikací či služeb**, pokud byla identifikována potřeba propojení (např. s Active Directory nebo hlasovacím zařízením).
 - Implementace prvotních změn a příprava aplikace na testovací provoz.
 - Případné dodatečné úpravy, pokud během zpracování dat vyvstanou nové potřeby.
 - **Specifické požadavky:** Jakékoli nové požadavky nad rámec běžného přizpůsobení aplikace budou podrobeny návrhu cenového rozsahu pro schválení nabyvatelem.
 - **Výstup:** Upravená aplikace odpovídající specifikacím z analýzy, připravená k testování.
-

3. Testovací provoz

- **Doba trvání:** 30 dnů od podpisu licenční smlouvy
 - **Podmínka zahájení:** Dokončení prací na datech a schválení upravené aplikace ze strany nabyvatele.
 - **Popis činností:**
 - Nasazení aplikace k testování.
 - Zapojení uživatelů úřadu do testovacího provozu.
 - Testování funkcionalit a propojení s externími aplikacemi či službami.
 - Sběr zpětné vazby od uživatelů.
 - Opravy chyb a přizpůsobení aplikace na základě zpětné vazby.
 - **Výstup:** Upravená aplikace po testování, připravená k finálnímu předání.
-

4. Finální předání a ladění

- **Doba trvání:** 10 dnů od podpisu licenční smlouvy
- **Podmínka zahájení:** Ukončení testovacího provozu a zpracování zpětné vazby.

- **Popis činností:**
 - Finalizace aplikace na základě zpětné vazby.
 - Odstranění kosmetických chyb, úpravy grafické podoby a dalších detailů dle požadavků úřadu.
 - Finální školení uživatelů a předání aplikace do ostrého provozu.
- **Výstup:** Plně funkční aplikace připravená k ostrému provozu.

Časový rámec

Fáze	Činnost	Trvání (od podpisu smlouvy)
1. Vstupní analýza	Analýza, návrh úprav, příprava integrace, definování procesů	15 dnů
2. Práce na datech	Přizpůsobení aplikace a implementace	40 dnů
3. Testovací provoz	Nasazení a testování	30 dnů
4. Finální předání a ladění	Úpravy a ostré nasazení	10 dnů
Celkem		95 dnů

Poznámky:

- Nabyvatel je povinen zajistit aktivní spolupráci s kompetentními uživateli, kteří definují procesy přípravy, průběhu jednání a finálních dokumentů.
- Jakékoli specifické požadavky nebo integrace nad rámec běžného přizpůsobení aplikace budou realizovány pouze po odsouhlasení nabyvatelem. Tento postup je platný během implementace i v průběhu řádného používání aplikace.
- Včasné dodání podkladů, informací a součinnosti je klíčové pro dodržení harmonogramu.