

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 72 /2016 NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ROSICE, POD ZAHRÁDKAMI 120 - PODPORA
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT-

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ VČETNĚ ŘEŠENÍ NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVOST
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VČETNĚ PŘÍSTUPŮ DO ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ V AREÁLU
ŠKOLY, VYBAVENÍ UČEBEN

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále také jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále také jen
jako „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Rosice

se sídlem Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481 / DIČO: CZ00282481;
zastoupené Mgr. Jaroslav Světlíkem, starostou

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení:
ID datové schránky:
6abbzec

Číslo účtu

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(„Objednatel“)

a

(1) **Ing. Zdeněk Buček**

se sídlem IČO: 13418882, DIČO: CZ6109221382;
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení :

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- A. *Shora uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti smlouvy není třeba spolupodpisu další osoby.*

- B. *Dodatek se týká změny čl. 5.1 odstavec c) týkající se termínového plnění a čl. 8.8 a jejich věcností. Ostatní články zůstávají beze změny.*

5. CENA DÍLA, TERMÍNY PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností poskytování Služeb pro získání povolení a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu za jednotlivé části plnění v maximální výši uvedené níže („Cena“). Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.

V bodě c) se upravuje termín takto:

- c) Termín dokončení díla se prodlužuje na dobu nezbytně nutnou do 15.12.2017.

Ostatní ustanovení bodu c) zůstávají v platnosti.

Změna termínu dokončení díla souvisí s předpokládanou aktualizací výzvy z IROP INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – integrované projekty ITI a ve vazbě na výzvu nositele Integrované strategie brněnské metropolitní oblasti č. 14 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ).

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem) a poskytnutím Služeb pro získání povolení nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Termíny doby plnění uvedené výše v této smlouvě mohou být změněny v průběhu realizace díla po dohodě smluvních stran.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.5 Tento dodatek ke smlouvě byl vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.

8. 8. DOLOŽKA ve smyslu § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.: 72/2016, uzavřený mezi městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČ: 00282481 a Ing. Zdeňkem Bučkem, IČ 13418882 byl schválen Radou města Rosice dne 07.08.2017 2017 usnesením č.: 75/ 2017.

Za Objednatele:

Místo: Rosice

Datum: 07.0 [REDACTED]

Jméno: Mgr. Jaroslav Světlík


Funkce: starosta



Za Zhotovitele:

Místo: Brno 4. 12. 2014

Funkce: zhotovitel



BUČEK
činnost
Brno