

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Roman Kváš
xxxxxxxxxxx
IČO: 05852820

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Roman Kváš uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Obnova vodní tůně k.ú. Klanečná“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla v souladu se stanovisky dotčených orgánů (zásah do významného krajinného prvku).

III.

Změna ustanovení článku 2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací | září 2025 |
| 2. Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla | 15. prosince 2025 |

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 20.5.2025

Za zhotovitele

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

.....
Roman Kváš