

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-187

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Michal Čačala, tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem (PS 0627):

- ve věcech technických: Ing. Jiří Teplý, tel. [REDACTED]

Hana Krajčová, tel. [REDACTED]

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Martin Kryš

nezapsán v obchodním rejstříku

zapsaná v živnostenském rejstříku, vedeném Městského řadu v Šumperku pod čj. MUSP/37955/2016

ze dne 18.4.2016

Místo podnikání: Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Bytem: [REDACTED]

IČO: 60976021

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon, mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: actttfp

Adresa pro doručování: Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-187 ze dne 29.4.2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0627 – Oprava střechy na budově č. 2 Letiště Přerov**“, systémové číslo NEN N006/25/V00009803 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat, tím dochází i k navýšení ceny.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

485.400,00 Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 101.934,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **587.334,00 Kč**.

Původní cena za dílo dle smlouvy:
432.000,00 Kč bez DPH
522.720,00 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 90.720,00 Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:
53.400,00 Kč bez DPH
64.614,00 Kč včetně DPH
Sazba DPH 21 % činí 11.214,00 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Soupis víceprací - počet listů: 1

za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele:

Kryš
Martin
Digitálně
podepsal Kryš
Martin
Datum:
2025.05.30
07:31:08 +02'00'
Martin Kryš
podnikatel

