

Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace (dále také jen „MŠ“ nebo „Mateřská škola Zlín“)

Sídlo: **Štefánikova 2222, 760 01 Zlín**

Zastoupený: **Ing. Bc. Zuzana Marušáková, ředitelka mateřské školy**

Zástupce ve věcech technických: *bude doplněno při podpisu smlouvy*

IČO: 71007555

DIČ: CZ71007555

Bankovní spojení: 1422924339/0800

Tel.: **+420 728884139**

dále jen **objednatel**

a

ZESS, a.s.

se sídlem: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice

zastoupená: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva

Petr Gottwald, člen představenstva

zástupce ve věcech smluvních: *Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva*

zástupce ve věcech technických: *Petr Gottwald, výrobní ředitel*

IČO: 15547906

DIČ: CZ15547906

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, B462

Bankovní spojení: ČSOB – č.ú.: 279757210/0300

Tel.: +420 731617012 E-mail: zess.borsice@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

DODATEK Č.1

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy o dílo a dodatku je závazek zhotovitele k řádnému, včasnému a bezvadnému provedení díla a závazek objednatele k převzetí díla, zaplacení ceny za dílo a zohlednění změn vzniklé v průběhu stavby.
2. Dílem dle smlouvy a dodatku se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Rekonstrukce herní zahrady MŠ Zlín – Štefánikova ul.“

(dále jen „dílo“),

Článek IV.

Doba a místo plnění

Článek IV. Bod č.1 se mění takto:

1. Doba plnění

Ukončení provádění díla: **do 26.5.2025**

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. se na základě víceprací a méněprací mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	2 181 947,72 Kč
Vícepráce č. 1 bez DPH:	143 465,07 Kč
Méněpráce č.1 bez DPH:	- 44 191,89 Kč
Vícepráce č.2 bez DPH:	245 937,51 Kč
Méněpráce č.2 bez DPH:	-211 727,58 Kč
Cena celkem po vcp 1,2 a mn 1,2 bez DPH:	2 315 430,83 Kč

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, porozuměly obsahu, ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují k dodatku č.1 své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací


Ve Zlíně dne...6.5.2025

objednatel
Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222
právní zástupce: Ing. Zuzana Marušáková
právní zástupce
Štefánikova 2222
760 01 Zlín 1
IČO: 71 00 73 45

Ing. Bc. Zuzana Marušáková
ředitelka mateřské školy

V Boršicích dne ...6.5.2025

zhotovitel
ZEISS, a.s.


Dagmar Dvouletá, předsedkyně
Petr Gottwald, člen předst.

