

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-01501
Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
HALATS s.r.o.

IČ: 08047464
DIČ: CZ08047464

Projektant:
TOLZA, spol. s r.o.

IČ: 26970678
DIČ: CZ26970678

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 597,77
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	0,00	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	77 597,77	0,00
Cena s DPH v CZK			77 597,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22-01501		
Stavba:	Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov		
Místo:	Prostějov	Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	TOLZA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	HALATS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			77 597,77	77 597,77
D.1.1,2,3	ASR, SKŘ, PBŘ		71 157,77	71 157,77
1.1	Bourací práce		-4 444,03	-4 444,03
č.3	Méněpráce + vícepráce bourací práce		-4 444,03	-4 444,03
1.2	Nový stav		98 064,12	98 064,12
č.3	Vícepráce - podlaha		98 064,12	98 064,12
1.3	Výrobky		-22 462,32	-22 462,32
č.3	Méněpráce + vícepráce - zábradlí		-22 462,32	-22 462,32
D.1.4.	Technika prostředí staveb		6 440,00	6 440,00
D.1.4.2.	Domovní vodovod		6 440,00	6 440,00
č.3	Méněpráce + vícepráce domovní vodovod		6 440,00	6 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov

Objekt:
D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ

Soupis:
1.1 - Bourací práce

Úroveň 3:
č.3 - Méněpráce + vícepráce bourací práce


KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prostějov	Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:		IČ:	00288659
	Statutární město Prostějov	DIČ:	CZ00288659
Zhotovitel:		IČ:	08047464
	HALATS s.r.o.	DIČ:	CZ08047464
Projektant:		IČ:	26970678
	TOLZA, spol. s r.o.	DIČ:	CZ26970678
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-4 444,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-4 444,03	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-4 444,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt: D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ
Soupis: 1.1 - Bourací práce

Úroveň 3:
č.3 - Méněpráce + vícepráce bourací práce

Místo:	Prostějov	Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	TOLZA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	HALATS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-4 444,03
96 - Bourání konstrukcí	-5 000,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	555,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov

Objekt: D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ

Soupis: 1.1 - Bourací práce

Úroveň 3: č.3 - Méněpráce + vícepráce bourací práce

Místo: Prostějov Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: TOLZA, spol. s r.o.

Zhotovitel: HALATS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -4 444,03

D		96	Bourání konstrukcí				
1	K	960000x01	D+M: demontáž schodišťového zábradlí (dle PD)	soubor	-1,00000		
P		Poznámka k položce: ☐ včetně pomocných prací, zednický přílipomocí, zapravení a dalších prací					
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,31952		
3	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,31952		
4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31952		
P		Poznámka k položce: ☐ Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,31952		
6	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,31952		
P		Poznámka k položce: ☐ Včetně: ☐ - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, ☐ - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, ☐ - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
7	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,31952		
P		Poznámka k položce: ☐ S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.					
8	K	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,31952		
9	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí	t	0,31952		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt:
D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ
Soupis:
1.2 - Nový stav
Úroveň 3:
Č.3 - Vícepráce - podlaha

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
HALATS s.r.o.

Projektant:
TOLZA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

IČ: 08047464
DIČ: CZ08047464

IČ: 26970678
DIČ: CZ26970678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 064,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	98 064,12	12,00%	0,00
Cena s DPH			98 064,12
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt: D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ
Soupis: 1.2 - Nový stav

Úroveň 3:
Č.3 - Vícepráce - podlaha

Místo:	Prostějov	Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	TOLZA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	HALATS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	98 064,12
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	97 104,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	960,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt: D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ
Soupis: 1.2 - Nový stav
Úroveň 3: č.3 - Vícepráce - podlaha

Místo: Prostějov Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: TOLZA, spol. s r.o.
Zhotovitel: HALATS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 98 064,12

D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				
1	K	632 41-1145.R00	Potěr ze suché maltové směsi, ruční zpracování, tl. 45 mm	m2	231,20000		
2	K	632441044RT3	Položka obsahuje vložení dilatační okrajové pásky ke stěnám, dopravu směsi na stavbu, dopravu směsi pomocí šnekového čerpadla na místo spotřeby, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami. Položka obsahuje i vnitrostaveništní přesun hmot, proto není uvedena jednotková hmotnost položky.	m2	-231,20000		
P			Poznámka k položce: □				
VV			Mezisoučet				
VV			ROZŠÍŘENÍ AZYLOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÁ :				
VV			LEGENDA MÍSTNOSTÍ- 3NP :				
VV			SPOLEČNÉ PROSTORY - 3.02 - CHODBA :				
VV			-19,91				
VV			SPOLEČNÉ PROSTORY - 3.03 - TECHNICKÁ MÍSTNOST :				
VV			8,42				
VV			-8,42				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 - 3.11 - ZÁDVEŘÍ :				
VV			-4,75				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 - 3.12 - KOUPELNA+ WC :				
VV			-6,40				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 - 3.13 - LOŽNICE :				
VV			-21,54				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 - 3.14 - OBÝVACÍ POKOJ+ KK :				
VV			-18,18				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.2 - 3.21 - ZÁDVEŘÍ :				
VV			-4,97				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.2 - 3.22 - KOUPELNA, WC :				
VV			-4,55				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.2 - 3.23 - LOŽNICE :				
VV			-15,31				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.2 - 3.24 - OBÝVACÍ POKOJ+ KK :				
VV			-18,39				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.3 - 3.31 - ZÁDVEŘÍ :				
VV			-5,95				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.3 - 3.32 - KOUPELNA+WC :				
VV			-4,67				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.3 - 3.33 - LOŽNICE :				
VV			-23,06				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.3 - 3.34 - OBÝVACÍ POKOJ+KK :				
VV			-24,19				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.4 - 3.41 - ZÁDVEŘÍ :				
VV			-6,02				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.4 - 3.42 - KOUPELNA+WC :				
VV			-4,67				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.4 - 3.43 - LOŽNICE :				
VV			-12,48				
VV			BYTOVÁ JEDNOTKA Č.4 - 3.44 - OBÝVACÍ POKOJ + KK :				
VV			-27,74				
VV			Součet				
3			Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou v interiéru				
K			nivelační hmota do tl. 10 mm, s penetrací				
			m2				
			231,20000				

D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,00600		
VV			1.NP :				
VV			2,54*(4,50+1,80)				
			16,00200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2.NP :				
VV			2,54*(4,50+1,80)		16,00200		
VV			3.NP :				
VV			2,54*(4,50+1,80)		16,00200		
VV			Součet		48,00600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt:
D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ
Soupis:
1.3 - Výrobky
Úroveň 3:
č.3 - Méněpráce + vícepráce - zábradlí

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
HALATS s.r.o.

Projektant:
TOLZA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 4. 2025

IČ:
DIČ: CZ00288659

IČ:
DIČ: CZ08047464

IČ:
DIČ: CZ26970678

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-22 462,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-22 462,32	12,00%	0,00
Cena s DPH			-22 462,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt: D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ
Soupis: 1.3 - Výrobky
Úroveň 3: **č.3 - Méněpráce + vícepráce - zábradlí**

Místo:	Prostějov	Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	TOLZA, spol. s r.o.
Zhotovitel:	HALATS s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-22 462,32
766 - Konstrukce truhlářské, okna a dveře	17 483,49
767 - Konstrukce zámečnické	-48 913,00
783 - Nátěry	8 967,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov

Objekt: D.1.1,2,3 - ASR, SKŘ, PBŘ

Soupis: 1.3 - Výrobky

Úroveň 3: č.3 - Méněpráce + vícepráce - zábradlí

Místo: Prostějov Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: TOLZA, spol. s r.o.

Zhotovitel: HALATS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -22 462,32

D 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					
1	K	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	19,97000		
	VV	D.1.1.2(31) - Oprava stávajícího schodiště zábradlí :					
	VV	Demontáž stávajícího dřevěného madla, dl. 19,37 mb. :					
	VV	19,97					19,97000
	VV	Součet					19,97000
2	K	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	19,97000		
	VV	D.1.1.2(31) - Oprava stávajícího schodiště zábradlí :					
	VV	Nové dřevěné madlo na celém zábradlí :					
	VV	19,97					19,97000
	VV	Součet					19,97000
3	K	61191426Rx	Madlo (dle PD)	m	21,96700		
	P	Poznámka k položce: □ Dřevěné madlo (buk) broušené 45x50 mm, dl. 19,97 m - profil dle Výkres – Oprava stávajícího schodišťového zábradlí - DETAIL – vč. dopravy a montáže (vybrousit i vnitřní hranu podélné drážky). Zajistit propojení jednotlivých dílů. Po instalaci zajistit přebroušení návaznosti tupého spojení jednotlivých dílů. □ Koeficient ztratiné: 0,10					
	VV	D.1.1.2(31) - Oprava stávajícího schodiště zábradlí :					
	VV	Nové dřevěné madlo na celém zábradlí :					
	VV	19,97					19,97000
	VV	"koeficient ztratiné: 0,10 "1,997					1,99700
	VV	Součet					21,96700
4	K	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,02217		
D 767		Konstrukce zámečnické					
5	K	767000000x01	D+M: Vyrovnání stávajících oc. okrasných stáčených prvků – 20 % z celkového počtu. (dle PD)	kpl	1,00000		
	P	Poznámka k položce: □ včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy					
6	K	767000000x02	D+M: Demontáž spojovací oc. pásovinu pod madlem – 25/4 mm – dl. 19,37 mb. (dle PD)	kpl	1,00000		
	P	Poznámka k položce: □ včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy					
7	K	767000000x03	D+M: Šetrná demontáž stávajícího čelního zábradlí ve 3.NP a následná montáž s přesunutím nové pozice (dle PD)	kpl	1,00000		
	P	Poznámka k položce: □ Šetrná demontáž stávajícího čelního zábradlí ve 3.NP a následná montáž s přesunutím do nové pozice o jeden stupeň výš – 1x rohová tyč, 5x střední tyč s výplní s kotvením, vč. PÚ, kotvení na chemickou kotvu na hl. 125 mm, do nového ŽB stupně. □ □ včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy					
8	K	767000000x04	D+M: nová spojovací oc. pásovina pod madlem – 25/4 mm, dl. 19,97 m (dle PD)	kpl	1,00000		
	P	Poznámka k položce: □ Dodávka a montáž – nová spojovací oc. pásovina pod madlem – 25/4 mm, dl. 19,97 m, otvory pro šroubový spoj z každého svíslého oc. prvku zábradlí (celkem 62 ks), vč. spojovacího materiálu a PÚ. □ □ včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	767000000Z/14n	D+M: Z/14n - nová svislá rohová (v zalomení na podestě) - (1,91 kg oc.) (dle PD)	kpl	2,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
10	K	767000000Z/15n	D+M: Z/15n - nová svislá střední (na rameni) – (2,87 kg oc.) (dle PD)	kpl	1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
11	K	767000000Z/16n	D+M: Z/16n - nová svislá střední (na podestě) – (2,88 kg oc.) (dle PD)	kpl	1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
12	K	767000000Z/17n	D+M: Z/17n - Dodávka a montáž nových výztužných prvků v zrcadle (dle PD)	kpl	3,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
13	K	767000000Z/17s	D+M: Z/17s - Demontáž stávajících výztužných prvků v zrcadle na mezipodestě 1.NP, podestě 2.NP (dle PD)	kpl	1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
14	K	767000000Z09	D+M: Z09 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
15	K	767000000Z10	D+M: Z10 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
16	K	767000000Z11	D+M: Z11 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
17	K	767000000Z12	D+M: Z12 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
18	K	767000000Z13	D+M: Z13 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
19	K	767000000Z14	D+M: Z14 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
20	K	767000000Z15	D+M: Z15 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
21	K	767000000Z16	D+M: Z16 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ (dle PD - Výpis zámečnických výrobků)	Soubor	-1,00000		
	P		Poznámka k položce: včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy				
D	783	Nátěry					
22	K	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	35,86880		
	P		Poznámka k položce: Koeficient přesahy, svary, návaznosti + 10 %: 0,10 počet = na každém stupni + mezipodesta + podesta : svislá část zábradlí : $(0,04+0,04+0,04+0,04)*1,10 = 0,176 \text{ m2}$: $0,176*(13+1+13+1+11+1+11+1)$ okrasná část zábradlí :			9,15200	
VV							
VV							
VV							
VV							
VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,04+0,04+0,01+0,01)*1,1*4 = 0,440 m2 :				
	VV		0,440*(13+1+13+1+11+1+11+1)		22,88000		
	VV		spoje mezi zábradlím :				
	VV		(0,04+0,04+0,04+0,04)*0,60 = 0,096 m2 :				
	VV		0,096*(3+3)		0,57600		
	VV		"koeficient přesahy, sváry, návaznosti +10%:0,10 "3,2608		3,26080		
	VV		Součet		35,86880		
23	K	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	35,86880		
	VV		Z/9s - Očištění stávajících svislých rohových :				
	VV		Z/10s - Očištění stávajících svislých středních (na rameni) :				
	VV		Z/11s - Očištění stávajících svislých středních (na podestě) :				
	VV		Z/12s - Očištění stávajícího svislého ocelového vybočeného sloupku :				
	VV		počet = na každém stupni + mezipodesta + podesta :				
	VV		svislá část zábradlí :				
	VV		(0,04+0,04+0,04+0,04)*1,10 = 0,176 m2 :				
	VV		0,176*(13+1+13+1+11+1+11+1)		9,15200		
	VV		okrasná část zábradlí :				
	VV		(0,04+0,04+0,01+0,01)*1,1*4 = 0,440 m2 :				
	VV		0,440*(13+1+13+1+11+1+11+1)		22,88000		
	VV		spoje mezi zábradlím :				
	VV		(0,04+0,04+0,04+0,04)*0,60 = 0,096 m2 :				
	VV		0,096*(3+3)		0,57600		
	VV		"koeficient přesahy, sváry, návaznosti +10%:0,10 "3,2608		3,26080		
	VV		Součet		35,86880		
24	K	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	35,86880		
	P		Poznámka k položce: ☐ včetně pomocného lešení. ☐ Koeficient přesahy, sváry, návaznosti + 10 %: 0,10				
	VV		Z/9s - Očištění stávajících svislých rohových :				
	VV		Z/10s - Očištění stávajících svislých středních (na rameni) :				
	VV		Z/11s - Očištění stávajících svislých středních (na podestě) :				
	VV		Z/12s - Očištění stávajícího svislého ocelového vybočeného sloupku :				
	VV		počet = na každém stupni + mezipodesta + podesta :				
	VV		svislá část zábradlí :				
	VV		(0,04+0,04+0,04+0,04)*1,10 = 0,176 m2 :				
	VV		0,176*(13+1+13+1+11+1+11+1)		9,15200		
	VV		okrasná část zábradlí :				
	VV		(0,04+0,04+0,01+0,01)*1,1*4 = 0,440 m2 :				
	VV		0,440*(13+1+13+1+11+1+11+1)		22,88000		
	VV		spoje mezi zábradlím :				
	VV		(0,04+0,04+0,04+0,04)*0,60 = 0,096 m2 :				
	VV		0,096*(3+3)		0,57600		
	VV		"koeficient přesahy, sváry, návaznosti +10%:0,10 "3,2608		3,26080		
	VV		Součet		35,86880		

Stavba:
Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov

Objekt:
D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis:
D.1.4.2. - Domovní vodovod

Úroveň 3:

č.3 - Méněpráce + vícepráce domovní vodovod

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 4. 2025
Zadavatel:	IČ: 00288659
	DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	IČ: 08047464
	DIČ: CZ08047464
Projektant:	IČ: 26970678
	DIČ: CZ26970678
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			6 440,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	6 440,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			6 440,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov
Objekt: D.1.4. - Technika prostředí staveb
Soupis: D.1.4.2. - Domovní vodovod
Úroveň 3: **č.3 - Méněpráce + vícepráce domovní vodovod**

Místo:	Datum:	28. 4. 2025
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 440,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	400,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření azylového domu ul. Pražská o bytové jednotky, Prostějov

Objekt: D.1.4. - Technika prostředí staveb

Soupis: D.1.4.2. - Domovní vodovod

Úroveň 3: **č.3 - Méněpráce + vícepráce domovní vodovod**

Místo: Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 440,00

D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
1	K	722-R0001	Ventil rohový 1/2"x3/8" s filtrem	kus	-4,00000		
	VV	Změna PD :					
	VV	Původní rozpočet :					
	VV	-4					
	VV	Součet					
2	K	722-R0001a	Rohový kombinovaný ventil s filtrem 1/2" x 3/4" x 3/8"	kus	4,00000		
	VV	Změna PD :					
	VV	4*1 :					
	VV	umyvadla v bytech - pouze studená voda :					
	VV	- pro připojení umyvadel a aut. praček v koupelnách :					
	VV	ventil obsahuje dva vývody, které lze uzavírat a otevírat					
	VV	nezávisle na sobě :					
	VV	10 bar, max. 80°C, provedení chrom, nerezová krycí rozeta :					
	VV	4					
	VV	Součet					
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					
3	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	-4,00000		
	P	Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211617					
	VV	Změna PD :					
	VV	Původní rozpočet :					
	VV	-4					
	VV	Součet					
4	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	4,00000		
	P	Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211603					
	VV	v bytech :					
	VV	4*1 :					
	VV	4					
	VV	Součet					
5	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	-4,00000		
	P	Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102					
	VV	Změna PD :					
	VV	Původní rozpočet :					
	VV	-4					
	VV	Součet					
6	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	4,00000		
	P	Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861311					
	VV	4*1 :					
	VV	4					
	VV	Součet					