

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2025_00045

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Liberec
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

F.T.W.O. Zlín, a.s.

Se sídlem: Odboje 712, 760 01 Zlín
Zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 2915
Zastoupená: Ing. René Sedlář, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – (tel.: [REDACTED])
IČO: 25556975
DIČ: CZ25556975
Číslo účtu: 1461444661/0100

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00045 je změna termínu dokončení díla.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Termín dokončení se mění na [REDACTED].2025

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 29. 04. 2025


v Zlíně 30 -04- 2025

Objednatel:



Provozně – technický ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:



předseda představenstva
F.T.W.O. Zlín, a.s.