

Zápis č. 1 k objednávce č. OTSZ/0302/2025

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: Kuzník – Majer s.r.o. Lešetínská 366/14 733 01 Karviná IČ: 09775064 DIČ:
---	--

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Poruba Klimkovická 55/28 708 56 Ostrava-Poruba ISDS: xpkbv55 e-mail: posta@moporuba.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1649335379/0800 Banka: Česká spořitelna, a. s. IBAN: CZ6908000000001649335379 BIC: 0800
---	--

Důvod změny lhůty plnění objednávky:
Na straně zhotovitele došlo ke zpoždění dodávky dílů potřebných pro montáž ohrazení, ostatní ujednání včetně ceny 85 000,- Kč bez DPH za dodávku a montáž, zůstávají beze změny.

Původní lhůta plnění: 15.05.2025

Lhůta plnění se prodlužuje: 30.05.2025

Objednatel a dodavatel se změnou rozsahu plnění souhlasí.

Za objednatele:

Za dodavatele:



V Ostravě dne:
12.05.2025

OSTRAVA!!!