

Dodatek č. 2
k Příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP ze dne
13.2.2024
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO:	00844853
DIČ:	CZ00844853
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu:	174-30331791/0100 investiční účet

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxx

(dále jen „příkazce“)

2. Daniel Hanzelka

podnikající pod jménem:	Daniel Hanzelka
se sídlem:	Na Trávníkách 107, 742 13 Studénka
IČO:	76098354
DIČ:	CZ76098354
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-4264360227/0100

Osvědčení o autorizaci: číslo vydané TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o., evidenční číslo
osvědčení TACZ/070/KOO/2020

(dále jen „příkazník“)

I.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2024 příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP, jejímž předmětem je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce jeho jménem a na jeho účet činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „výkon BOZP“) při realizaci stavby „Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra“ (dále celé jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2024 Dodatek č.1 k výše uvedené příkazní smlouvě, kterým došlo k úpravám ujednání, které se týkají odměny a platebních podmínek,

konkrétně řešeny změny ve čl. V odst. 1, čl. VI odst. 4 a doplnění čl. VI. o nový odst. 8.

3. Dne 9.2.2024 byla se zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností IPS Třinec, a.s. jako zhotovitelem a Nemocnicí Karviná – Ráj, příspěvkovou organizací jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

Dne 14.3.2025 byl se zhotovitelem ke smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně ceny díla v návaznosti na realizaci víceprací a méněprací a také k prodloužení termínu realizace díla o 1 měsíc (tj. z původně sjednaných 16 měsíců na 17 měsíců).

4. Z výše uvedených důvodů, pro jednoznačné určení výše odměny (její fakturace) a doby výkonu BOZP, vyvstala potřeba úpravy Smlouvy tímto Dodatkem.

II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách Smlouvy:

1. Původní doba realizace stavby **16 měsíců** byla prodloužena o **1 měsíc**. Tedy příkazníkovy náleží poměrné zvýšení odměny za výkon BOZP o **13 330 Kč**.
2. **Odměna za výkon BOZP** sjednaná v čl. V smlouvy, se navyšuje o poměrnou část a je nově stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní odměna 223 280 Kč

Navýší odměny o 13 330 Kč

Celková odměna 236 610 Kč

3. Text v čl. V odst. 1 se nahrazuje tímto novým zněním:

„Celková odměna za výkon BOZP dle tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí **236 610 Kč**. Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.“

4. Text v čl. VI. odst. 8 se nahrazuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohody, že část odměny sjednané v čl. V odst. 1 ve výši 193 285,00 Kč, bude hrazena měsíčně na základě faktur vystavených vždy po skončení příslušného měsíce počínaje fakturací za měsíc květen 2024 a konče fakturací za měsíc květen 2025, a to v pevné částce ve výši 13 330,00 Kč měsíčně. Zbývající část odměny sjednané v čl. V odst. 1 smlouvy ve výši 19 995,00 Kč bude uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené po převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).“

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede příkazce.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne:

Ve Studénce dne:

za příkazce
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

za příkazníka
Daniel Hanzelka
jednatel