

"Oprava míchání VN ČOV Holešov"
ČASOVÝ HARMONOGRAM

VHS Brno, a.s. Bohunická 786/58 619 00 Brno	ROK	2025															
	MĚSÍC	1				2				3				4			
	TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Předání a převzetí staveniště																	
Stavební část																	
Strojní část																	
Elektro část																	
Vedlejší a ostatní náklady																	
Předání a převzetí díla																	

Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů

V Brně dne

.....
XXX
XXX

.....
XXX
XXX