



MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Tel.: [REDACTED]

<http://www.mizera-stavby.cz>

mizera@mizera-stavby.cz

Harmonogram průběhu prací akce

„Regenerace sídliště Výšinka, Turnov – I. etapa“

- Přípravné práce – 1 týden
- Bourací práce – 3 týdny
- Přípojky – 2 týdny
- Zhotovení fontány – 5 týdnů
- Zhotovení zpevněných ploch – 15 týdnů
- Montáž mobiliáře – 5 týdnů
- Veřejné osvětlení – 5 týdnů
- Zhotovení horkovodu – 6 týdnů
- Vegetační práce – 3 týdny
- Dokončovací práce – 2 týdny

Celková realizace nepřesáhne 180 dní od předání staveniště.

Miloslav
Mizera

Digitálně
podepsal Miloslav
Mizera
Datum: 2025.05.05
12:58:12 +02'00'