

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. V2024-0368/ORI ze dne 29.5.2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Kontaktní osoba:	 vedoucí oddělení rozvoje a strategického plánování, Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:	PROJEKTY VODAM s.r.o.
Se sídlem:	Galašova 158, Hranice I –město, 753 01 Hranice
Zastoupen:	Ing. Petrem Matuškou, jednatelem
IČO:	26821443
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 25825	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-6452410227/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Zpracování podkladů pro podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 pro záměr Odkanalizování Bludovic prostřednictvím DČOV**“ iniciovaných objednatelem z důvodu zjištění nových skutečností ohledně likvidace odpadních vod v lokalitě v okolí komunikace nacházející se na pozemcích p. č. 475 a p. č. 711/2 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína a potřeby objednatele uskutečnit další jednání se správci kanalizace a vlastníky nemovitostí v této lokalitě, uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2024-0368/ORI ze dne 29.5.2024 tohoto znění:

I.

1. V článku 3 - Doba plnění díla se ustanovení odstavce 3.2. mění a nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen zpracovat a předat dílo Objednateli po částech v těchto termínech:“

Návrh dokumentace (koncepční návrh řešení likvidace odpadních vod ve 2 variantách, textová a výkresová část „Dokumentace“ a rozpočet pro 2 varianty řešení)	do 31.8.2024
Hydrogeologická rešerše	do 10.10.2024
Odborný posudek autorizované osoby	do 10.11.2024
Formuláře souhlasu občanů	do 3 týdnů od vydání Výzvy
Podepsané formuláře od občanů	Do 30 kalendářních dnů od předání dotazníků se souhlasy potencionálně zapojených vlastníků nemovitostí do projektu objednatelem zhotoviteli
Aktualizovaný rozpočet ze studie dle Výzvy	do 30 kalendářních dnů od předání dotazníků se souhlasy potencionálně zapojených vlastníků nemovitostí do projektu objednatelem zhotoviteli
Aktualizovaný text a situace ze studie dle Výzvy	Do 30 kalendářních dnů od předání dotazníků se souhlasy potencionálně zapojených vlastníků nemovitostí do projektu objednatelem zhotoviteli
Aktualizovaný odborný posudek autorizované osoby dle aktualizovaných podkladů a Výzvy	Do 30 kalendářních dnů od předání dotazníků se souhlasy potencionálně zapojených vlastníků nemovitostí do projektu objednatelem zhotoviteli

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
 Digitálně podepsal
 Ing. arch. Jitka Pospíšilová
 Datum: 2025.06.02
 14:43:47 +02'00'

Město Nový Jičín

Za zhotovitele

V Hranicích

Digitálně
 podepsal Ing.
 Petr Matuška
 Datum:
 2025.06.02
 14:40:09 +02'00'

PROJEKTY VODAM s.r.o.