

# Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. objednatele: 65/D/R/16

## k investiční akci

### „Rekonstrukce ulice Skřivánčí“

Část A zakázky

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Město Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499803371), e-mail: franc@trutnov.cz  
Petrem Andrem – zaměstnancem Odboru rozvoje města (tel. 737723069), e-mail: andr@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

[podatelna@trutnov.cz](mailto:podatelna@trutnov.cz) ;

##### 2. Zhotovitel:

M – SILNICE, a.s.

Sídlo (místo podnikání FO):

Husova 1679, 530 03 Paedubice

Adresa pro doručování:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ:

421 96 868

DIČ:

CZ42196868

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci

ve věcech technických:

Josefem Kunttem, výrobním náměstkem oblastního závodu SEVER, tel. 602120822, E-mail: sever@msilnice.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/0800

**Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:**

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky dle změnového listu č.2, který je přílohou dodatku č.2.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši

<b>Cena včetně dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>5.198.448,71 Kč</b>
<b>Cena dle změnového listu č.2 bez DPH</b>	<b>- 67.865,19 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5.130.583,52 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1.077.422,54 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>6.208.006,06 Kč.</b>

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. se stanoví takto:

Méněpráce	Cena bez DPH	- 201.266,44 Kč
Vícepráce	Cena bez DPH	+ 133.401,25 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit.

#### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM\_2017-821/14 ze dne 31.07.2017.

V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

.....  
Město Trutnov  
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....  
M- SILNICE, a.s.  
Ing. Zdeněk Babka,  
výkonný ředitel – na základě plné moci

Příloha: - změnový rozpočet č.2