


## Změnový list č. 3 k dodatku č. 2

| Účastník                                                                 | Jméno a příjmení       | Podpis (prezence)                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                              | Ing. Pavlína Kolářková |  |
| <b>Domov Odry, p.o., Hranická 410/56, 742 35 Odry</b>                    |                        |                                                                                     |
| Technický dozor stavebníka:                                              | Ing. Jitka Štefková    |                                                                                     |
| <b>STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava</b> |                        |                                                                                     |
| Autorský dozor:                                                          | Ing. Petr Balšínek     |                                                                                     |
| <b>PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry</b>           |                        |                                                                                     |
| Zhotovitel:                                                              | Martin Kolek           |                                                                                     |
| <b>INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-</b>                |                        |                                                                                     |

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Označení zakázky (název akce): | <b>Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry - č.p. 410</b> |
| Číslo smlouvy:                 | INV 1/2024                                                        |

| Cena za dílo<br>(v Kč)                                                                                 | bez DPH       | včetně DPH    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Původní smlouva - s Dodatkem č.1                                                                       | 13 459 982,12 | 15 075 179,97 |
| Hodnota změny v dodatku č. 2<br>(vícepráce - méněpráce - případné<br>ponížení ze záměny položek), ZL 3 | 47 606,54     | 53 319,32     |
| Po uzavření dodatku č. 2, ZL 3                                                                         | 13 507 588,66 | 15 128 499,30 |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:                         | 2a) Z důvody výměny výplní otvorů, bylo potřeba provést úpravu napojení a velikosti otopných těles. Projektová dokumentace a VV řešily úpravu rozvodů, demontáž a zpětnou montáž ÚT. V přípožených rozpočtech je proveden odečet stávajícího řešení MNP 32 715,- Kč |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cena méněprací celkem</b><br>(v Kč bez DPH):                              | <b>32 715,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Záměna položek dle §222 odst. 7</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba:** Prinex\_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410  
(zadání)

KSO:  
Místo: Domov Odry č.p.410

CC-CZ:  
Datum: 13.03.2025

Zadavatel:  
Domov Odry, p.o.

IČ: 48804894  
DIČ: CZ48804894

Zhotovitel:  
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261  
DIČ: CZ25873261

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                                 |                              |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                      |                                 | <b>29 284,64</b>             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>12,00% | Základ daně<br><b>29 284,64</b> | Výše daně<br><b>3 514,16</b> |
|                         | 12,00%               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                      |                                 | <b>32 798,80</b>             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5.5.2025  
příspěvková organizace  
Hraničská 410/60, 742 35 Odry  
Tel.: 553 730 103-2  
IČ: 48804894

**INTOZA s.r.o.** ②  
Varšavská 1886/103  
709 00 Ostrava-Hulváky  
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba:** Prinex\_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410  
(zadání)

KSO:  
Místo: Domov Odry č.p.410

CC-CZ:  
Datum: 5. 12. 2024

Zadavatel:  
Domov Odry , p.o.

IČ: 48804894  
DIČ: CZ48804894

Zhotovitel:  
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261  
DIČ: CZ25873261

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                                 |                              |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                      |                                 | <b>18 321,90</b>             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>12,00% | Základ daně<br><b>18 321,90</b> | Výše daně<br><b>2 198,63</b> |
|                         | 12,00%               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                      |                                 | <b>20 520,53</b>             |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

**DOMOV ODRY**  
příspěvková organizace  
Hraničská 410/60, 742 65 Odry  
Tel.: 553 730 103-2  
IČ: 48804894

**INTOZA s.r.o.** ②  
Varšavská 1868/103  
709 00 Ostrava-Hulváky  
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prinex\_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410 (zadání)

Objekt:

05 a - MP - Topení terasa 1

Místo:

Domov Odry č.p.410

Datum:

5. 12. 2024

Zadavatel:

Domov Odry , p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>              |     |           |                                                                                |     |          |              | <b>-19 629,00</b> |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                  |     |           |                                                                                |     |          |              | -19 629,00        |                 |
| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |     |           |                                                                                |     |          |              | -18 873,00        |                 |
| 53                                         | K   | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32                         | m   | -18,000  | 107,10       | -1 927,80         |                 |
|                                            | PP  |           | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32                         |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -18                                                                            |     | -18,000  |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                         |     | -18,000  |              |                   |                 |
| 54                                         | K   | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm                         | m   | -24,000  | 356,40       | -8 553,60         |                 |
|                                            | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm                         |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -4*3*2                                                                         |     | -24,000  |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                         |     | -24,000  |              |                   |                 |
| 55                                         | K   | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | -12,000  | 679,50       | -8 154,00         |                 |
|                                            | PP  |           | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -12                                                                            |     | -12,000  |              |                   |                 |
| 56                                         | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5                                    | m   | -24,000  | 9,90         | -237,60           |                 |
|                                            | PP  |           | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -24                                                                            |     | -24,000  |              |                   |                 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury         |     |           |                                                                                |     |          |              | -756,00           |                 |
| 60                                         | K   | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2 - užitý materiál                 | kus | -6,000   | 126,00       | -756,00           |                 |
|                                            | PP  |           | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2 - užitý materiál                 |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -6                                                                             |     | -6,000   |              |                   |                 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prínex\_2305 - Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry - č.p.410 (zadání)  
Objekt: 06 a - MP Topení trasa 2

Místo: Domov Odry č.p.410 Datum: 5. 12. 2024  
Zadavatel: Domov Odry , p.o. Projektant:  
Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                     |     |           |                                                                                |     |          |              | -13 086,00        |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                  |     |           |                                                                                |     |          |              | -13 086,00        |                 |
| D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |     |           |                                                                                |     |          |              | -12 582,00        |                 |
| 1                                          | K   | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32                         | m   | -12,000  | 107,10       | -1 285,20         |                 |
|                                            | PP  |           | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32                         |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -12                                                                            |     | -12,000  |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                         |     | -12,000  |              |                   |                 |
| 2                                          | K   | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm                         | m   | -16,000  | 356,40       | -5 702,40         |                 |
|                                            | PP  |           | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm                         |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -4*2*2                                                                         |     | -16,000  |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | Součet                                                                         |     | -16,000  |              |                   |                 |
| 3                                          | K   | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | -8,000   | 679,50       | -5 436,00         |                 |
|                                            | PP  |           | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -8                                                                             |     | -8,000   |              |                   |                 |
| 4                                          | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5                                    | m   | -16,000  | 9,90         | -158,40           |                 |
|                                            | PP  |           | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -16                                                                            |     | -16,000  |              |                   |                 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury         |     |           |                                                                                |     |          |              | -504,00           |                 |
| 5                                          | K   | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 - užitý materiál                 | kus | -4,000   | 126,00       | -504,00           |                 |
|                                            | PP  |           | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 - užitý materiál                 |     |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |           | -4                                                                             |     | -4,000   |              |                   |                 |