

DODATEK č.1
SMLOUVA O DÍLO ze dne 26.3.2025

I. Smluvní strany:

Objednatel: ZŠ a MŠ Nymburk
Se sídlem: Komenského 589, 288 02 Nymburk
IČO: 49862570
Zastoupen:
dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: Kenast s.r.o.
Se sídlem: J.A. Komenského 258, 289 11 Pečky
IČO: 27243397
Bankovní spojení:
Zastoupen:
veden pod sp.zn. C 107132 u Městského soudu v Praze
dále jen jako „zhotovitel“, a

II. Změnová ustanovení

V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.3.2025 upravuje Dodatek č.1 Smlouvu takto:

- 1) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně dodacího termínu do 15.6.2025.
- 2) Vyškrtnutí položek z přírodovědné učebny „tabule“ 49.000 Kč bez DPH a „projektor“ 47.000 Kč bez DPH.
Není možné technicky splnit zadání kvůli umístění vzduchotechniky (výška 268cm).
Pylony tabule mají výšku 320 cm.
- 3) Přidání položky „dotykový panel na zvedacím systému s křídly“ 100.000 Kč bez DPH
- 4) Přidání položky „topení“ 40.000 Kč bez DPH
- 5) Přidání položky „zatemnění učebny“ 20.000 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny o 64.000 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo z 26.3. = 2.599.500 Kč bez DPH

Dodatek smlouvy č. 1 = 2.663.500 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem smluvní strany mění či doplňují znění původní smlouvy a vymezují další podrobnosti smluvního vztahu v souladu se zněním tohoto dodatku tak, jak je výše uvedeno.

Tímto dodatkem popsané změny nejsou podstatnou změnou závazku.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Pečkách dne 5.5.2025

V Nymburce dne 6.5.2025

.....
Zhotovitel, Kenast s.r.o.

.....
Objednatel, ZŠ a MŠ Nymburk