

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VIS00444socDOD
Stavba: Masarykovo gymnázium Plzeň - OZ č.05

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			730 490,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	730 490,33	153 402,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			883 893,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VIS00444socDOD

Stavba:

Masarykovo gymnázium Plzeň - OZ č.05

Místo:

Datum:

12. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		730 490,33	883 893,30
D.1.1.	Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a bytu v 1. NP - dodatečně požadované práce	515 541,68	623 805,43
D.1.2.	DMTZ a likvidace šatnových skříněk 1.PP a 1.NP - dodatečně požadované práce	129 600,00	156 816,00
D.1.3.	Přesun nových šatnových skříněk do 1.NP, oprava omítek a malba - dodatečně požadované práce	40 640,00	49 174,40
D.1.4.	Kamenný sokl ve dvoře - dodatečně požadované práce	35 058,65	42 420,97
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	9 650,00	11 676,50