

DODATEK Č. 3 č. 157/2025/01

SMLOUVY O DÍLO č. 118/2024/01

č. zhotovitele: 841/TC/CI/2022/051/CICA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**

se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta

IČ: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800

tel: 482 428 830, 774 774 601

oprávněný jednat ve věcech technických:

Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz

(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.
se sídlem:	Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený:	Tomáš Pasecký, jednatel
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884
bankovní spojení :	ČSOB, č. účtu : 253520485/0300
zápis v OR/ŽR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
tel:	482 729 507
e-mail:	info@1jhs.cz

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Revitalizace prostoru před objektem MO - Vratislavice nad Nisou**“ popsané v následujícím článku.

4. Místo a doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního ujednání článku 4. Místo a doba plnění a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli nejpozději do **31.05.2025**.

12. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 05.05.2025 , usn. č. 184/05/2025.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Hodkovicích nad Mohelkou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 1.JHS s.r.o.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Tomáš Pasecký - jednatel