

DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

Uzavřené dne 04.10.2024

Číslo objednávky: 07PT-002105

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

244/24 - D6 SSÚD Sokolov – technická pomoc objednateli

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posun termínu výkonu technické pomoci objednateli z důvodu delšího trvání projednávání technického řešení stavby D6 SSÚD Sokolov v koordinaci s projekty v dané lokalitě.

Článek II.

Původní lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení: Do úplného vyčerpání rozsahu (tj. 120 hod.) – předpoklad 30.6.2025.

Nová lhůta pro dodání či termín dodání dle Dodatku č. 1

Ukončení: Do úplného vyčerpání rozsahu (tj. 120 hod.) – předpoklad 30.6.2026.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č.07PT-002105 ze dne 04.10.2024 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce č.07PT-002105 ze dne 04.10.2024 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Karlových Varech dne:


Datum: 2025.06.04
07:22:30 +02'00'

vedoucí úseku výstavby
Správa Karlovy Vary

v Praze dne:




Datum: 2025.06.02 18:10:39 +02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.




Datum: 2025.06.03 06:57:52
+02'00'

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.