

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na poskytování služeb

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4168/2023

číslo jednací: 6544/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 5623520029"

a

Společnost „FRAM+ARRANO - KRPOLE“

Společník 1 (vedoucí společník)

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 3682

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3

a

Společník 2

Arrano Group s.r.o.

se sídlem: Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 26792303, DIČ: CZ26792303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

spisová značka oddíl C, vložka 27250

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, jednatelem

Ing. Daliborem Alterem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23-2101

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) smlouvy o dílo na poskytování služeb - Technická pomoc investorovi při realizaci stavby, uzavřené dne 20. 10. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele, ze dne 27.5.2025 společně dohodly na navýšení množství hodin výkonu TPI, a to z důvodu zvýšeného nasazení pracovníků zajišťujících výkon činnosti technické podpory investora s ohledem na složitost výstavby v centru města Brna, z důvodu zavádění elektronického systému evidence změnových listů, který vyžaduje zvýšenou činnost TPI, kdy dochází k opakovaným kontrolám změnových listů v rámci zavádění systému a dále v důsledku řešení oprávněnosti fakturace valorizace u části položek odpadového hospodaření, které nebylo v době soutěžení veřejné zakázky požadováno. Navýšení počtu hodin výkonu TPI s sebou nese i navýšení ceny Díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

Cena Díla bez DPH: 1 435 200,00 Kč

slovy: jeden milion čtyři sta třicet pět tisíc dvě stě korun českých.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

3.6.2025

31.5.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Za FRAM Consult a.s.
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva FRAM Consult a.s.

31.5.2025

.....
Za Arrano Group s.r.o.
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva FRAM Consult a.s.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla – ve znění dodatku č. 1

Cena za zpracování předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 435 200 Kč	301 392 Kč	1 736 592Kč

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hod	xx	xx	1 435 200,-
Celkem	hod	xx		1 435 200,-