

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 32298/2024/OSM ev. č. DS202400229, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) na akci: „Odborné učebny – ZŠ P. Holého - stavba“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
(dále jen objednatel)

A

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: RB STAV plus s.r.o.
Sídlo: Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ivanem Raďem, jednatelem společnosti
IČO: 273 23 099
DIČ: CZ 273 23 099
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací vč. zdůvodnění změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je popsána v rekapitulaci odpočtů a přípočtů podložené soupisem prací, jejíž znění si smluvní strany věcně i finančně vzájemně odsouhlasily. Dle rekapitulace výše uvedeného je výše odpočtů (méněpráce) vyčíslena na 4 140 762,23 bez DPH a přípočtů (vícepráce) vyčíslena na 1 972 436,99 bez DPH.

S ohledem na uvedené se celková cena díla poníží o 2 168 325,24 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením odst. 17.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH	32 044 195,76	Kč
DPH (sazba 21%)	6 729 281,11	Kč
Nová cena díla celkem:	38 773 476,87	Kč

Slovy (částka s DPH): Třicet osm milionů sedm set sedmdesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých osmdesát sedm haléřů

Závěrečná ujednání

Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají platná a účinná v dosavadním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a na důkaz souhlasu s jeho obsahem k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

V Praze

V Lounech

Ivan Raď
jednatel společnosti

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města