

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 25039
(dále jen smlouva)

níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě usnesení Rady města Znojma č. 133/2025, bod č. 4367, ze dne 26.05.2025, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizace,
organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,
ze dne 19.11.1991
sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČO: 00839060
zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Brabcem

jako „objednatel“

a

2. M + T Hříbek Group, s.r.o.
sídlo: č.p. 403, 671 26 Dyjkovice
zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 111340
zastoupený: Tomášek Hříbkem, jednatelem společnosti
IČO: 08047979

dále „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 25039, na jehož základě dojde ke změně ceny díla z 3 880 000 Kč + příslušná sazba DPH na 4 098 406,52 Kč + příslušná sazba DPH a prodloužení termínu realizace z 30.05.2025 na 30.06.2025 z důvodu změny provedení prací dle projektové dokumentace vzniklých při realizaci opravy oplocení Městského stadionu v Horním parku.

Čl. I

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek., jsou plně obeznámeny s celým jejím obsahem a s tímto bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Znojmě, dne

Ve Znojmě, dne

objednatel

Ing. Zdeněk Brabec
Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace
ředitel organizace

zhotovitel

Tomáš Hříbek
M+T Hříbek Group s.r.o.
jednatel společnosti