

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2017

I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	MATEX HK s.r.o
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 18080
Zastoupený:	Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ:	259 68 807
DIČ:	CZ 25968807
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu:	████████████████████
Kontaktní osoba:	██ ████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa:	Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	████████████████████
	██ ██

(dále jen „objednatel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2017 smlouvu o dílo na provedení díla s názvem „STAVEBNÍ OPRAVY PŘÍSTŘEŠKŮ PODCHODU TŘ. KARLA IV. V HRADCI KRÁLOVÉ“, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 116091 (dále jen „smlouva“).

2. Při provádění díla byla zjištěna nezbytnost úpravy některých technologických a pracovních postupů, která je důvodem vyhotovení změnových listů pro tento dodatek.
3. **Cena za dílo zůstává nedotčena**, jelikož souhrn změnových listů nevykazuje rozdíl.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupců.
2. **Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.**
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě.
4. Změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Hradci Králové dne 04.08.2017

V Hradci Králové dne 04.08.2017

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

.....
Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

.....
Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s.r.o.